

23 角間沢川 (かくまざわがわ) / 戸沢村

事業全体 うち、流域治水プロジェクト整備
 進捗状況 【令和6年3月】 9 【完成】 進捗率 100% 9 【完成】 進捗率 100%


位置図



浸水状況 (平成30年 8月)



整備状況



輪中堤整備状況 (令和4年5月)

進捗度とその内容

- 1 プロジェクトの説明
現場調査のために地域の皆様へプロジェクトの説明を行います。現地調査の協力をお願いします。
- 2 測量・地質調査
堤防などの設計に必要な資料の収集・測量・調査を行います。
- 3 堤防などの設計
収集した資料や測量図面を基に堤防などの設計を行います。
- 4 設計内容の説明
地域の皆様へ堤防等の設計内容や用地取得に関する説明を行います。
- 5 用地幅杭設置
設計に基づき堤防等の工事に必要な用地範囲を示す杭を打設します。
- 6 用地・物件の調査
堤防等に必要用地、建物等の調査を行い、所有者立会いのもと、用地境界の確認を行います。
- 7 補償の説明・契約
用地・物件調査の結果を基に所有者の皆様へ補償内容の説明を行い、契約締結後、補償金の支払いを行います。
- 8 工事
設計に基づき工事を行います。
- 9 完成 完成!!

概要

- 事業着手：平成31年度
- 整備内容：平成30年と同規模の洪水に対して浸水解消を図る輪中堤整備等
- 平成30年8月、2度にわたり浸水被害
 - ・ 8月5日～6日豪雨 床上浸水：9戸 床下浸水：75戸
 - ・ 8月30日～31日豪雨 床上浸水：2戸 床下浸水：20戸

進捗状況

- 令和4年度 蔵岡地区輪中堤完成
- 令和5年度 角間沢川右岸築堤完成、事業完了

