

## 西村山新病院「基本計画」(R7策定)の構成について

## 基本計画 (R7末策定)

～基本構想(目指すべき姿)を実現するための具体的計画～

〈 ※ 以下は現時点での想定 〉

## 1 全体計画

- ① 新病院の役割と機能
- ② 診療科構成 … 医師確保見通しを踏まえた診療科構成
- ③ 病床数と病棟構成 … 病床数・病棟構成（急性期・地域包括ケア等）

## 2 部門別計画

… 病棟・外来・薬剤・検査・リハビリなど各部門の運営方針、諸室構成・機器等

## 3 部門横断計画

- ① 医療情報システム … 医療情報システムの導入方針、更新スケジュール等
- ② 医療機器 … 大型医療機器等の整備方針（諸室構成に関わるもの）
- ③ 委託計画 … 委託業務の実施方針（ ” ” ）

## 4 施設整備計画

- ① 建設予定地 … 建設候補地の評価基準、評価比較、選定経過・選定結果
- ② 敷地利用計画 … 建設予定地の敷地利用計画、地震・水害対策等
- ③ 基本計画図（設計と条件の整理） … 階層計画、ブロックプラン（設計条件付与）
- ④ 構造・設備計画 … 耐震安全性能等

## 5 整備事業計画

- ① 整備事業費 … 概算事業費（用地、設計・建築、外構、医療器材等）
- ② 整備手法
- ③ 整備事業スケジュール … 建設スケジュール（四半期ごと）
- ④ 事業収支シミュレーション … 開院後の事業収支（構成自治体の財政負担含み）

## 6 運営の概要

- ① 運営形態 … 運営形態、運営母体設立手続き
- ② 構成自治体・財政負担 … 構成自治体、構成自治体の財政負担割合
- ③ 人員移行等計画 … 職員の身分移管手続き等

※（必要に応じて）移行計画 … 診療機能の円滑な移行、機能強化に向けた準備等

【参考】

新病院  
の目標  
整備  
スケジュール

令和8年度

基本設計

令和9年度

実施設計

令和10～12年度

建築工事

令和13年度

R13中  
開院

用地取得・造成(R8～R9)、運営母体の設立準備等