

議第19号

主要地方道長井白鷹線道路改築事業荒砥橋架替（桁製作・架設）工事請負契約の一部変更について

主要地方道長井白鷹線道路改築事業荒砥橋架替（桁製作・架設）工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
令和元年10月4日 議第158号	契約金額	1,014,329,180円	1,008,344,080円

提 案 理 由

工事を実施した結果、設計の一部を変更して実施する必要があるので提案するものである。

議第20号

主要地方道長井白鷹線道路改築事業荒砥橋架替（床版製作・架設）工事請負契約の一部変更について

主要地方道長井白鷹線道路改築事業荒砥橋架替（床版製作・架設）工事請負契約の一部を次のように変更する。

議決年月日及び番号	内 容		
	事 項 名	変 更 前	変 更 後
令和元年7月2日 議第126号	契 約 金 額	716,100,000円	734,301,700円

提 案 理 由

工事を実施した結果、設計の一部を変更して実施する必要があるので提案するものである。

議第21号

一般県道余目松山線道路改築事業庄内橋橋梁下部工事（P 4）請負契約の締結について

県は、次により請負契約を締結することができる。

- 1 工 事 名 一般県道余目松山線道路改築事業庄内橋橋梁下部工事（P 4）
- 2 工 事 場 所 東田川郡庄内町提興屋外 地内
- 3 工 期 着工 契約の効力の発生する日の翌日  
完成 令和3年7月30日
- 4 契 約 金 額 734,800,000円
- 5 契 約 の 相 手 方 西村山郡河北町谷地甲1083番地  
升川建設・林建設工業特定建設工事共同企業体  
代表者 西村山郡河北町谷地甲1083番地  
升川建設株式会社  
代表取締役社長 升 川 修  
酒田市幸町一丁目6番6号  
林建設工業株式会社  
代表取締役社長 林 浩一郎

提 案 理 由

一般県道余目松山線道路改築事業庄内橋橋梁下部工事（P 4）について請負契約に付するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により提案するものである。