資料４－４

やまがた緑環境税評価・検証の進捗状況と今後の計画

会議:　調査:　県民の意見集約:

令和2年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　考	
会議		緑環境税評価・検証委員会			1				14						年3回開催	
									○成果及び現状の把握、課題の整理 結果（中間）に関する協議 ○今後の方向性に関する協議				○税活用事業の成果と課題及び 今後のあり方に関する協議		・書面による意見聴取（2月下旬）	
		PT会議					課題抽出、対応策検討	14			今後のあり方取りまとめ		修正作業		年2回開催	
		WG会議（打合せ）				3 成果及び現状の把握		14		重複事業見直し・制度見直しに向けた作業					必要に応じて随時開催	
		（森林ノミクス県民会議）						10							年1回開催	
調査 各関係種森林		森林整備実施による森林の変化													植生調査のデータ等の解析（民間委託）	
		森林整備実施による機能向上効果													公益機能の数値化	
県民の意見集約																回収目標件数
	アンケート	県政アンケート													11月以降結果報告	1,773
		県政アンケート　計								分析						1,773
		インターネット														200
		イベントアンケート													・地域森の感謝祭（村山）　9月29日～10月6日 ・絆の森参加者 ・地域大型イベント等	500
		市町村窓口														1,000
		一般個人　計									集計・分析					1,700
		企業（各地区法人会会員）													山形、米沢、鶴岡、酒田、 新庄、寒河江、村山、長井	850
		企業　計									集計・分析					850
		森林所有者														800
		森林所有者　計									集計・分析					800
	聞き取り	市町村									整理					35
		森林組合									整理					13

令和3年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　考
会議	緑環境税評価・検証委員会													年4回開催（うち、通常3月開催分含む）
				○評価・検証（中間報告）（案） に関する協議		○評価・検証（案） に関する協議	○評価・検証（最終案） に関する最終協議							
	PT会議	（案）取りまとめ		評価・検証（案）の作成		修正作業								年2回開催
	WG会議（打合せ）	評価・検証（中間報告）（案）検討												必要に応じて随時開催
	（森林ノミクス県民会議）													年1回開催