資料3

荒川流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュール（案）

7月6日	荒川流域治水プロジェクト （素案）公表	
9月16日 ～24日	第1回荒川（上流域）流域治水協議会 書面開催　※今回	○協議会の設立 ○流域治水の検討事項、進め方の確認・共有 ○現時点の取組内容の確認 ・河川整備計画　・・・ 県管理区間の計画なし ・減災対策業議会取組方針（ソフト対策）
	○羽越河川国道事務所とりまとめ （上下流の取組の集約）	
9月末	荒川流域治水プロジェクト （中間とりまとめ）	○流域で行う流域治水全体像の共有
10月～2月	○大規模氾濫時の減災対策協議会幹事会 （ソフト対策に係る取組方針の検討） ○その他の流域対策の検討、事前調整 （事務局、小国町）	
2月頃	第2回荒川（上流域）流域治水協議会 大規模氾濫時の減災対策協議会 ※同時開催	○減災対策の取組方針の見直し ○ハード対策（砂防事業含む）、 流域対策を盛り込んだ　上流域の 荒川流域治水プロジェクトの策定
	○羽越河川国道事務所とりまとめ （上下流の取組の集約）	
3月頃	荒川流域治水プロジェクト公表	
4月以降	第3回～荒川（上流域）流域治水協議会 大規模氾濫時の減災対策協議会 ※同時開催	○対策の実施状況フォローアップ ○事業の追加など、流域対策の充実化