# 公立大学法人設立準備委員会スケジュール

別　紙

| | 令和6年度 | | | | | | 令和7年度 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 申請・認可 | | | | | | | | | ◇公立大学法人設立手続<br>◇大学設置者変更手続 | | | 上旬<br>認可申請 | | | 認可<br>（法定協議会設置届出） | | | | 令和８年４月１日　公立化（公立大学法人設立・大学設置者変更） |
| | | | | ◇国際学部設置手続<br>（学校法人として） | | 国際学部設置認可申請 | | | | | 下旬<br>設置認可 | | | | | | | | |
| 議会議決 | | | | | | | | | ◇定款<br>◇寄附財産<br>◇財産出資 | （議決） | | ◇法定協議会規約<br>◇評価委員会規約 | （議決） | | ◇重要財産<br>◇中期目標<br>（議決） | | | | |
| 準備委員会 | 下旬<br>第1回 | | 中旬<br>第2回 | | 中旬<br>第3回 | 下旬<br>第4回 | 下旬<br>第5回 | 中旬<br>第6回 | | 中旬<br>第7回 | | 上旬<br>第8回 | 下旬<br>法定協① | | | | | 中旬<br>法定協② | |
| 決定事項 | ◇規約<br>◇予算<br>◇行程表 | | | | ◇役員・審議機関 | ◇定款主要事項 | ◇学納金<br>◇入試制度 | ◇定款<br>◇寄附財産<br>◇財産出資 | | ◇法定協議会規約<br>◇評価委員会規約 | | ◇機能強化基本方針 | ◇重要財産<br>◇中期目標 | | | | | ◇中期計画<br>◇業務方法書<br>◇監事任命<br>◇料金上限 | |
| 検討事項 | | | ◇役員・審議機関 | | ◇定款主要事項 | ◇学納金<br>◇入試制度 | ◇定款<br>◇寄附財産<br>◇財産出資 | ◇法定協議会規約<br>◇評価委員会規約 | | ◇機能強化基本方針<br>（中間） | | ◇重要財産<br>◇中期目標 | ◇運営費交付金算定ルール | | | | | | |
| 専門部会①<br>【組織運営】 | 定款主要事項（役員・審議機関）検討 | | | | 定款全体 検討 | | | 法定協議会規約 検討 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 法人組織・大学組織 検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 組織運営関係規程、学則体系規程等 検討 | | | | | | | | | | | | |
| 専門部会②<br>【目標評価】 | | | | | 評価委員会構成 検討 | | | 評価委員会規約 検討 | | | | | 評価委員会 運営 | | | | | | |
| | | 中期目標 骨子検討 | | | 中期目標 検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 中期計画 検討 | | | | | | | | | | | | |
| 専門部会③<br>【財務会計】 | | 不動産鑑定評価　※学校法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 負担付寄附先・財産出資スキーム整理 | | | | | | | 重要財産の検討 | | | | | | | | | |
| | | 学納金・奨学金の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地方交付税・運営費交付金の試算／財務シミュレーション | | | | | | | | | 運営費交付金の算定 | | | | | 料金の上限額 | | | |
| | | 会計業務フローの把握、検討 | | | | | 会計規程の検討、作成 | | | | | 会計処理マニュアル作成 | | | | | | | |
| | | 新財務会計システムの仕様書検討 | | | | | 業者選定・契約 | | | 新財務会計システム開発・導入 | | | | | | | | | |
| 専門部会④<br>【人事・給与】 | | 任用・給与制度等の把握、改正検討 | | | | | 任用・給与制度等の規程整備 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 教員の業績評価制度の把握、改正検討 | | | | 評価方法、評価結果の反映手法の検討 | | | | | | 評価制度の整備 | | | | | | |
| | | | | 就業規則の精査 | | | 就業規則の整備（変更） | | | | | | | | | | | | |
| | | 給与システムの更新・導入検討 | | | | | 仕様書検討 | | | | 業者選定・契約 | | 給与システム開発・導入 | | | | | | |
| 専門部会⑤<br>【機能強化】 | 入試制度の検討 | | | | | 入試ガイド等作成 | | 入試ガイド等配布（「公立化構想中」） | | | | 「公立化申請中」に更新 | | | 順次入学者選抜実施 | | | | |
| | 業者選定 | 教育、産業、行政等へのヒアリング | | | | | 機能強化の具体策の検討・基本方針の整理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ニーズ整理 | | | 専門家への聴取 | | 機能強化による新たな教育の理念・教育目標・教育課程等の検討 | | | | | | | | | |
| | 業者選定 | PR業務委託・制作（R6補正分） | | | | 公立化のPR（媒体）※オープンキャンパスに向けて | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 業者選定 | PR業務委託・制作（R7当初分） | | | | PR（媒体、高校への説明・訪問） | | | | | | | |

※ 必要に応じて先行事例の視察・調査

…議決に関係する事項