
令和元年 １１月 ２６日

4 既存の道路施設等を長寿命化して有効活用することによる安全で快適な生活環境整備（防災・安全）

平成２５年度　～　平成２９年度　（５年間）

・県管理橋梁における橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁数を2,320橋（H25当初）から全橋（H30末)とする。

・予防保全型管理に対応した橋梁数を1,399橋（H25当初）から全橋（H30末)とする。

（H26当初） （H28末） （H30末）
橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁数
　
予防保全型管理に対応した橋梁数
　

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

A１　下水道事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

4-A1 道路 一般 山形県 直接 国道トンネル修繕 トンネル修繕 N=21本 鶴岡市ほか 690

4-A2 道路 一般 山形県 直接 県道トンネル修繕 トンネル修繕 N=36本 米沢市ほか 2,600

4-A3 道路 一般 山形県 直接 （国）121号外 館山跨線橋外 橋梁補修 米沢市外 2,440

4-A4 道路 一般 山形県 直接 (主)酒田港線外 泉陸橋外 橋梁補修 酒田市外 10,200

4-A5 道路 一般 山形県 直接 (国)112号外 大山跨線橋外 橋梁耐震補強 鶴岡市外 200

4-A6 道路 一般 山形県 直接 (主)米沢飯豊線外 洗尾橋外 橋梁耐震補強 飯豊町外 2,261

4-A7 道路 一般 山形県 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 山形市外 340

4-A8 道路 一般 山形県 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 山形市外 724

4-A9 道路 一般 山形県 直接 (主)大石田畑線 亀井田橋 橋梁架替 L= 0.64 大石田町 1,770

4-A10 道路 一般 山形県 直接 (主)真室川鮭川線 安久土橋 橋梁架替 L= 0.36 真室川町 928

4-A11 道路 一般 山形県 直接 (一)鶴岡村上線 荒沢 トンネル付替 L= 0.665 鶴岡市 983

4-A12 道路 一般 山形県 直接 (主)山形山寺線 高瀬川橋 橋梁架替 L= 0.5 山形市 780

4-A13 道路 一般 山形県 直接 (一)余目松山線 庄内橋 橋梁架替 L= 2.88 庄内町 1,920

4-A14 道路 一般 山形県 直接 (主)山形山寺線 荒谷橋 橋梁架替 L= 0.88 山形市 820

4-A15 道路 一般 山形県 直接 (主)長井白鷹線 荒砥橋 橋梁架替 L= 1.04 白鷹町 1,240

4-A16 道路 一般 山形県 直接 (主)真室川鮭川線 栗谷沢橋 橋梁架替 L= 1.57 真室川町 339

4-A17 道路 一般 山形県 直接 (一)曲川新庄線 居口橋 橋梁架替 L= 0.57 鮭川村 130

4-A18 道路 一般 山形県 直接 （国）287号外 長井橋外 橋梁補修 長井市外 186

4-A19 道路 一般 山形県 直接 （国）112号外 高砂跨線橋外 橋梁補修 酒田市外 26

4-A21 道路 一般 山形県 直接 国道トンネル点検 トンネル点検 N=22本 鶴岡市ほか 100

4-A22 道路 一般 山形県 直接 県道トンネル点検 トンネル点検 N=36本 米沢市ほか 120

4-A23 道路 一般 山形県 直接 国道門型標識点検 門型標識点検 N=22箇所 山形市ほか 2

4-A24 道路 一般 山形県 直接 県道門型標識点検 門型標識点検 N=34箇所 山形市ほか 2

4-A25 道路 一般 山形県 直接 国道シェッド点検 シェッド点検 N=12基 尾花沢市ほか 8

4-A26 道路 一般 山形県 直接 県道シェッド点検 シェッド点検 N=18基 鶴岡市ほか 8

 社会資本総合整備計画  事後評価書

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考
最終目標値

43,496 百万円 42,401 百万円 0 百万円 1,095

計画の名称

交付対象

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

計画の目標

　整備計画期間の翌年度

　ホームページによる公表

百万円 0 百万円

交付対象事業

合計
（A+B+C+D）

そのほか関連する事業
（Ｄ）

　第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う

事　後　評　価　（中　間　評　価）

中間目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

（H30末）

定量的指標の現況値及び目標値

（H25当初）
- 全数

山形県、山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山
市、東根市、尾花沢市、大石田町、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢
村、米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内
町、遊佐町

橋梁の長寿命化修繕計画など、道路施設の計画的な補修、更新を行い、今後急速に老朽化する道路施設を適切に維持し、少子高齢化社会に対応した快適な社会資本にリニューアルしていく。

（H25当初） （H30末）
2,320橋 - 全数

省略
工種

事業内容
全体事業費
（百万円）

Ａ Ｃ

要素となる事業名 備考

全体事業費 Ｂ

市町村名番号 事業者

当初現況値

1,399橋



4-A27 道路 一般 山形県 直接 国道121号 大峠TN トンネル修繕 N=1本 米沢市 85

4-A28 道路 一般 山形県 直接 国道横断歩道橋点検 横断歩道橋点検 N=7基 山形市ほか 4

4-A29 道路 一般 山形県 直接 県道横断歩道橋点検 横断歩道橋点検 N=15基 鶴岡市ほか 7

4-A101 道路 一般 山形県 直接 (主)川西小国線 一本松橋 橋梁補修 川西町 50

4-A102 道路 一般 山形県 直接 (一)田沢下新田線 第二堤橋 橋梁耐震補強 酒田市 12

4-A103 道路 一般 山形県 直接 (一)赤湯宮内線 吉野橋 橋梁架替 L= 0.3 南陽市 550

4-A203 道路 一般 山辺町 直接 (他)山辺駅構内横断歩道橋線山辺駅 橋梁補修 L= 0.1km 山辺町 75

4-A210 道路 一般 最上町 直接 (１)瀬見温泉街線 瀬見橋 橋梁補修 L= 0.1km 最上町 63

4-A211 道路 一般 最上町 直接 (１)本城向町線 絹出橋 橋梁補修 L= 0.1km 最上町 70

4-A213 道路 一般 大蔵村 直接 (２)折渡平林線ほか 平林向橋ほか 橋梁補修 大蔵村 151

4-A214 道路 一般 米沢市 直接 (他)桜木町六部線ほか 松川橋ほか 橋梁補修 米沢市 325

4-A219 道路 一般 鶴岡市 直接 (他)三千刈成沢線ほか 黒川橋ほか 橋梁補修 鶴岡市 555

4-A228 道路 一般 大江町 直接 (他)諏訪堂中山線ほか 月布川大橋ほか 橋梁補修 大江町 315

4-A229 道路 一般 東根市 直接 (２)楯畑１号線外 行沢橋外 橋梁補修 N= 3橋 東根市 80

4-A233 道路 一般 南陽市 直接 (１)三間通宮内駅線ほか 内原橋ほか 橋梁補修 N= 27橋 南陽市 291

4-A234 道路 一般 山辺町 直接 (他)東町境ノ目線ほか 境ノ目橋ほか 橋梁補修 山辺町 81

4-A235 道路 一般 西川町 直接 (他)稲沢線ほか 稲沢橋ほか 橋梁補修 西川町 445

4-A236 道路 一般 村山市 直接 (１)新町南線ほか 徳内大橋ほか 橋梁補修 村山市 137

4-A237 道路 一般 朝日町 直接 (他)西町・西船渡線外 五百川橋外 橋梁補修 N= 2橋 朝日町 35

4-A238 道路 一般 大石田町 直接 (１)上ノ原幹線1号線ほか 昭平跨線橋ほか 橋梁補修 N= 30橋 大石田町 50

4-A239 道路 一般 新庄市 直接 (１)松本若葉町線ほか 沖の橋ほか 橋梁補修 新庄市 381

4-A240 道路 一般 真室川町 直接 (１)滝ノ上川舟沢線ほか 中村橋ほか 橋梁補修 真室川町 850

4-A241 道路 一般 戸沢村 直接 (１)西沢線ほか 第１綱取橋ほか 橋梁補修 戸沢村 150

4-A242 道路 一般 高畠町 直接 (１)高畠中央通り線ほか 下有無橋ほか 橋梁補修、点検、計画策定高畠町 184

4-A243 道路 一般 川西町 直接 (１)坂水萩野線ほか 下平柳橋ほか 橋梁補修、点検、計画策定川西町 168

4-A244 道路 一般 小国町 直接 (１)岩井沢小坂町線ほか 小国大橋ほか 橋梁補修、点検、計画策定小国町 179

4-A245 道路 一般 飯豊町 直接 (２)萩生中線ほか 馬場橋ほか 橋梁補修 飯豊町 326

4-A246 道路 一般 三川町 直接 (１)尾花天神堂線ほか 鶴三橋ほか 橋梁補修 三川町 71

4-A247 道路 一般 庄内町 直接 (１)本小野方廻館廿六木線ほか13路線余目新田大橋ほか13橋橋梁補修 N= 14橋 庄内町 44

4-A248 道路 一般 遊佐町 直接 (１)西浜吹浦小野曽線ほか西浜橋ほか 橋梁補修 遊佐町 199

4-A249 道路 一般 上山市 直接 (１)美咲町仙石線ほか 仙石橋ほか 橋梁補修 上山市 354

4-A250 道路 一般 河北町 直接 (１)所岡沢畑線ほか 沢畑橋ほか 橋梁補修 河北町 109

4-A251 道路 一般 尾花沢市 直接 (１)丹生玉野線ほか 行沢橋ほか 橋梁補修 尾花沢市 85

4-A252 道路 一般 鮭川村 直接 (２)泉川・泉川丘線ほか 旧三鞍橋ほか 橋梁補修 鮭川村 112

4-A253 道路 一般 長井市 直接 (２)上伊佐沢線ほか 石田橋ほか 橋梁補修、点検、計画策定長井市 128

4-A254 道路 一般 中山町 直接 (他)元町桜町線ほか 古川橋ほか 橋梁補修 中山町 80

4-A255 道路 一般 金山町 直接 (他)魚清水線ほか 魚清水橋ほか 橋梁補修、点検、計画策定金山町 305

4-A256 道路 一般 天童市 直接 (１)矢野目高擶線 高擶橋 橋梁架替 N= 1橋 天童市 565

4-A257 道路 一般 真室川町 直接 (２)小又大平線 大池橋 橋梁補修 N= 1橋 真室川町 70

4-A258 道路 一般 小国町 直接 (他)松岡黒沢峠線 黒沢橋 橋梁架替 N= 1橋 小国町 447

4-A259 道路 一般 最上町 直接 (１)前森向町線ほか 末沢橋ほか 橋梁補修 最上町 267

4-A260 道路 一般 舟形町 直接 (他)幅通沢草沢線ほか 通草沢橋ほか 橋梁補修、点検、計画策定舟形町 78

4-A261 道路 一般 真室川町 直接 (２)旧及位田代鏡沢線 田代橋 橋梁架替 N= 1橋 真室川町 202

4-A262 道路 一般 大蔵村 直接 (１)土合滝ノ沢線 土合トンネル トンネル補修、点検 大蔵村 100

4-A263 道路 一般 白鷹町 直接 (他)荒砥浅立線外 貝生橋外 橋梁補修 N= 2橋 白鷹町 6

4-A264 道路 一般 鶴岡市 直接 (他)竹の浦神子沢油戸線ほか神子沢トンネルほかトンネル補修 鶴岡市 220

4-A265 道路 一般 遊佐町 直接 (１)畑藤井金俣線 広畑橋 橋梁架替 N= 1橋 遊佐町 39

4-A266 道路 一般 朝日町 直接 (他)朝日線ほか のぞくら橋ほか 橋梁補修 朝日町 119.8

4-A267 道路 一般 白鷹町 直接 (他)中滝野線ほか 窪橋ほか 橋梁補修 白鷹町 78

4-A268 道路 一般 東根市 直接 (１)東根神町線ほか 若木線ほか 橋梁補修 東根市 220

4-A269 道路 一般 大石田町 直接 (他)新西線ほか 早口橋ほか 橋梁補修 大石田町 36

4-A270 道路 一般 西川町 直接 (１)梅沢根際線 あづま橋 橋梁架替 N= 1橋 西川町 566

4-A271 道路 一般 山形市 直接 (他)新出羽高擶線 高擶橋 橋梁架替 N= 1橋 山形市 238.5

4-A272 道路 一般 天童市 直接 （１)乱川矢野目線ほか 大清水橋ほか 橋梁補修　N= 30橋N= 30橋 天童市 134

4-A273 道路 一般 朝日町 直接 (１)三中線 電気沼橋 橋梁架替 N= 1橋 朝日町 100

4-A274 道路 一般 舟形町 直接 (他)一の関若あゆ大平線 若あゆ温泉トンネル大型カルバート補修、点検舟形町 6

4-A275 道路 一般 真室川町 直接 (他)三滝線 下三滝橋 橋梁架替 N= 1橋 真室川町 45

4-A276 道路 一般 長井市 直接 (１)ながい百秋湖線 黒獅子トンネルほかトンネル点検 長井市 16



4-A277 道路 一般 鶴岡市 直接 (２)横路山崎線 早田橋 橋梁架替 N= 1橋 鶴岡市 68

4-A278 道路 一般 鶴岡市 直接 (他)堅苔沢1号線 平畑橋 橋梁架替 N= 1橋 鶴岡市 47

4-A279 道路 一般 尾花沢市 直接 (他)Ⅳ-15号線 荒楯橋 橋梁架替 N= 1橋 尾花沢市 50

4-A280 道路 一般 尾花沢市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 尾花沢市 26

4-A281 道路 一般 新庄市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 新庄市 25

4-A282 道路 一般 高畠町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 高畠町 25

4-A283 道路 一般 白鷹町 直接 （１）十王杉沢線ほか 嫁取橋ほか 橋梁補修 N= 135橋 白鷹町 143

4-A284 道路 一般 上山市 直接 (１)美咲町仙石線ほか 山崎橋ほか 橋梁補修 上山市 78

4-A285 道路 一般 上山市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 市内 点検、計画策定 上山市 27

4-A286 道路 一般 山辺町 直接 (他)簗沢玉虫線ほか 砥草沢川橋ほか 橋梁補修 山辺町 3

4-A287 道路 一般 中山町 直接 (他)桜町中央線ほか 村下橋ほか 橋梁補修 中山町 15

4-A288 道路 一般 村山市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 点検、計画策定 村山市 4

4-A289 道路 一般 村山市 直接 （他）湯野沢線ほか 湯の沢ほか 橋梁補修 村山市 21

4-A290 道路 一般 河北町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 橋梁点検 河北町 4

4-A291 道路 一般 河北町 直接 （１）谷地溝延線ほか 橋梁補修 河北町 19

4-A292 道路 一般 西川町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 西川町 9

4-A293 道路 一般 朝日町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 朝日町 6

4-A294 道路 一般 大江町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 大江町内 計画策定、橋梁点検 大江町 6

4-A295 道路 一般 大江町 直接 （１）貫見小清線ほか(15m以下橋)小清1号橋ほか 橋梁補修 大江町 8

4-A296 道路 一般 大江町 直接 (他)月布貫見旧道線 陣の橋 橋梁架替 N= 1橋 大江町 26

4-A297 道路 一般 寒河江市 直接 (他)宮内稲沢橋線ほか 稲沢橋ほか 橋梁補修 N= 6橋 寒河江市 53

4-A298 道路 一般 寒河江市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 寒河江市 7

4-A299 道路 一般 東根市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 東根市 31

4-A300 道路 一般 尾花沢市 直接 (１)牛房野線ほか 3-116-2号橋ほか 橋梁補修 N= 9橋 尾花沢市 13

4-A301 道路 一般 大石田町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 点検、計画策定 大石田町 15

4-A302 道路 一般 金山町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 金山町 165

4-A303 道路 一般 最上町 直接 （２）片野黒沢線ほか ひの沢橋ほか 橋梁補修 N= 9橋 最上町 8

4-A304 道路 一般 舟形町 直接 (２)沖の原長者原線ほか 洲崎橋ほか 舟形町 142

4-A305 道路 一般 真室川町 直接 (他)朴木沢雄勝線ほか 戸萩橋ほか 橋梁補修 真室川町 480

4-A306 道路 一般 大蔵村 直接 橋梁長寿命化修繕計画 土合トンネル 計画策定 大蔵村 4

4-A307 道路 一般 鮭川村 直接 橋梁長寿命化修繕計画 旧三鞍橋ほか 点検、計画策定 鮭川村 4

4-A308 道路 一般 戸沢村 直接 (２)神田鹿の沢線ほか 倉手沢橋ほか 橋梁補修 戸沢村 17

4-A309 道路 一般 米沢市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 　 計画策定、橋梁点検 米沢市 73

4-A310 道路 一般 南陽市 直接 （他）上野中央線ほか 新生橋ほか 橋梁補修 N= 14橋 南陽市 365

4-A311 道路 一般 南陽市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 南陽市 109

4-A312 道路 一般 高畠町 直接 トンネル点検 鷹巣岩トンネル トンネル点検 N= １箇所 高畠町 3

4-A313 道路 一般 川西町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 川西町 16

4-A314 道路 一般 長井市 直接 (２)上伊佐沢線ほか 石田橋ほか 橋梁補修 長井市 91

4-A315 道路 一般 長井市 直接 (２)西裏線 西裏橋 橋梁補修 長井市 30

4-A316 道路 一般 長井市 直接 橋寿命化修繕計画 点検 長井市 27

4-A317 道路 一般 小国町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 小国町 55

4-A318 道路 一般 白鷹町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 橋梁点検 白鷹町 8

4-A319 道路 一般 白鷹町 直接 （他）田辺寺前線 田辺橋 橋梁架替 N= 1橋 白鷹町 6

4-A320 道路 一般 飯豊町 直接 (２)添川線ほか 稲田橋ほか 橋梁補修　　　N=115橋N= 115橋 飯豊町 20

4-A321 道路 一般 飯豊町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 点検、計画策定 飯豊町 5

4-A322 道路 一般 鶴岡市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 鶴岡市 40

4-A323 道路 一般 鶴岡市 直接 （２）沢山木揚場線 岩川橋 橋梁架替 N= 1橋 鶴岡市 200

4-A324 道路 一般 鶴岡市 直接 （他）青龍寺川橋線ほか 青龍寺川橋ほか 橋梁補修 N= 79橋 鶴岡市 52

4-A325 道路 一般 鶴岡市 直接 （１）下田沢松沢線ほか 松沢シェッドほかシェッド補修 鶴岡市 12

4-A326 道路 一般 三川町 直接 (１)上町4号線ほか 文六橋ほか 橋梁補修 三川町 9

4-A327 道路 一般 庄内町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 栃形橋ほか201橋 計画策定、橋梁点検 庄内町 29

4-A328 道路 一般 庄内町 直接 (他)表町跡線ほか114路線 栃形橋ほか187橋 橋梁補修 N= 188橋 庄内町 2

4-A329 道路 一般 庄内町 直接 (１)沢田福原中堀野線 下台日堂橋 橋梁架替 N= 1橋 庄内町 13

4-A330 道路 一般 遊佐町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 遊佐町 18

4-A331 道路 一般 酒田市 直接 (他)新橋東西線ほか 新橋ほか 橋梁補修 N= 6橋 酒田市 162

4-A332 道路 一般 酒田市 直接 (他)北境境川線ほか 北沢ほか 橋梁補修 N= 14橋 酒田市 20

4-A333 道路 一般 寒河江市 直接 (他)宮内稲沢橋線 電気堰橋 橋梁補修 N= 1橋 寒河江市 10

4-A334 道路 一般 高畠町 直接 大型カルバート点検 大型カルバート点検N= 3基 高畠町 1

橋梁補修（15ⅿ未満）N=49橋



合計 42,401

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

4-C1 計画・調査 一般 山形県 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 山形市外 160

4-C2 計画・調査 一般 山形県 直接 トンネル点検 トンネル点検 鶴岡市外 0

4-C3 計画・調査 一般 山形県 直接 舗装点検 舗装点検 山形市外 36

4-C4 計画・調査 一般 山形県 直接 道路施設点検 道路ストック点検 山形市外 120

4-C201 計画・調査 一般 天童市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 天童市 17

4-C202 計画・調査 一般 中山町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 中山町 4

4-C203 計画・調査 一般 西川町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 西川町 19

4-C204 計画・調査 一般 大江町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 大江町 9

4-C205 計画・調査 一般 東根市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 東根市 14

4-C206 計画・調査 一般 大石田町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 大石田町 3

4-C207 計画・調査 一般 金山町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 金山町 6

4-C208 計画・調査 一般 真室川町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 真室川町 13

4-C209 計画・調査 一般 大蔵村 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 大蔵村 10

4-C210 計画・調査 一般 戸沢村 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 戸沢村 9

4-C211 計画・調査 一般 米沢市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 米沢市 50

4-C212 計画・調査 一般 南陽市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 南陽市 20

4-C213 計画・調査 一般 川西町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 川西町 27

4-C214 計画・調査 一般 長井市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 長井市 15

4-C215 計画・調査 一般 飯豊町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 飯豊町 25

4-C216 計画・調査 一般 鶴岡市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 鶴岡市 117

4-C217 計画・調査 一般 庄内町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 庄内町 47

4-C218 計画・調査 一般 村山市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 村山市 12

4-C219 計画・調査 一般 上山市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 上山市 24

4-C220 計画・調査 一般 山辺町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 山辺町 27

4-C221 計画・調査 一般 寒河江市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 寒河江市 30

4-C222 計画・調査 一般 朝日町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 朝日町 9

4-C223 計画・調査 一般 最上町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 最上町 25

4-C224 計画・調査 一般 高畠町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 高畠町 36

4-C225 計画・調査 一般 小国町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 小国町 25

4-C226 計画・調査 一般 三川町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 三川町 13

4-C227 計画・調査 一般 遊佐町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 遊佐町 24

4-C228 計画・調査 一般 河北町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 河北町 8

4-C229 計画・調査 一般 尾花沢市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 尾花沢市 10

4-C230 計画・調査 一般 新庄市 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 新庄市 8

4-C231 計画・調査 一般 鮭川村 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 鮭川村 11

4-C232 計画・調査 一般 白鷹町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 白鷹町 21

4-C233 計画・調査 一般 舟形町 直接 橋梁長寿命化修繕計画 計画策定、橋梁点検 舟形町 57

4-C301 計画・調査 一般 金山町 直接 トンネル点検 トンネル点検 金山町 1

4-C302 計画・調査 一般 長井市 直接 トンネル点検 トンネル点検 長井市 1

4-C303 計画・調査 一般 小国町 直接 トンネル点検 トンネル点検 小国町 16

4-C304 計画・調査 一般 鶴岡市 直接 トンネル点検 トンネル点検 鶴岡市 10

4-C305 計画・調査 一般 大蔵村 直接 トンネル点検 トンネル点検 大蔵村 5

4-C306 計画・調査 一般 遊佐町 直接 トンネル点検 トンネル点検 遊佐町 1

合計 1,095

番号 備考

市町村名 番号

要素となる事業名

省略
事業内容

工種

工種

省略
事業内容 市町村名

要素となる事業名

事業者

事業者
全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

備考番号

備考



4-C1
4-C2
4-C3
4-C4
4-C201
4-C202
4-C203
4-C204
4-C205
4-C206
4-C207
4-C208
4-C209
4-C210
4-C211
4-C212
4-C213
4-C214
4-C215
4-C216
4-C217
4-C218
4-C219
4-C220
4-C221
4-C222
4-C223
4-C224
4-C225
4-C226
4-C227
4-C228
4-C229
4-C230
4-C231
4-C232
4-C233
4-C301
4-C302
4-C303
4-C304
4-C305
4-C306

その他関連する事業

　　事業種別 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 施設種別 H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

Ａ' 0 百万円 Ｂ' 0 百万円 Ｃ' 0 百万円 (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')) 2.5%

省略
工種

事業内容要素となる事業名事業者

定期的なトンネル点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。

全体事業費
（百万円） 備考市町村名

定期的なトンネル点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。

定期的なトンネル点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。
定期的なトンネル点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的なトンネル点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。
定期的なトンネル点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的なトンネル点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。
定期的な舗装点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。
定期的な道路施設点検を実施し、適切な管理を行うとともに安全な交通の確保を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。

定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。
定期的な点検及び中長期的な視点を踏まえた長寿命化修繕計画の策定を行い、計画に基づいた補修を実施することにより安全安心の確保、補修・架替に要する費用の縮減、予算の平準化を図る。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 全数
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 全数
（H30 2,429橋）

最終目標値 全数
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 全数
（H30 2,429橋）

３．特記事項（今後の方針等）

指標②

指標① 目標値を達成した。

目標値を達成した。

・全橋梁について定期点検を実施し、点検結果に応じた対策方針を橋梁長寿命化計画にて位置づけ、また、本計画に基づき計画的な補修を行った結果、「痛みが小さいう
ちに計画的に対策することで長寿命化を図る予防保全型の管理」への移行が着実に進んだ。
・従来からの、膨大な維持管理コストとなる「痛んでから治す管理」から、長期的なコストの縮減、更新を含めた管理費用の平準化を図ることができ、地域の安全・安心
にもつながっている。

Ⅱ定量的指標の達成状況

　橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な点検、橋梁補修、更新を実施し、全橋梁が計画に位置づけられ、予防保全型管理へ移行している。当該事業により、道路施設の長寿命化の推進が図られた。
　今後も引き続き、5年サイクルの点検を実施するとともに、効果的、効率的な維持管理に努めてまいりたい。



（参考図面）
計画の名称 4 既存の道路施設等を長寿命化して有効活用することによる安全で快適な生活環境整備（防災・安全）

計画の期間 平成２５年度　～　平成２９年度　（５年間） 山形県交付対象

4-A19 山形県 橋梁補修((国)112号外 高砂跨線橋外 ) 

4-A3 山形県 橋梁補修((国)121号外 館山跨線橋外) 

4-A2  県道トンネル修繕（(主)米沢高畠線外 長手ﾄﾝﾈﾙ外) 

4-A22県道トンネル点検（(主)米沢高畠線外 長手ﾄﾝﾈﾙ外） 

4-A11 トンネル付替((一)鶴岡村上線 荒沢) 

4-A5 山形県 橋梁耐震補強((国)112号外 大山跨線橋外) 

4-A6 山形県 橋梁耐震補強((主)米沢飯豊線 洗尾橋外) 

4-A9 橋梁架替((主)大石田畑線 亀井田橋 ) 

4-A10 橋梁架替((主)真室川鮭川線 安久土橋 ) 

4-A14 橋梁架替((主)山形山寺線 荒谷橋 ) 

4-A12 橋梁架替((主)山形山寺線 高瀬川橋 ) 

4-A15 橋梁架替((主)長井白鷹線 荒砥橋) 

4-A16 橋梁架替((主)真室川鮭川線 栗谷沢橋 ) 

4-A13 橋梁架替((一)余目松山線 庄内橋 ) 

4-A1  国道トンネル修繕((国)１１２号外 加茂坂ﾄﾝﾈﾙ外 ) 

4-C1 計画・調査（橋梁長寿命化修繕計画） 

4-C4 計画・調査（道路施設点検） 

4-C3 計画・調査（舗装点検） 

4-C2 計画・調査（トンネル点検） 

4-A101 山形県 橋梁補修((一)川西小国線 一本松橋) 

4-A102 山形県 橋梁補修((一)田沢下新田線 第二堤橋 ) 

4-A103 山形県 橋梁架替((一)赤湯宮内線 吉野橋) 

4-A7 計画・調査（橋梁長寿命化修繕計画（国道）） 

4-A8 計画・調査（橋梁長寿命化修繕計画（地方道）） 

4-A18 山形県 橋梁補修(（国)287号外 長井橋外 ) 

4-A4 山形県 橋梁補修((主)酒田港線外 泉陸橋外 ) 

4-A17 橋梁架替((一)曲川新庄線 居口橋 ) 

4-A23 計画・調査（国道 門型標識点検） 

4-A24 計画・調査（県道 門型標識点検） 

4-A25 計画・調査（国道 シェッド点検） 

4-A26 計画・調査（県道 シェッド点検） 

4-A28 計画・調査（国道 横断歩道橋点検） 

4-A29 計画・調査（県道 横断歩道橋点検） 

4-A27  トンネル修繕（(国)121号 大峠TN) 



（参考図面）
計画の名称 4 既存の道路施設等を長寿命化して有効活用することによる安全で快適な生活環境整備（防災・安全）

計画の期間 平成２５年度　～　平成２９年度　（５年間） 交付対象
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石
田町、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、
小国町、白鷹町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

4-A203 山辺町 橋梁補修((他)山辺駅構内横断歩道橋線 山辺駅) 

4-A210 最上町 橋梁補修((１)瀬見温泉街線 瀬見橋) 

4-A211 最上町 橋梁補修((１)本城向町線 絹出橋) 

4-A213 大蔵村 橋梁補修((２)折渡平林線ほか 平林向橋ほか) 

4-A214 米沢市 橋梁補修((他)桜木町六部線ほか 松川橋ほか) 

4-A219 鶴岡市 橋梁補修((他)三千刈成沢線ほか 黒川橋ほか) 

4-C201 天童市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C204 大江町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C205 東根市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C206 大石田町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C207 金山町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C208 真室川町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C209 大蔵村 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C210 戸沢村 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C211 米沢市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C212 南陽市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C213 川西町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C215 飯豊町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C216 鶴岡市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C217 庄内町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C219 上山市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C220 山辺町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C221 寒河江市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C222 朝日町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C223 最上町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C224 高畠町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C225 小国町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C226 三川町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C227 遊佐町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A228 大江町 橋梁補修((他)諏訪堂中山線ほか 月布川大橋ほか) 

4-A229 東根市 橋梁補修((２)楯畑１号線外 行沢橋外) 

4-A233 南陽市 橋梁補修((１)三間通宮内駅線ほか 内原橋ほか) 

4-C228 河北町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C229 尾花沢市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C230 新庄市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A234 山辺町 橋梁補修 ((他)東町境ノ目線ほか 境ノ目橋ほか) 

4-A235 西川町 橋梁補修((他)稲沢線ほか 稲沢橋ほか) 

4-A236 村山市 橋梁補修、点検、計画策定((１)新町南線外 徳内大橋

4-C231 鮭川村 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A244 小国町 橋梁補修、点検、計画策定((１)岩井沢小坂町線外 小国大橋外) 

4-A245 飯豊町 橋梁補修((２)萩生中線ほか 馬場橋ほか) 

4-A246 三川町 橋梁補修、点検、計画策定((１)尾花天神堂線外 鶴三橋外) 

4-A248 遊佐町 橋梁補修、点検、計画策定((１)西浜吹浦小野曽線外 西浜橋外) 

4-A239 新庄市 橋梁補修((１)松本若葉町線ほか 沖の橋ほか) 
4-A257 真室川町 橋梁補修((２)小又大平線 大池橋) 

4-A241 戸沢村 橋梁補修((１)西沢線ほか 第１綱取橋ほか) 

4-A243 川西町 橋梁補修((１)坂水萩野線ほか 下平柳橋ほか) 

4-A242 高畠町 橋梁補修、点検、計画策定((１)高畠中央通り線外 下有無橋外) 

4-A238 大石田町 橋梁補修((１)上ノ原幹線1号線外 昭平跨線橋外) 

4-A252 鮭川村 橋梁補修、点検、計画策定((２)泉川・泉川丘線外 旧三鞍橋外) 

4-A267 白鷹町 橋梁補修((他)中滝野線外 窪橋外) 

4-A251 尾花沢市 橋梁補修、点検、計画策定((１)丹生玉野線外 行沢橋外) 

4-A249 上山市 橋梁補修、点検、計画策定((１)美咲町仙石線外 仙石橋外) 

4-A250 河北町 橋梁補修、点検、計画策定((１)所岡沢畑線外 沢畑橋

4-A255 金山町 橋梁補修((他)魚清水線ほか 魚清水橋ほか) 

4-A271 山形市 橋梁架替((他)新出羽高擶線 高擶橋) 

4-C301 金山町 トンネル点検 

4-C303 小国町 トンネル点検 

4-C304 鶴岡市トンネル点検 

4-A256 天童市 橋梁架替((１)矢野目高擶線 高擶橋) 

4-A240 真室川町 橋梁補修、点検、計画策定((１)滝ノ上川舟沢線外 中村橋外) 

4-A258 小国町 橋梁架替((他)松岡黒沢峠線 黒沢橋) 

4-C232 白鷹町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C305 大蔵村トンネル点検 

4-C306 遊佐町トンネル点検 

4-A259 最上町 橋梁補修((１)前森向町線ほか 末沢橋ほか) 

4-A260 舟形町 橋梁補修、点検、計画策定((他)幅通草沢線外 通草沢橋外) 

4-A261 真室川町 橋梁架替((２)旧及位田代鏡沢線 田代橋) 

4-A262 大蔵村 トンネル補修、点検((１)土合滝ノ沢線 土合トンネル) 

4-A237 朝日町 橋梁補修((他)西町・西船渡線外 五百川橋外) 

4-A263 白鷹町 橋梁補修、点検、計画策定((他)荒砥浅立線外 貝生橋外) 

4-A265 遊佐町 橋梁架替((１)畑藤井金俣線 広畑橋) 

4-A264 鶴岡市 トンネル補修((他)竹の浦神子沢油戸線ほか 神子沢トンネルほか) 

4-C233 舟形町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-C214 長井市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A253 長井市 橋梁補修、点検、計画策定((２)上伊佐沢線外 石田橋外) 

4-C302 長井市 トンネル点検 

4-A268 東根市 橋梁補修((東根神町線ほか 若木橋ほか) 

4-C218 村山市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A269 大石田町 橋梁補修((他)新西線ほか 早口橋ほか) 

4-C203 西川町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A270 西川町 橋梁架替((１)梅沢根際線 あづま橋) 

4-C202 中山町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A254 中山町 橋梁補修((他)元町桜町線ほか 古川橋ほか) 

4-A266 朝日町 橋梁補修((他)朝日線ほか のぞくら橋ほか) 

4-A273 朝日町 老朽橋架替((１)三中線 電気沼橋) 

4A-276 長井市トンネル補修、点検（（１）ながい百秋湖線 黒獅子トンネル外） 

4-A272天童市 橋梁補修((１)乱川矢野目線ほか 大清水橋ほか) 

4-A247 庄内町 橋梁補修((１)本小野方廻館廿六木線ほか13路線 余目新田大橋ほか13橋) 



（参考図面）
計画の名称 4 既存の道路施設等を長寿命化して有効活用することによる安全で快適な生活環境整備（防災・安全）

計画の期間 平成２５年度　～　平成２９年度　（５年間） 交付対象
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石
田町、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、
小国町、白鷹町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

4-A277 鶴岡市 橋梁架替((２)横路山崎線 早田橋) 

4-A278 鶴岡市 橋梁架替((他)堅苔沢1号線 平畑橋) 

4-A2274 舟形町 トンネル補修、点検、計画策定((他)一の関若あゆ大平線) 

4-A283 白鷹町 橋梁補修((１)十王杉沢線ほか 嫁取橋ほか) 

 4-A280 尾花沢市 調査計画(橋梁長寿命化修繕計画（市道）) 

 4-A279 尾花沢市 橋梁架替((他)Ⅳ-15号線 荒楯橋) 

 4-A281 新庄市 調査計画(橋梁長寿命化修繕計画（市道）) 

 4-A282 高畠町 調査計画(橋梁長寿命化修繕計画（町道）) 



（参考図面）
計画の名称 4 既存の道路施設等を長寿命化して有効活用することによる安全で快適な生活環境整備（防災・安全）

計画の期間 平成２５年度　～　平成２９年度　（５年間） 交付対象
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石
田町、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、
小国町、白鷹町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

4-A284 上山市 橋梁補修((１)美咲町仙石線ほか 山崎橋ほか) 

4-A285 上山市 点検、計画策定(橋梁長寿命化修繕計画（市道）) 

4-A286 山辺町 橋梁補修 ((他)簗沢玉虫線ほか 砥草沢川橋ほか) 

4-A287 中山町 橋梁補修((他)桜町中央線ほか 村下橋ほか) 

4-A292 西川町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A293 朝日町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A296 大江町 橋梁架替 ((他)月布柳川旧道線 陣の橋) 

4-A294 大江町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A295 大江町 橋梁補修 （貫見小清線ほか 小清1号橋ほか) 

 4-A300 尾花沢市 橋梁補修((1)牛房野線ほか 3-116-2号橋ほか) 

4-A301 大石田町 点検、計画策定（橋梁長寿命化修繕計画（町内）） 

4-A303 最上町 橋梁補修((２)片野黒沢線 ひの沢橋ほか) 

4-A304 舟形町 橋梁補修（(２)沖の原長者原線ほか  洲崎橋ほか） 

 4-A305 真室川町 橋梁補修((他)朴木沢雄勝線ほか 戸萩橋ほか) 

4-A306 大蔵村 計画策定(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A307 鮭川村 点検、計画策定(橋梁長寿命化修繕計画) 

4-A308 戸沢村 橋梁補修((２)神田鹿の沢線ほか 倉手沢橋ほか) 

4-A309 米沢市 計画策定、橋梁点検( 橋梁長寿命化修繕計画) 

4-A310 南陽市 橋梁補修(（他）上野中央線ほか 新生橋ほか) 

4-A311 南陽市 調査計画(橋梁長寿命化修繕計画(市道)) 

4-A312 高畠町 調査計画(トンネル点検（鷹巣岩トンネル)） 

4-A313 川西町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A317 小国町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A318 白鷹町 橋梁点検（橋梁長寿命化修繕計画) 

4-A319 白鷹町 橋梁架替（（他）田辺寺前線 田辺橋) 

4-A321 飯豊町 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A320 飯豊町 橋梁補修 ((２)添川線ほか 稲田橋ほか) 

4-A323 鶴岡市 橋梁架替((２)沢山木揚場線 岩川橋) 

4-A324 鶴岡市 橋梁補修((他)青龍寺川橋線ほか 青龍寺川橋ほか) 

4-A322 鶴岡市 調査計画(橋梁長寿命化修繕計画（市道）） 

4-325 鶴岡市 シェッド補修((１)下田沢松沢線ほか 松沢シェッドほか) 

4-A326 三川町 橋梁補修、点検、計画策定((１)上町4号線ほか 文六橋ほか) 

4-A327 庄内町 橋梁長寿命化修繕計画（栃形橋ほか201橋） 

4-A328 庄内町 橋梁補修((他)表町跡線ほか114路線 栃形橋ほか

4-A329 庄内町 橋梁架替((１)沢田福原中堀野線 下大日堂橋) 

 4-A330 遊佐町 点検、計画策定（橋梁長寿命化修繕計画) 

4-A290 河北町 点検、計画策定（橋梁長寿命化修繕計画（町内）） 

 4-A291  河北町  橋梁補修（（１）谷地溝延線ほか) 

4-A302 金山町 点検、計画策定（橋梁長寿命化修繕計画（町内）） 

4-A299 東根市 点検、計画策定（橋梁長寿命化修繕計画（市内）） 

 4-A297  寒河江市 橋梁補修 ((他)稲沢橋線外 稲沢橋外)   

 4-A298  寒河江市 計画策定、橋梁点検（橋梁長寿命化修繕計画）   

4-A 314 長井市 橋梁補修((２)上伊佐沢線ほか) 

4-A 315 長井市 橋梁補修 （（２）西裏線 西裏橋） 

4-A 316 長井市 計画策定、橋梁点検(橋梁長寿命化修繕計画 ) 

4-A288 村山市 点検、計画策定（橋梁長寿命化修繕計画（市内）） 

4-A289 村山市 橋梁補修（（他）湯の沢線ほか） 

4-A331 酒田市 橋梁補修((他)新橋東西線ほか 新橋ほか) 

4-A332 酒田市 橋梁補修(北境境川線ほか 北沢ほか) 

 4-A333  寒河江市 橋梁補修 ((他)稲沢橋線 電気堰橋)   

4-A334 高畠町 調査計画(大型カルバート点検（町道)） 


