

## 令和2年度の洋上風力発電導入に向けた取組み（予定）

## 【取組方針】

本年度中の「法定協議会」の立ち上げは見送りとなったが、来年度、法定協議会が設置される有望な区域に選定されることを目指して、次の点を重点的に取組む。

- 地域住民への更なる理解浸透の取組み
- 漁業協調策等検討を含む漁業関係者への理解促進の取組み

4月	県漁協打合せ、遊佐町打合せ
5月	○◇漁業関係者等の理解促進の取組
6月	◇鮭孵化事業者と意見交換①（6/11）
7月	☆有望な区域の選定結果公表（7/3） ■想定海域現地視察（7/15）
8月	
9月	●遊佐部会 第1回会議（9/11） （有望な区域の選定状況、今年度の取組み、共同調査・アセス動向、意見交換） ○漁業協調策等検討会議①
10月	◇漁業者セミナー ◇漁業者懇談会 ○漁業協調策等検討会議② ←
11月	○漁業協調策等検討会議③ ← ■遊佐地区別説明会
12月	◇鮭孵化事業者と意見交換② ○漁業協調策等検討会議④ ←
1月	●遊佐部会 第2回会議 （最近の動向、漁業協調策等検討会議の結果報告、今後の進め方） ◎山形県地域協調型 洋上風力発電研究・検討会議（全体会）
2月	☆国へ情報提供書の提出
3月	

令和3年度 有望な区域に選定（法定協議会設置へ）