

■第3次山形県環境計画及び山形県地球温暖化対策実行計画の中間見直しに関する調査審議の経緯と今後のスケジュール

	平成27年度				平成28年度		
	総会 (6月19日)	第1回部会 (9月7日)	第2回部会 (1月25日)	第3回部会 (3月24日)	7月～8月	9月～12月	1月～3月
第3次 山形県環境計画	◎計画の中間見直しについての諮問	○第3次山形県環境計画等の位置付けと概要 ○中間見直しの方向性 ○中間見直しに向けたスケジュール ○計画の進捗状況等について ・数値目標の達成状況 ・主な取組みの成果・課題 ・今後重点的に取り組む事項	○平成27年度県政アンケート調査結果について		◆第1回部会開催(7月25日) 計画の進捗状況と中間見直しの視点等について ◇地域検討会開催①(8月24日) 対象地域:村山・置賜 会場:県庁講堂 ◇地域検討会開催②(8月30日) 対象地域:最上・庄内 会場:庄内町響ホール	◆第2回部会開催(11月下旬) 中間見直しの骨子案について ◇中間見直し版素案作成(12月～1月) 委員から書面による意見聴取	◇パブリックコメントの実施(2月～3月) ◆第3回部会開催(3月下旬) 中間見直し版(案)の答申 ◎知事決定
◇関係計画の見直しや税制度の評価・検証を踏まえた検討 ・山形県地球温暖化対策実行計画の中間見直し(H27-28) ・第三次山形県生活排水処理施設整備基本構想の策定(H28.3策定) ・第2次山形県循環型社会形成推進計画の中間見直し(H28.3中間見直し版策定) ・山形県産業廃棄物税の評価・検証(H28.3現行制度を5年間継続する条例改正) ・やまがた緑環境税の評価・検証(H27-28)					<ul style="list-style-type: none"> ・山形県エネルギー戦略「政策推進プログラム」の中間見直し(H28) ・次期山形県鳥獣保護管理事業計画の策定(H28) ・山形県災害廃棄物処理計画の策定(H28-29) 		
山形県地球温暖化対策実行計画	◎計画の中間見直しについての諮問	○山形県地球温暖化対策実行計画の削減目標に対する進捗状況	○平成27年度県政アンケート調査結果について ○地球温暖化対策に係る最近の国の動向について ・COP21におけるパリ協定の採択等 ・地球温暖化対策計画(骨子案) ・気候変動の影響への適応計画 ○平成25年度山形県内の温室効果ガス排出量(推計値)について	○全国及び東北各県における一人当たり二酸化炭素排出量について ○国の地球温暖化対策計画(案)の概要について	◆第1回部会開催(7月25日) 計画の進捗状況と中間見直しの方向性について	◆第2回部会開催(11月下旬) 中間見直しの骨子案について ◇中間見直し版素案作成(12月～1月) 委員から書面による意見聴取	◇パブリックコメントの実施(2月～3月) ◆第3回部会開催(3月下旬) 中間見直し版(案)の答申 ◎知事決定
	□政府の動き	□長期エネルギー需給見通し[エネルギーミックス](H27.7.16決定) □日本の約束草案[温室効果ガス削減目標](H27.7.17決定)	□「気候変動の影響への適応計画」の策定(H27.11.17閣議決定) □国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)「パリ協定」の採択(H27.12)		□「地球温暖化対策計画」及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)」の策定(H28.5.13閣議決定) □地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行(H28.5.27)		