

農山漁村地域整備計画 事後評価書

計画の名称	山形農山漁村元気再生計画		
計画の期間	平成27年度～令和元年度（5年間）	交付対象	山形県、山形市、上山市、寒河江市、朝日町、村山市、大石田町、金山町、舟形町、最上町、真室川町、鮭川村、大蔵村、米沢市、南陽市、長井市、白鷹町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町、上山市土地改良区、天童土地改良区、寒河江川土地改良区、朝日町土地改良区、村山市西部土地改良区、村山東根土地改良区、村山北部土地改良区、大江町土地改良区、富並川伊蔵堰土地改良区、鶴子六沢土地改良区、新庄土地改良区、泉田川土地改良区、舟形町土地改良区、最上町土地改良区、戸沢村土地改良区、大蔵村土地改良区、鮭川村宇津森土地改良区、田郎堰土地改良区、米沢平野土地改良区、白川土地改良区、野川土地改良区、白鷹町土地改良区、庄内赤川土地改良区、日向川土地改良区、浜中広岡土地改良区、西郷土地改良区、笹川土地改良区、袖浦土地改良区、月光川土地改良区、最上川土地改良区、今野川土地改良区、下龍花生産組合、山形農業協同組合、円能寺・沖地区農地整備協議会、（公）やまがた農業支援センター

計画の目標	<ol style="list-style-type: none"> 農業用水を安定確保する水利施設の整備 ストックマネジメント等の施策により、農業水利施設への安定的な用水供給機能等を確保し、食料供給基地やまがたの食料供給力の強化を図る。 農業の持続性を確保する農地基盤の整備 持続的な農業の発展を支える競争力の高い経営体の育成・支援及び優良農用地の維持保全を推進すると共に、農産物の円滑な流通を図る農道整備を実施し、“食料供給基地やまがた”の足腰の強化を図る。 安心安全な地域社会形成のための施設整備 老朽化した農業用ため池や山腹水路等の農業施設の計画的な防災対策と併せ、減災の観点から農業災害の防止による安全・安心な地域社会の形成へ貢献する。 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備 農業集落排水施設の新設及び更新により快適な暮らしを支える環境整備の推進を図る。
-------	---

計画の成果目標（定量的指標）	<ol style="list-style-type: none"> 農業用水を安定確保する水利施設の整備 <ol style="list-style-type: none"> 1-1 農業水利施設の補修・更新により、安定的な用水供給面積を本来供給している25,072.2haに復元する。 また、突発的な事故に対し応急的な対策を行い、農地等への被害防止・回復を図る。 1-2 農業水利施設に小水力発電施設6ヶ所を整備し、再生可能エネルギーの活用を促進する。 農業の持続性を確保する農地基盤の整備 <ol style="list-style-type: none"> 2-1 区画整理実施エリアにおいて、担い手への面的集積を813.6ha(H26時点)から1,881.3ha(H31)に1,067.7ha増大させる。 また、担い手への農地集積を促進するため44地区で土地利用調整の取組を進める。 あわせて、地域の実情に応じた迅速かつきめ細やかな農地・農業水利施設等の整備を66地区行う。 2-2 整備実施エリアにおいて、耕作放棄地面積を当該事業の実施により9.5ha(H26時点)から0.0ha(H31)に減少させる。 2-3 通作条件が改善される農地面積を123.6ha増大させる。 2-4 ほ場整備事業による生産基盤と農業用機械・施設を一体的に整備するとともに排水対策の強化を行うことにより畑作園芸作物等の作付面積を500.7ha確保する。 2-5 平成28年度以降の計画的な事業実施を図るために、新規着手を予定している農地基盤の整備に係る事業48地区の計画を策定する。 2-6 草地造成改良及び家畜保護施設等の整備により、飼料自給率の向上及び畜産経営の低コスト化と規模拡大を推進し、家畜飼養頭数を597頭(H26時点)から697頭(H28)まで100頭の増頭を図る。 安心安全な地域社会形成のための施設整備 <ol style="list-style-type: none"> 3-1 防災・減災対策により、2,377.1haの被害想定面積の解消を図る。 3-2 石綿管の撤去・更新により、石綿に起因する影響を未然に防止し、安定的な用水供給面積を383.9ha増大する。 3-3 水利施設統合により水利施設12カ所を撤去し、農業用水管理の適正化を図る。 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善、環境汚染の防止などのための整備 <ol style="list-style-type: none"> 4-1 農業集落排水施設の新設及び更新により、14地区で処理水質をBOD20mg/l以下かつSS50mg/l以下に抑える。 4-2 平成27年度以降の計画的な事業実施を図るために、農業集落排水事業19地区の調査・診断業務を行う。 4-3 平成32年度の堆肥処理施設長寿命化対策の実施のため、畜産環境総合整備事業1地区の機能保全計画を策定する。
----------------	---

定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値							備考		
		当初現況値 (H〇〇当初)	中間目標値 (H〇〇末)	最終目標値 (H〇〇末)							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	58,917 百万円	A	51,477 百万円	B	— 百万円	C	— 百万円	そのほか関連する事業 (D)	7,440 百万円	A：基幹事業 B：関連事業 C：効果促進事業 D：そのほか関連する事業
1. 農業用水を安定確保する水利施設の整備計画	合計 (A+B+C+D)	8,463 百万円	A 1	8,463 百万円	B 1	— 百万円	C 1	— 百万円	そのほか関連する事業 (D 2)	— 百万円	
2. 農業の持続性を確保する農地基盤の整備	合計 (A+B+C+D)	43,810 百万円	A 2	39,680 百万円	B 2	— 百万円	C 2	— 百万円	そのほか関連する事業 (D 2)	4,130 百万円	
3. 安心安全な地域社会形成のための施設整備計画	合計 (A+B+C+D)	3,463 百万円	A 3	153 百万円	B 3	— 百万円	C 3	— 百万円	そのほか関連する事業 (D 3)	3,310 百万円	
4. 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備計画	合計 (A+B+C+D)	3,181 百万円	A 4	3,181 百万円	B 4	— 百万円	C 4	— 百万円	そのほか関連する事業 (D 4)	— 百万円	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	整備計画期間の翌年度
	公表の方法
	ホームページによる公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 山形農山漁村元気再生計画関係事業

番号	事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	交付対象 (事業実施主体)	関係市町村名	事業内容	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
							H27	H28	H29	H30	R元		
A1 農業用水を安定確保する水利施設の整備計画													
1-1-01	水利施設整備事業	基幹水利施設整備型	上堰・八ヶ村堰	山形県	鶴岡市、庄内町	用水路工 L=3,279m						625	
1-1-02	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	新庄1	山形県	新庄市、大蔵村、鮭川村	揚水機場 1式						51	
1-1-03	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	三郷堰	山形県	山形市、天童市	頭首工 1箇所						65	
1-1-04	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	上山	山形県	上山市	ダム管理設備 1式、水管理システム 1式、頭首工 2箇所						389	
1-1-05	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	京田・栄	山形県	鶴岡市、三川町	揚水機場 1式、幹線用水路 1式						172	
1-1-06	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	八栄島	山形県	鶴岡市	揚水機場 2箇所						32	
1-1-07	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	山形2	山形県	県内全域	計画策定 1式						114	
1-1-08	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	最上川中流	山形県	山形市、上山市、天童市、山辺町	揚水機場 1式、頭首工 1式、幹線用水路 1式						321	
1-1-09	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	天童	山形県	天童市、河北町	頭首工 1式、用水路 1式						447	
1-1-10	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	谷地堰	山形県	河北町	管水路 1式、分水工 1式						399	
1-1-11	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	日向川	山形県	酒田市、遊佐町	揚水機場 1式、水管理システム 1式、幹線用水路 1式						137	
1-1-12	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	野川	山形県	長井市	幹線用水路 1式						147	
1-1-13	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	大泉	山形県	鶴岡市	揚水機場 1式、幹線用水路 1式						368	
1-1-14	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	諏訪堰	山形県	長井市、白鷹町	幹線揚水路 1式、揚水機場 1式						231	
1-1-15	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	青龍寺川	山形県	鶴岡市、三川町	分水工 3箇所、揚水機場 1式						352	
1-1-16	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	屋代郷・湊郷堰1	山形県	南陽市	揚水機場 1式、送水管 1式、用水路 1式						261	
1-1-17	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	村山北部	山形県	尾花沢市、大石田町	水管理システム 1式						40	
1-1-18	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	月光川	山形県	遊佐町	水管理システム 1式						210	
1-1-19	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	屋代郷1	山形県	高島町	排水路 L=529m						181	
1-1-20	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	米沢1	山形県	米沢市、高島町	用水路 L=3,120m						126	
1-1-21	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	両堰	山形県	川西町	頭首工 1式						123	
1-1-22	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	南幹線	山形県	酒田市	揚水機場 1式						336	
1-1-23	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	村山北部2	山形県	尾花沢市、大石田町	用水路 1式						36	
1-1-24	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	田沢	山形県	鶴岡市	用水路 L=560m						145	
1-1-25	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	山形	改良区等	県内全域	突発事故対策 1式						54	
1-1-26	水利施設整備事業	基幹水利施設保全型	白鷹他	改良区等	白鷹町他	用水路等補修 1式						30	
1-1-27	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	白川	白川土地改良区	川西町、飯豊町	揚水機場 1式、水路工 1式						54	
1-1-28	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	若宮堰	最上町土地改良区	最上町	水路工 1式						23	
1-1-29	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	大平	舟形町	舟形町	管路補修 1式						31	
1-1-30	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	下龍花	下龍花生産組合	鶴岡市	さく井設備 1式、ポンプ設備 1式						35	
1-1-31	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	大堰	村山東根土地改良区	東根市	用水路工 L=663m						7	
1-1-32	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	石名坂	鮭川村	鮭川村	頭首工 1式						33	
1-1-33	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	中ノ目	飯豊町	飯豊町	排水路 L=300m						12	
1-1-34	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	白川2	白川土地改良区	川西町、飯豊町	水管橋補修 1式						23	
1-1-35	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	柴屋	寒河江市	寒河江市	用水路 L=70m						6	
1-1-36	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	千座川	村山西部土地改良区	村山市	揚水機 1箇所、排水路 L=60m						8	
1-1-37	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	株川	村山東根土地改良区	東根市	排水路 1式						2	
1-1-38	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	村山北部	村山北部土地改良区	尾花沢市、大石田町	用水路 L=810m、ゲート補修 3基						25	
1-1-39	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	深沢	大江町土地改良区	大江町	揚水機 1カ所						20	
1-1-40	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	庄内赤川2	庄内赤川土地改良区	鶴岡市	用水路 N=3箇所、揚水機場 N=1箇所						21	
1-1-41	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	最上川1	最上町土地改良区	鶴岡市、庄内町、酒田市	排水路 L=230m						13	
1-1-42	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	日向川1	日向川土地改良区	酒田市、遊佐町	頭首工 1箇所、揚水機場 1箇所						18	
1-1-43	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	浜中広岡1	浜中広岡土地改良区	酒田市	用水路補修 1式						5	
1-1-44	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	木ノ沢	庄内町	庄内町	頭首工 1箇所						21	
1-1-45	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	山形3	改良区等	県内全域	突発事故対策 1式						7	
1-1-46	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	白金他	改良区等	東根市他	用水路等補修 1式						7	
1-1-47	水利施設整備事業	地域農業水利施設保全型	泥沢他	改良区等	酒田市他	用水路等補修 1式						6	
1-1-48	水利施設整備事業	農業水利施設保全合理化事業 (農業水利施設等整備事業)	塩野	山形県	新庄市	用排水路 L=7,400m						314	
1-1-49	水利施設整備事業	農業水利施設保全合理化事業 (農業水利施設等整備事業)	山上	山形県	米沢市	用排水路 L=11,433m						228	

2-4-01	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	京田栄南部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設0.3ha						25
2-4-02	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	三ヶ沢	山形県	庄内町	地下かんがい附帯工1式						16
2-4-03	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	中島生繰沢	山形県	庄内町	地下かんがい施設0.1ha						22
2-4-04	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	廿六木	山形県	庄内町	地下かんがい附帯工1式						20
2-4-05	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	鶴岡中部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設53.7ha						247
2-4-06	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	鶴岡西部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設53.8ha						253
2-4-07	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	鶴岡北部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設84.8ha						466
2-4-08	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	鶴岡東部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設22.1ha						130
2-4-09	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	鶴岡南部	山形県	鶴岡市	地下かんがい施設34.6ha						277
2-4-10	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	八幡	山形県	酒田市	地下かんがい施設22.4ha						119
2-4-11	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	西田	山形県	庄内町	地下かんがい施設12.3ha						58
2-4-12	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	藤井	山形県	遊佐町	地下かんがい施設22.5ha						127
2-4-13	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	西山形	山形県	山形市	地下かんがい施設43.2ha						291
2-4-14	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	三川	山形県	三川町	地下かんがい施設14.6ha						126
2-4-15	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	大井沢	西川町	西川町	地下かんがい施設2.5ha						10
2-4-16	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	酒田	山形県	酒田市	地下かんがい施設105.4ha						497
2-4-17	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	南石関	山形市農業協同組合	山形市	暗渠排水工 2.3ha、用排水施設(井戸) N=3本						45
2-4-18	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	中沼	山形農業協同組合	山形市	暗渠排水工 1.2ha、用排水施設(井戸) N=2本						39
2-4-19	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	中沼2	山形農業協同組合	山形市	暗渠排水工 1.2ha、用排水施設(井戸) N=2本						39
2-4-20	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	中沼3	山形農業協同組合	山形市	暗渠排水工 1.1ha、用排水施設(井戸) N=2本						39
2-4-21	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	西中野	山形農業協同組合	山形市	補助暗渠工 1.3ha、土壌改良 1.3ha						32
2-4-22	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	本沢	山形農業協同組合	山形市	暗渠排水工 2.1ha						44
2-5-01	農地整備事業	実施計画策定事業	松沢	県、上山市土地改良区	上山市	調査計画 1地区						9
2-5-02	農地整備事業	実施計画策定事業	高壇	県、新庄土地改良区	新庄市	調査計画 1地区						8
2-5-03	農地整備事業	実施計画策定事業	草岡	山形県	長井市	調査計画 1地区						16
2-5-04	農地整備事業	実施計画策定事業	円能寺・沖	県、円能寺・沖地区農地整備協議会	酒田市	調査計画 1地区						9
2-5-05	農地整備事業	実施計画策定事業	杉沢前田	県、月光川土地改良区	遊佐町	調査計画 1地区						9
2-5-06	農地整備事業	実施計画策定事業	鶴の子	新庄土地改良区	新庄市	調査計画 1地区						3
2-5-07	農地整備事業	実施計画策定事業	当山・畑1	月光川土地改良区	遊佐町	調査計画 1地区						3
2-5-08	農地整備事業	実施計画策定事業	鶴子六沢	鶴子六沢土地改良区	尾花沢市	調査計画 1地区						4
2-5-09	農地整備事業	実施計画策定事業	沼田中村	真室川町	真室川町	調査計画 1地区						3
2-5-10	農地整備事業	実施計画策定事業	白須賀南	大蔵村	大蔵村	調査計画 1地区						4
2-5-11	農地整備事業	実施計画策定事業	赤坂東	泉田川土地改良区	新庄市	調査計画 1地区						4
2-5-12	農地整備事業	実施計画策定事業	桧原	舟形町	舟形町	調査計画 1地区						3
2-5-13	農地整備事業	実施計画策定事業	漆山	南陽市	南陽市	調査計画 1地区						5
2-5-14	農地整備事業	実施計画策定事業	亀岡西	米沢平野土地改良区	高畠町	調査計画 1地区						5
2-5-15	農地整備事業	実施計画策定事業	井岡1	庄内赤川土地改良区	鶴岡市	調査計画 1地区						5
2-5-16	農地整備事業	実施計画策定事業	大原南	村山市西部土地改良区	村山市	調査計画 1地区						2
2-5-17	農地整備事業	実施計画策定事業	大楨秋山	村山市西部土地改良区	村山市	調査計画 1地区						3
2-5-18	農地整備事業	実施計画策定事業	共栄	泉田川土地改良区	真室川町	調査計画 1地区						5
2-5-19	農地整備事業	実施計画策定事業	大向上野	真室川町	真室川町	調査計画 1地区						2
2-5-20	農地整備事業	実施計画策定事業	中大塚1期	白川土地改良区	川西町	調査計画 1地区						4
2-5-21	農地整備事業	実施計画策定事業	上野新田1	今野川土地改良区	鶴岡市	調査計画 1地区						4
2-5-22	農地整備事業	実施計画策定事業	豊浦1	鶴岡市	鶴岡市	調査計画 1地区						5

2-5-23	農地整備事業	実施計画策定事業	中楯	庄内赤川土地改良区	鶴岡市	調査計画	1地区						3
2-5-24	農地整備事業	実施計画策定事業	日光中部1	日向川土地改良区	酒田市	調査計画	1地区						4
2-5-25	農地整備事業	実施計画策定事業	上郷	飯豊町	飯豊町	調査計画	1地区						12
2-5-26	農地整備事業	実施計画策定事業	元能中	朝日町土地改良区	朝日町	調査計画	1地区						2
2-5-27	農地整備事業	実施計画策定事業	白須賀北	大蔵村	大蔵村	調査計画	1地区						2
2-5-28	農地整備事業	実施計画策定事業	沖の原柏木山	舟形町	舟形町	調査計画	1地区						4
2-5-29	農地整備事業	実施計画策定事業	赤坂西	泉田川土地改良区	新庄市	調査計画	1地区						3
2-5-30	農地整備事業	実施計画策定事業	紫山向山	舟形町	舟形町	調査計画	1地区						4
2-5-31	農地整備事業	実施計画策定事業	作の巻	大蔵村	大蔵村	調査計画	1地区						2
2-5-32	農地整備事業	実施計画策定事業	清水堰	大蔵村	大蔵村	調査計画	1地区						2
2-5-33	農地整備事業	実施計画策定事業	中大塚2期	白川土地改良区	川西町	調査計画	1地区						9
2-5-34	農地整備事業	実施計画策定事業	苴高山	米沢平野土地改良区	川西町	調査計画	1地区						14
2-5-35	農地整備事業	実施計画策定事業	浅川	米沢平野土地改良区	米沢市	調査計画	1地区						3
2-5-36	農地整備事業	実施計画策定事業	畑	月光川土地改良区	遊佐町	調査計画	1地区						3
2-5-37	農地整備事業	実施計画策定事業	上野新田2	今野川土地改良区	鶴岡市	調査計画	1地区						4
2-5-38	農地整備事業	実施計画策定事業	豊浦2	鶴岡市	鶴岡市	調査計画	1地区						2
2-5-39	農地整備事業	実施計画策定事業	宝谷	庄内赤川土地改良区	鶴岡市	調査計画	1地区						2
2-5-40	農地整備事業	実施計画策定事業	狩川東部	最上川土地改良区	庄内町	調査計画	1地区						4
2-5-41	農地整備事業	実施計画策定事業	袖浦北部	袖浦土地改良区	酒田市	調査計画	1地区						5
2-5-42	農地整備事業	実施計画策定事業	一本松	今野川土地改良区	鶴岡市	調査計画	1地区						3
2-5-43	農地整備事業	実施計画策定事業	岡山	庄内赤川土地改良区	鶴岡市	調査計画	1地区						4
2-5-44	農地整備事業	実施計画策定事業	沼田寄込	村山東根土地改良区	村山市、東根市	調査計画	1地区						4
2-5-45	農地整備事業	実施計画策定事業	二日町	大蔵村	大蔵村	調査計画	1地区						3
2-5-46	農地整備事業	実施計画策定事業	沖の原南	舟形町	舟形町	調査計画	1地区						4
2-5-47	農地整備事業	実施計画策定事業	大塚北部	白川土地改良区	川西町	調査計画	1地区						5
2-5-48	農地整備事業	実施計画策定事業	笹川左岸上流	笹川土地改良区	鶴岡市	調査計画	1地区						4
2-6-01	農地整備事業	畜産担い手総合整備型 (水田地帯等担い手育成 整備事業)	おきたま	公益財団法人や まがた農業支援 センター	長井市、白鷹町、飯豊 町、朝日町	草地造成整備 A=3.1ha、家畜 保護施設 N=1棟、家畜排せつ物 処理施設 N=1棟							273
(小計)													39,680

A3 安心安全な地域社会形成のための施設整備計画													
3-1-01	農地防災事業	地域ため池総合整備事業 (総合整備事業)	小舟山第二	山形県	鮭川村	ため池改修 1式							51
3-2-01	水利施設整備	広域農業用水適正管理対 策事業	新庄	山形県	新庄市	旧堰撤去 7箇所							19
3-2-02	水利施設整備	広域農業用水適正管理対 策事業	村山北部	山形県	尾花沢市、大石田町	旧堰撤去 2箇所							71
3-2-03	水利施設整備	広域農業用水適正管理対 策事業	新庄2	山形県	新庄市	旧堰撤去 3箇所							12
(小計)													153

A4 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備計画													
4-1-01	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	上郷	鶴岡市	鶴岡市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							78
4-1-02	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	羽黒中央	鶴岡市	鶴岡市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							1,756
4-1-03	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	八幡南部	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							36
4-1-04	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	上野曾根・刈穂 城輪	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							232
4-1-05	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	郡境・飛鳥砂越	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							140
4-1-06	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	升田	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							39
4-1-07	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	本宮備畑	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							79
4-1-08	農業集落排水事業	農業集落排水事業(農業 集落排水施設等の整備又 は改築)	成興野	酒田市	酒田市	処理施設、管路施設、中継ポンプ 施設 1式							75

2-1-30	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	布田	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路改修 0.18km							10
2-1-31	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	布田第二	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路改修 0.12km							9
2-1-32	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	砂田	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路改修 0.4km							24
2-1-33	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	高松	寒河江川土地改良区	寒河江市	用排水路付帯工 2.0km							22
2-1-34	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	谷地東	寒河江川土地改良区	河北町	排水路改修 0.32km							26
2-1-35	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	道生	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路改修 2.35km							26
2-1-36	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	中川	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路改修 0.73km							10
2-1-37	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	西根	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路改修 0.14km							2
2-1-38	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	谷地堰	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 4.75km							36
2-1-39	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	沢畑堰	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 0.40km							10
2-1-40	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	下河原	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 0.3km							4
2-1-41	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	守川	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 0.3km							6
2-1-42	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	溝延	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 0.15km							3
2-1-43	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	柴橋	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路付帯工 0.45km							7
2-1-44	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	金谷	寒河江川土地改良区	寒河江市	排水路付帯工 0.75km							5
2-1-45	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	宝	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 0.45km							3
2-1-46	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	田井	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 1.65km							10
2-1-47	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	溝延第一	寒河江川土地改良区	寒河江市	用水路付帯工 0.4km							5
2-1-48	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	駒籠	大石田町	大石田町	揚水機場送水管更新 1式							21
2-1-49	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	伊蔵堰	伊蔵堰土地改良区	村山市	用排水路改修 0.06km							4
2-1-50	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	泉田川3	泉田川土地改良区	新庄市、金山町	用水路改修 0.5km、用水施設改 修 1式							19
2-1-51	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	最上町	最上町土地改良区	最上町	農作業道舗装 0.19km							7
2-1-52	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	大蔵2	大蔵村	大蔵村	揚水ポンプ 1式、客土工 0.4ha、農作業道舗装 0.69km							17
2-1-53	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	大蔵3	大蔵村	大蔵村	用排水路 0.02km							3
2-1-54	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	泉田川4	泉田川土地改良区	新庄市、金山町	用排水路 0.02km、用排水施設改 修 1式							23
2-1-55	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	泉田川5	泉田川土地改良区	新庄市、金山町	農作業道 0.62km、用排水施設改 修 1式							33
2-1-56	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	最上町2	最上町土地改良区	最上町	用排水路 1.80km、農作業道舗装 0.12km							18
2-1-57	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	最上町3	最上町土地改良区	最上町	用排水路 0.1km							5
2-1-58	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	最上町4	最上町土地改良区	最上町	用水路 0.2km							5
2-1-59	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	下田表	真室川町	真室川町	排水路 0.07km							4
2-1-60	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	実栗屋	舟形町	舟形町	区画整理 0.7ha、暗渠排水 0.3ha							5
2-1-61	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	白鷹町	白鷹町	白鷹町	用排水路 0.24km							12
2-1-62	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	白鷹	白鷹町土地改良区	白鷹町	用排水路 1.42km、用排水施設改 修 1式							27
2-1-63	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	三郷堰第2	三郷堰土地改良区	天童市	区画拡大 2.0ha							1
2-1-64	農地整備事業	農業基盤整備促進事業 (定率)	若木	東根市土地改良区	東根市 天童市	末端畑地かんがい施設 16.07ha							40

2-1-65	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	馬頭東	農事組合法人エム・アイ・エル	高島町	区画拡大 4.07ha						6
2-1-66	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	馬頭東2	農事組合法人エム・アイ・エル	高島町	区画拡大 6.00ha						15
2-1-67	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	鶴岡市月山山麓	月山ろく環境保全会	鶴岡市	区画拡大 9.00ha						15
2-2-01	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	大郷	最上川中流土地改良区	山形市	暗渠排水 4.0ha						36
2-2-02	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	村木沢4	山形農業協同組合	山形市	地下かんがい施設2.0ha						11
2-2-03	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	村木沢6	山形農業協同組合	山形市	地下かんがい施設2.3ha						13
2-2-04	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	村木沢7	農事組合法人村木沢あじさい営農組合	山形市	地下かんがい施設2.0ha						14
2-2-05	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	最上町18	最上町	最上町	暗渠排水工 1.5ha						8
2-2-06	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	最上町19	最上町	最上町	暗渠排水工 3.0ha						17
2-2-07	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	最上町20	最上町	最上町	暗渠排水工 2.2ha						15
2-2-08	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	最上町21	最上町	最上町	暗渠排水工 1.1ha						9
2-2-09	農地整備事業	農業基盤整備促進事業(定率)	向田1	新庄土地改良区	新庄市	暗渠排水工 1.1ha						7
(小計)											4,130	
A'3 安全安心な地域社会形成支援計画関係事業												
3-1-01	農地防災事業	ため池等整備事業	川樋	山形県	南陽市	ため池改修 1式						100
3-1-02	農地防災事業	用排水施設整備工事	萩生	山形県	飯豊町	排水路工 819m						266
3-1-03	農地防災事業	用排水施設整備工事	上野新田3期	山形県	鶴岡市	用水路工 205m、トンネル工 520m						303
3-1-04	農地防災事業	用排水施設整備工事	赤松3期	山形県	大蔵村	用水路工 702m						566
3-1-05	農地防災事業	農村災害対策整備事業	松沢	山形県	上山市	ため池改修 1式						128
3-1-06	農地防災事業	農村災害対策整備事業	滝ノ沢	山形県	村山市	ため池改修 1式						116
3-1-07	農地防災事業	農村災害対策整備事業	添川・椿	山形県	飯豊町	排水路工 2,200m						421
3-1-08	農地防災事業	農業用河川工作物応急対策事業	最上堰	山形県	中山町、山辺町、寒河江市、山形市、天童市、大江町	躯体補修 1式、土砂吐ゲート 1式						498
3-2-01	農地防災事業	特定農業用管水路等特別対策事業	小田島	山形県	東根市	石綿管振替工 880.2m						587
3-2-02	農地防災事業	特定農業用管水路等特別対策事業	蔵王上野	山形県	山形市	石綿管振替工 2,296.0m						327
(小計)											3,310	
A'4 農業集落排水施設整備計画関係事業												
(小計)											0	
合計											7,440	
A'	7,440	百万円	B'	-	C'	-	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$				-	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況	
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	<ol style="list-style-type: none"> 農業用水を安定確保する水利施設の整備 農業用水利施設の補修・更新を行ったことにより、用水の安定供給が確保されたほか、農業用水路を利用した小水力発電施設を整備し再生可能エネルギーの活用が図られた。 農業の持続性を確保する農地基盤の整備 ほ場整備など農業生産基盤の整備により、生産性の高い優良農地が創出されたことと合わせて、担い手への農地集積を進めたことで農業経営基盤の強化が図られた。また、農道の整備により、農地の通作条件が改善され、農産物の荷傷み防止と流通の円滑化が図られた。 安全安心な地域社会形成のための施設整備 ため池、農業用排水施設等の防災・減災対策を実施したことにより、災害の発生の未然防止と軽減が図られ、農業経営の安定と人命・財産・県土の保全が図られた。 農業用水の水質保全、農村生活環境の改善などのための整備 污水处理施設、管路設備等の農業集落排水施設の新設や更新を行ったことにより、農業用水の水質の保全と生活環境の改善が図られた。

II 定量的指標の達成状況		最終目標値	最終実績値	目標値と実績値に差が出た要因	達成状況
指標1-1	農業水利施設の補修・更新により、安定的な用水供給面積を25,072.2haに復元。	25,072.2 ha	25,072.2 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		25,072.2 ha	25,072.2 ha		
指標1-2	農業水利施設に小水力発電施設6ヶ所を整備。	6 カ所	6 カ所	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		6 カ所	6 カ所		
指標2-1-①	区画整理実施エリアにおいて、担い手への面的集積を1,881.3haに増大。	1,881.3 ha	1,881.3 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		1,881.3 ha	1,881.3 ha		
指標2-1-②	担い手への農地集積を促進するため、44地区で土地利用調整を実施。	44 地区	44 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		44 地区	44 地区		
指標2-1-③	農地・農業水利施設等の整備を66地区で実施。	66 地区	66 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		66 地区	66 地区		
指標2-2	整備実施地区において、耕作放棄地面積を9.5haに減少させる。	0.0 ha	0.0 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		0.0 ha	0.0 ha		
指標2-3	通作条件が改善される農地面積を123.6haに増大。	123.6 ha	123.6 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		123.6 ha	123.6 ha		
指標2-4	排水対策を行う畑作園芸作物等の作付面積を500.7ha確保。	500.7 ha	500.7 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		500.7 ha	500.7 ha		
指標2-5	新規事業着手を予定している農地基盤整備に係る事業48箇所の計画を策定。	48 地区	48 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		48 地区	48 地区		
指標2-6	家畜飼養頭数を597頭 (H26) から697頭 (H28) まで100頭の増頭を図る。	697.0 頭	697.0 頭	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		697.0 頭	697.0 頭		
指標3-1	防災・減災対策により、2,377.1haの被害想定面積を解消。	2,377.1 ha	2,377.1 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		2,377.1 ha	2,377.1 ha		
指標3-2	石綿管の撤去・更新により安定的な用水供給面積を383.9ha増大。	383.9 ha	383.9 ha	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		383.9 ha	383.9 ha		
指標3-3	水利施設統合による水利施設12カ所を撤去。	12 カ所	12 カ所	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		12 カ所	12 カ所		
指標4-1	農業集落排水施設の新設及び更新により、14地区において処理水質をBOD20mg/l以下かつSS50mg/l以下に抑える。	14 地区	14 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		14 地区	14 地区		
指標4-2	農業集落排水事業19箇所の調査・診断業務を実施。	19 地区	19 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		19 地区	19 地区		
指標4-3	畜産環境総合整備事業1地区の機能保全計画を策定。	1 地区	1 地区	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		1 地区	1 地区		
	最終目標値	〇〇人・時間/年	目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値			
	最終目標値	〇〇千人	目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)
 整備計画の目標を実現するため、県内全域において計画的に事業を実施したことにより、指標に掲げた目標値をすべて達成し、事業効果の発現が図られた。近年、人口減少や高齢化に伴い地域の農業者が減少してきていることから、農地の基盤整備や担い手への農地の集積・集約化により農業競争力強化を図るとともに、国土強靱化対策として農業水利施設の長寿命化・耐震化対策などに引き続き取り組み、今後の本県の農業農村の整備と農山漁村の振興に努めて参りたい。