

計画策定に係るスケジュール

7月16日	第1回観光審議会（諮問）
11月12日	第2回観光審議会（骨子案・中間案）
11月18日～28日	各地域での意見交換会
12月17日	県議会へ「骨子案」を報告

1月21日	第3回観光審議会（答申案）
2月3日	山形県観光審議会会長から知事への答申
2月中旬	パブリックコメントの実施（約1か月）
3月	県議会へ「計画案の概要」を報告
3月下旬	第3次おもてなし山形県観光計画 策定