

第4次山形県消費者基本計画の策定スケジュール

		消費生活審議会	消費者行政連絡会議	事務局
令和3年	7月	第1回審議会(8日) ・諮問(県→審議会) ・骨子(案)についての審議		県民意識調査の実施
	8月		連絡会議(2日) ・計画策定に向けた協力依頼 ・現状と課題、計画体系(案)に対する意見聴取	・市町村との連絡会議(村山・置賜地区(25日))
	9月			・市町村との連絡会議(最上・庄内地区(9日)) ・中間案の作成
	10月	第2回審議会(22日) ・中間案の審議		下旬:意識調査業務終了
	11月			上旬:パブリックコメントの実施予告
	12月			中旬:県議会への中間報告 中旬:パブリックコメント
令和4年	1月			最終案の作成
	2月	第3回審議会(14日) ・最終案の審議 答申(審議会→県)		
	3月			下旬:策定・公表