

萩生川・小白川事業説明会を開催しました

前号でお知らせしていた萩生川・小白川の改良復旧に係る事業説明会を開催しました。はじめに、7月末の大雨被害を踏まえた工事の状況と、今後のスケジュール等について担当者から説明を行い、その後、ご意見・ご質問をお受けしました。お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。

○小白川(9月25日)

■小白川公民館において12名の参加を頂きました。

■主な意見

- ①河川内に重機が入れる斜路などは整備するのか。
→ 小白川全体で、重機が入れる斜路を3箇所、整備する予定としています。
- ②旧鈴木工務店の建物は、どうなるのか。
→ 現在、解体に係る設計業務を行っており、来年度に解体工事に着手したいと考えています(飯豊町 回答)
- ③7/25、9/20も大雨が降ったが、今の工事のやり方で大丈夫なのか。
→ 大雨時でもできるだけ川の流れを阻害しないようにするため、河川内の仮設道路を最小限にしたり、不要な土砂は搬出するなどといった対策を受注者と検討しています。
- ④大天伯橋上流の山付け区間に護岸は設置しないのか。
→ 今回の改良工事では護岸は設置しませんが、岩が洗堀されないよう、根固めブロック等を設置して保護する等の配慮を行っています。



▲説明会の状況



▲配布資料

○萩生川(10月16日)

■中部地区公民館において10名の参加を頂きました。

■主な意見

- ①7/25の大雨で被災した二反田橋上流部の農業用水路について、本復旧はいつになるのか。
→ 農業用施設の災害復旧事業として、飯豊町が来春までに復旧する予定と聞いています(県 回答)
- ②寺分堰、三本柳堰の復旧時期はいつになるのか。
→ 寺分堰と三本柳堰は、県が飯豊町から受託して復旧工事を行っています。寺分堰は来年1月末、三本柳堰は来年3月末に工事が完成する予定です。
- ③本川に流入する沢の対策は誰に要望すればいいのか。
→ 県で堰堤を整備した沢は県が管理していますが、それ以外の沢は町管理となります。



▲説明会の状況




▲配布資料

~YouTubeで空撮動画を公開しています~

ドローンによる空撮動画について、11月初旬にも新たな動画を公開する予定です。右のQRコードまたは県のホームページ(裏面に記載)から、ぜひご覧ください！！
(説明会の資料も、県ホームページに掲載しています)



西置賜地域の県管理河川における災害復旧事業の工事発注状況 (令和6年10月30日現在)



<凡 例>

- | | |
|--------------|-------------------|
| 全87か所 | (参考) |
| ● 工事完成(70か所) | 8月30日時点からの増減 ±0か所 |
| ● 工事着手(17か所) | +1か所 |
| ● 入札準備中(0か所) | △1か所 |
-
- | | |
|---|----------|
| | 工事発注単位 |
| | 改良復旧事業区間 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。

■発行■ 〒993-8501 山形県長井市高野町二丁目3番1号
山形県置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課 (TEL:0238-88-7334・7335)

菰生川 小白川 通信

検索



「菰生川・小白川通信」は、山形県ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。