

次期「山形県スポーツ推進計画」の策定に係るスケジュール

令和5年7月 スポーツ保健課

	令和5年度										令和6年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
山形県スポーツ推進審議会			(審議会① (対面))					(審議会② (書面))			委員改選		(審議会① (対面))		(審議会② (対面))			(審議会③ (書面))				
	【報告・審議】 ・延長の理由の説明 ・令和4年度までの施策の評価 ・次期県計画策定に向けた現状等の整理 ・部活動の地域移行の現状説明 ・次期県計画の策定スケジュール			【審議】 ・次期県計画(案)の骨子について				【審議・報告】 ・会長・副会長の決定 ・令和5年度までの施策の評価 ・次期県計画の策定スケジュール ・次期県計画(案)の骨子について(再確認)				【審議】 ・計画改定(素案)の提示 =中間報告(案)			【報告・審議】 ・パブリックコメント結果報告							
計画策定					骨・審議会を踏まえて計画案を作成・内部検討							内・計画(素案)作成及び内部検討					市町村への意見照会			団・計画改定の公表(関係団体への周知)		
教育委員会及び県議会																9月 中間報告 教育委員会及び 定例会委員会		計画案を教育委員会 へ付議 ↓決定		12月 冒頭報告 定例会		

※骨子：柱～施策展開まで作成

※計画(素案)：計画本文の内容を作成

※上記のスケジュールは異動となる場合があります。