

平成30年度 事業中評価対象事業一覧

事業名	路線名 河川名等	施行場所	進捗状況(計画年次)			進捗状況(事業費等)		主な事業効果 ● 貨幣換算し、費用便益分析における便益(B)に計上している事業効果 ○ 貨幣換算する手法が確立されていないものの、事業により得られる効果	事業中評価対象となる理由	計画年次の遅れの理由	総合評価
			採択年	目標年 (当初又は前回評価時目標年)	計画年次の遅れ	全体事業費 (進捗度)	全体延長等 (供用延長等)				
1 道路事業(改築)	一般国道458号	しんじょうしもとあいかい おおくらむらし 新庄市本合海～大蔵村清 みず 水 もとあいかい (本合海バイパス工区)	H7	H35 (H31)	4年	113.0億円 (90.0%)	L=2,830m (1,730m)	●バイパス整備により走行時間が短縮され、走行経費の低減が期待できる。 ○バイパス整備により生活道路から通過交通が排除され、地域住民の安全性向上が図られる。 ○歩道幅員が確保され、歩行者の安全性向上が図られる。	情勢変化 (事業費増)	軟弱地盤対策 埋蔵文化財調査	継b(i)