

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月27日

計画の名称	安全安心なまちづくりと都市公園の長寿命化（重点）（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	山形県,酒田市,長井市,山辺町												
計画の目標	公園の持続的な安全・安心及びライフサイクルコスト縮減を図るため、公園施設長寿命化計画の策定を行う。 老朽化した公園施設の更新を行い、公園施設の充実と安全・安心に利用できる公園整備を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,299	A	1,299	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R4当初)	中間目標値	最終目標値 (R8末)
1	【都市公園施設長寿命化計画策定事業】 公園施設長寿命化計画を策定した公園数の増加を図る。（100%増加） 公園施設長寿命化計画の策定・変更を実施した公園数の割合を算出する （長寿命化計画の策定・変更した公園数の割合）=（長寿命化計画の策定・変更を実施した公園数）/（長寿命化計画の策定・変更予定の公園数）	0%	%	100%
2	【都市公園施設長寿命化対策支援事業】 点検調査で改善が必要とされた公園施設の改築更新を推進する。（10.5%増加） 改善が必要とされた公園施設のうち、R4～R8年度内に健全となった公園施設（重点事業適合施設）の割合を算出する （改善が必要な公園施設の健全化率）=（健全化が完了した施設数（重点事業適合施設））/（改築更新が必要な施設数（重点事業適合施設））	0%	%	11%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	山形県	直接	山形県	-	-	山形県都市公園施設長寿命化計画策定事業（重点）	6公園	山形市ほか						60		-	
	A12-002	公園	一般	山形県	直接	山形県	-	-	山形県都市公園施設長寿命化対策支援事業（重点）	10公園	山形市ほか						600		策定済	
	A12-003	公園	一般	酒田市	直接	酒田市	-	-	酒田市都市公園施設長寿命化計画策定事業（重点）	9公園	酒田市						23		-	
	A12-004	公園	一般	酒田市	直接	酒田市	-	-	酒田市都市公園施設長寿命化対策支援事業（重点）	4公園	酒田市						575		策定済	
	A12-005	公園	一般	長井市	直接	長井市	-	-	長井市都市公園施設長寿命化計画策定事業（重点）	8公園	長井市						26		-	

A 基幹事業																						
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R04	R05	R06	R07	R08						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	山辺町	直接	山辺町	-	-	山辺町都市公園施設長寿命化計画策定業務(重点)	11公園	山辺町						15		-			
												小計						1,299				
											合計						1,299					

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R4	R5			
配分額 (a)	53	50			
計画別流用 増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	53	50			
前年度からの繰越額 (d)	0	27			
支払済額 (e)	26	73			
翌年度繰越額 (f)	27	4			
うち未契約繰越額 (g)	10	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	18.0%	0.0%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	施設利用者との調整 に不測の期間を要し たため	-			

事前評価チェックシート

計画の名称：安全安心なまちづくりと都市公園の長寿命化（重点）（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題と整備計画の目標の整合性。 1) 地域のニーズを踏まえた計画的な公園整備を推進している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題と整備計画の目標の整合性。 2) 誰もが安心して利用できる公園運営を目指している。	○
II. 計画の効果・効率性 計画の目標と定量的指標及び目標値の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標が明瞭で分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 要素事業の相乗効果等、十分な事業効果を得られることが見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性。	○
III. 計画の実現可能性 住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性。	○

計画の名称	1 安全安心なまちづくりと都市公園の長寿命化（重点）（防災・安全）		
計画の期間	令和4年度～令和8年度（5年間）	交付対象	山形県、酒田市、長井市

