

山形県立河北病院及び寒河江市立病院の統合再編・新病院整備に関する
協議会の開催等スケジュールについて

年度	時期	協議会等	主な協議項目	
令和 7年度	4月下旬 ～1月 ※各々複数回	医療機能部会 (WG含む)	○全体計画(病床数・病棟構成等) ○部門別計画(運営方針、諸室構成等)	
		総務管理部会 (WG含む)	○部門横断計画(システム、委託等) ○運営形態、事業収支、財政負担等 ○人員移行等計画	
		合同部会	○部会全体の取りまとめ ○施設整備計画(敷地利用計画等) ○整備事業計画(整備事業費等)	
	〔当面の日程〕			
	4月下旬	医療機能部会	○全体計画(素案)の提示	
	5月中旬	総務管理部会	○部門横断計画(素案)の提示 ○事業収支試算等の検討条件の提示	
	5月下旬	合同部会	○建設候補地の評価・絞り込み	
	6月上旬	運営委員会	○検討体制(WG設置等)の確認 ○年間検討項目・スケジュールの確認 ○建設候補地の評価・絞り込み	
	1月中旬	運営委員会	○基本計画(案)の決定	
	1月下旬～	関係者との意見 交換の場	(随時、基本計画(案)への意見聴取)	
	2月～3月	運営委員会 又は各種部会	(必要に応じて開催)	
	～3月中旬		(パブリックコメント)	
3月下旬	協議会	基本計画の決定		

※上記のほか関係者との意見交換の場は随時開催