

山形県立河北病院及び寒河江市立病院の統合再編・新病院整備に関する協議会の開催等スケジュールについて

年度	時期	協議会等	主な協議項目
令和 6年度	5月21日（火）	運営委員会	検討体制、協議事項、年間スケジュール
	6月～12月 ※各々複数回	医療機能部会	新病院の基本理念・方針、診療規模・機能（特に重点事項）等
		総務管理部会	新病院の運営形態、構成団体、財政負担、人員計画の方針、広報等
		合同部会	新病院の施設整備の基本方針（立地条件等）、概算事業費、整備スケジュール等 →基本構想案
	12月下旬	運営委員会	基本構想（案）取りまとめ
	1月上旬～	関係者との意見交換の場	基本構想（案）への意見聴取 (随時開催)
	1月～3月	運営委員会 又は各種部会	(必要に応じて開催)
	～3月中旬		(パブリックコメント)
3月下旬	協議会	基本構想の策定（決定）	

※上記のほか関係者との意見交換の場は随時開催

令和 7年度		協議会 運営委員会 各種部会(※)	(上記同様の検討体制において、 基本計画を検討) ※ワーキンググループを下部に設置し、 新病院の各部門の体制等を検討
	3月下旬	協議会	基本計画の策定（決定）

【参考】今後の想定

令和8年度	基本設計	運営母体の設立
令和9年度	実施設計	
令和10～12年度	建設工事	
令和13年度	新病院の開院（予定）	