

流域治水プロジェクト策定スケジュール(案)

資料-3

令和3年3月3日現在

協議会名	最上川流域治水協議会	赤川流域治水協議会	荒川(上流域)流域治水協議会	二級水系流域治水協議会 ※仮称
事務局	直轄事務所(山形、酒田、新庄) 山形県河川課	酒田河川国道事務所 山形県河川課	山形県河川課 置賜総合支庁西置賜河川砂防課 ※下流域は羽越河川国道事務所	山形県河川課 庄内総合支庁河川砂防課
令和2年 9月	第1回協議会 協議会設立(9/15)	第1回協議会(書面) 協議会設立(9/18)	第1回協議会(書面) 協議会設立(9/28)	
10月	↓ 関係機関取組照会	↓ 関係機関取組照会	↓ 関係機関取組照会	
12月	↓ 上・中・下流部会(適宜開催)	↓ 第1回幹事会(12/4)	↓ ↓	
令和3年 1月	↓ 第1回幹事会(1/18~書面開催)	↓ 第2回協議会(12/21)	↓ ↓	
2月	↓ 第2回協議会(1/27) (緊急治水対策PJ案策定) 緊急治水対策PJ公表(1/29)	↓ ↓	↓ ↓	
3月	↓ 各部会(2/15~2/17)	↓ 第2回幹事会(2/10pm)	↓ 担当者打合せ(2/10am) 規約、取組みメニュー確認	
	↓ 第2回幹事会 (2/19書面開催)	↓ ↓	↓ 第2回協議会(2/15~書面開催) ※規約改正のため	
	↓ 第3回協議会(3/2) (流域治水PJ策定)	↓ 第3回協議会(2/18) (流域治水PJ策定)	↓ 第3回協議会(3/3上下流合同) (流域治水PJ策定)	↓ 担当者打合せ(3/4) (規約案、対象河川の選定)
	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ 第6回二級河川大規模氾濫時の 減災対策協議会(書面開催) 流域治水協議会設立
	↓ 流域治水PJ公表	↓ 流域治水PJ公表	↓ 流域治水PJ公表	
4月	↓ 取組実施・フォローアップ	↓ 取組実施・フォローアップ	↓ 取組実施・フォローアップ	↓ 関係機関取組照会
7月	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ 適宜打合せ
8月	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ 第1回協議会 (流域治水PJ策定)
令和4年 1月	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ 流域治水PJ公表
4月	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓ 取組実施・フォローアップ