

# 後期計画策定に係る今後のスケジュール(案) H31.2.18

時期 組織等	30年度												31年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
検討委員会	■検討委員会の委員選任・依頼(15名)					【第1回】12月20日 ■協議 ・策定の基本方針 ・策定スケジュール ・6教振の成果・課題 ・国の動向 等			【第2回】2月18日 ■協議 ・後期計画の重点となる施策 検討等 ・策定スケジュール			【第3回】6月 ■協議 ・後期計画の各施策の方向性等			【第4回】9月 ■協議(素案) ・素案 ・施策、施策工程(案) ・目標指標			【第5回】11月 ■協議(最終案) ・最終案 ・施策、施策工程表 ・目標指標(進捗管理)			6教振(後期計画)最終案			6教振(後期計画)の決定		
県民等からの意見聴取													1月 ■パブリックコメント													
教育委員会	11月定例会 ■報告(策定概要)												10月定例会 ■報告(素案)			12月定例会 ■報告(最終案)			3月定例会 ■付議(後期計画策定)							