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はじめに 
 
「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）」（以下、「本ガイドライン」という。）は、公共事業に携わる関係

者（発注者、受注者等）が建設生産・管理システムの各段階で BIM/CIM（Building/ Construction 
Information Modeling, Management：ビムシム）を円滑に活用できることを目的に、以下の位置づけで

作成したものである。 
 

【本ガイドラインの基本的な位置づけ】 

 これまでの BIM/CIM 活用業務及び活用工事で得られた知見やソフトウェアの機能水準等を踏ま

え、BIM/CIM の活用目的、適用範囲、BIM/CIM モデルの考え方、BIM/CIM 活用の流れ、各段

階における活用等を参考として記載したものである。 
 BIM/CIM モデルの活用方策は、記載されたもの全てに準拠することを求めるものではない。本

ガイドラインを参考に、適用する事業の特性や状況に応じて発注者・受注者等で判断の上、

BIM/CIM モデルを活用するものである。 
 詳細設計において最終的な設計成果物として納品する BIM/CIM モデルの詳細度及び属性情報等

については、『3 次元モデル成果物作成要領（案）』を参考とし、ここで示すものは最終的な設計

成果物に至るまでの各段階における目安を示したものであることに留意されたい。 
 公共事業において BIM/CIM を実践し得られた課題への対応とともに、ソフトウェアの機能向上、

関連する基準類の整備に応じて、引き続き本ガイドラインを継続的に改善、拡充していく。 
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【本ガイドラインの構成と適用】 

表 1 本ガイドラインの構成と適用 

構成 適用 
第 1 編 
共通編 

第 1 章 総論 公共事業の各段階（測量・調査、設計、施工、維持管理）で

BIM/CIM を活用する際の共通事項について適用する。 第 2 章 測量 
第 3 章 地質・土質モデル 

第 2 編 河川編 河川構造物（築堤・護岸、樋門・樋管）を対象に BIM/CIM を

測量・調査、設計、施工、維持管理の各段階で活用する際に適用

する。 
第 3 編 砂防及び地すべり対策編 砂防構造物（砂防堰堤及び床固工、渓流保全工、土石流対策工

及び流木対策工、護岸工、山腹工）、地すべり機構解析や地すべ

り防止施設を対象に BIM/CIM を調査・設計、施工、施設の効果

評価、維持管理の各段階で活用する際に適用する。 
第 4 編 ダム編 重力式コンクリートダム、ロックフィルダム等を対象に

BIM/CIM を測量・調査、設計、施工、維持管理の各段階で活用

する際に適用する。 
第 5 編 道路編 道路土工・舗装工及び山岳トンネル、橋梁（上部工、下部工）

を対象に BIM/CIM を測量・調査、設計、施工、維持管理の各段

階で活用する際に適用する。 
第 6 編 機械設備編 機械設備を対象に BIM/CIM を調査・設計、施工、維持管理の

各段階で活用する際に適用する。 
第 7 編 下水道編 下水道施設のポンプ場、終末処理場を対象に BIM/CIM を調

査・設計、施工、維持管理、改築計画の各段階で活用する際に適

用する。 
第 8 編 港湾編 港湾施設（水域施設（泊地、航路等）、外郭施設（防波堤、護

岸等）、係留施設等）を対象に BIM/CIM を調査・設計、施工、

維持管理、改築計画の各段階で活用する際に適用する。 
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第 4 編 ダム編 

 
1  総則 

 

1.1  適用範囲 
 
本ガイドラインは、国土交通省直轄事業におけるダムの BIM/CIM 活用業務及び BIM/CIM 活用

工事を対象とする。また、点群データの取得等、3 次元モデルのみを取り扱う場合であっても、後工

程において 3 次元モデルを活用可能であることから、本ガイドラインを準用する。 
 

【解説】 
重力式コンクリートダム、ロックフィルダム等を対象に BIM/CIM の考え方を用いて測量・調査、設

計段階で BIM/CIM モデルを作成すること、作成された BIM/CIM モデルを施工段階に活用すること、

更には測量・調査、設計、施工の BIM/CIM モデルを維持管理段階に活用する際に適用する。 
施工段階から BIM/CIM モデルを作成・活用する場合も適用範囲とする。また、上記の工種、工法以

外への参考とすることを妨げるものでない。 

  



 

第 4 編 4 

1.2  全体事業における BIM/CIM 活用の流れ 
 
BIM/CIM 活用業務又は BIM/CIM 活用工事の実施に当たっては、前工程で作成された BIM/CIM

モデルを活用・更新するとともに、新たに作成した BIM/CIM モデルを次工程に引き渡すことで、事

業全体で BIM/CIM モデルを作成・活用・更新できるようにする。 
 

【解説】 
ダムの設計、施工において、各段階の地形モデル、地質・土質モデル、線形モデル、土工形状モデル、

構造物モデル（本体、設備）等の作成、活用、更新する流れと、設計、施工で作成した BIM/CIM モデ

ルを維持管理に活用する流れをに図 1 示す。 
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図 1 ダムにおける BIM/CIM モデルの作成・活用・更新の流れの例 

＊本体工は、（後述）の工種を対象とする。 
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1.3  モデル詳細度 

 
発注者からの 3 次元モデル作成の指示時、受発注者間での 3 次元モデル作成の協議時には、本ガ

イドラインで定義した BIM/CIM モデル詳細度を用いて協議するものとする。 
作成・提出する 3 次元モデルについて、そのモデルの作りこみレベルを示す等の場合には、本ガ

イドラインで定義した BIM/CIM モデル詳細度（および必要に応じて補足説明）を用いて表記する

ものとする。 
地質・土質モデルに対しては、BIM/CIM モデル詳細度を適用しない。詳細は「BIM/CIM 活用ガ

イドライン（案）第 1 編 共通編 第 3 章 1 地質・土質モデルの作成・活用に関する基本的な考

え方」を参照する。 
 

【解説】 
工種共通のモデル詳細度の定義は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編 第 1 章 2.4 

BIM/CIM モデルの詳細度」に示すとおりである。ダム分野におけるモデル詳細度の定義を次表に示す。 
BIM/CIM モデルの作成・活用時の受発注者協議等は、次の定義及び本ガイドライン「3 設計」～「5 

維持管理」を参考に用いるものとする。 
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表 2 BIM/CIM モデルの詳細度（案） 

詳細度 共通定義 
工種別の定義 

構造物（ダム）のモデル化 サンプル 

100 
対象を記号や線、単純
な形状でその位置を示
したモデル。 

対象構造物の位置を示すモデル 

対象ダムの配置が分かる程度の矩形形状
もしくは線状のモデル 

 

200 

対象の構造形式が分か
る程度のモデル。 
標準横断で切土・盛土
を表現、又は各構造物
一般図に示される標準
横断面を対象範囲でス
イープ※させて作成す
る程度の表現。 

構造形式が確認できる程度の形状を有し
たモデル 

対象ダムの構造形式が分かる程度のモデ
ル。 

堤体の基本形状、地山との関係、洪水吐き
工、取水設備の位置が概ね確認できるモデ
ル 

 

300 
附帯工等の細部構造、
接続部構造を除き、対
象の外形形状を正確に
表現したモデル。 

主構造の形状が正確なモデル 

計算結果を基に監査廊や放流管なども含
めて堤体の正確な寸法をモデル化する。洪
水吐きや取水施設も正確な構造寸法でモ
デル化する。基礎処理工はその必要範囲を
確認できるようにモデル化する。 

また、転流工（上流・下流仮締切、仮排水
トンネル）や仮排水路のルートや主要部の
断面をモデル化する。 

 

400 

詳細度 300 に加えて、
附帯工、接続構造等の
細部構造及び配筋も含
めて、正確にモデル化
する。 

詳細度 300 に加えて配筋や付帯施設の細
部を含む全てをモデル化 

躯体部の配筋モデルや継ぎ目、各付帯施設
の細部まで正確にモデル化する。転流工に
おいては閉塞工も含めてモデル化を行う。 

 

500 対象の現実の形状を表
現したモデル。 

設計・施工段階で活用したモデルに完成形
状を反映したモデル － 

出典：土木分野におけるモデル詳細度標準（案）【改訂版】 (社会基盤情報標準化委員会 特別委員会) 

（https://www.jacic.or.jp/hyojun/modelsyosaido_kaitei1.pdf） 

※スイープ・・・平面に描かれた図形をある基準線に沿って延長させて 3次元化する技法のこと。 
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2  測量及び地質・土質調査 
 
測量段階では、設計段階で作成する地形モデルの基となる 3 次元データを取得する。また、地質・

土質調査段階では、モデルを作成する時点までに行った成果を基に、地質・土質モデルを作成すること

を基本とする。 
 

【解説】 
測量段階では、測量精度が必要とされる範囲を対象とし、設計段階で作成する地形モデルの基となる 3

次元データを取得する。 
地質・土質調査段階では、モデルを作成する時点までに行った成果を基に、地質・土質モデルを作成す

ることを基本とする。なお、地質・土質モデルを活用する目的・用途を踏まえ、モデルの精度向上のため

に追加の地質・土質調査について、必要に応じて計画・実施することに留意する。 
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2.1  測量成果（3 次元データ）作成指針 
 
国土交通省が発注する道路事業の公共測量業務（航空レーザ測量、空中写真測量、路線測量、現地

測量）において、それぞれの測量手法について規程・マニュアルにて定める成果物に加え、3 次元デ

ータを作成する。 
 

【解説】 
ダム事業は、ダムサイトから貯水池周辺まで広範囲に渡るため、使用目的に応じて 3 次元モデル作

成指針を適用する。（3 次元モデル作成指針とは、表 3～表 9 を指す。） 
測量業務の受注者は、各段階で測量業務を実施するとともに、対応する段階の 3 次元データを作成

する。なお、作成対象のモデル、保存形式については、受発注者協議において決定するものとする。 
 

表 3 ダム地質調査（地形調査）用測量成果 

項目 ダム地質調査（地形調査）用測量成果 

名称 地形調査用オルソ画像 

測量手法 
既成成果 

空中写真測量、航空レーザ測量、電子国土基本図（オルソ画像）等 ※1 

作成範囲 ダムサイト内、堤体材料採取候補地内、貯水池内 

作成対象 地表面 

変換後の幾何

モデル 
ラスター画像 

地図情報レベ

ル（測量精度） 
地図情報レベル 

25000～10000 程度 ※2 

点密度 
（分解能） 

地上画素寸法 

1ｍ以内程度 ※3 

保存場所 
（測量業務を実施場合）/SURVEY/CHIKEI/DATA/ ※4 

（測量業務以外の場合）/ICON/BIMCIM/BIMCIM_MODEL/LANDSCAPING/TEXTURE/ ※5 

要領基準等 

※1：必要に応じて測量業務を実施する。 
※2：設計業務等共通仕様書 第 3 章ダム地質調査  地形図の縮尺 
※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条  地上画素寸法（空中写真） 
※4：測量成果電子納品要領          電子納品フォルダの規定 
※5：BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説        BIM/CIM 電子納品フォルダの規定 

補足 

※1 必要に応じて測量業務を実施する。 
※3「程度」としたのは、「撮影縮尺 1/40,000 程度の空中写真」との共通仕様書の記載に対して規程

395 条の付表の撮影縮尺 1/30,000 の地図情報レベル 10,000 を充てたため。 
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表 4 ダム地質調査（広域調査）用測量成果 

 
 
  

項目 ダム地質調査（広域調査）用測量成果 

名称 ダム地質調査（広域調査）用地形 

測量手法 
既成成果 

空中写真測量、航空レーザ測量、 
基盤地図情報数値標高モデル 5m メッシュ（標高）、10m メッシュ（標高） ※1 

作成範囲 ダムサイト内、堤体材料採取候補地内、土捨場候補地内、貯水池周辺、道路（付替、工事用）、補償物件 

作成対象 地表面 

変換後の幾何

モデル 
グリッド オルソ画像 

地図情報レベ

ル（測量精度） 
地図情報レベル 

10000～5000 ※2 

点密度 
（分解能） 

格子間隔 
5m 以内 ※3 

（地図情報レベル 10000 規定なし） 

地上画素寸法 
1.0ｍ以内～0.8ｍ以内 ※4 

保存場所 

（測量業務を実施場合）

/SURVEY/CHIKEI/DATA/ ※5 
（測量業務以外の場合） 
/ICON/BIMCIM/BIMCIM_MODEL/LANDSCA
PING ※6 

（測量業務を実施場合） 
/SURVEY/CHIKEI/DATA/ ※5 
（測量業務以外の場合） 
/ICON/BIMCIM/BIMCIM_MODEL/LANDSCAPING/ 
TEXTURE / ※6 

要領基準等 

※1：必要に応じて測量業務を実施する。 
※2：設計業務等共通仕様書 第 3 章ダム地質調査  地形図の縮尺 
※3：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条  格子間隔（航空レーザ測量） 
※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条  地上画素寸法（空中写真測量） 
※5：測量成果電子納品要領          電子納品フォルダの規定 
※6：BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説       BIM/CIM 電子納品フォルダの規定 

補足 ※1：必要に応じて測量業務を実施する。 
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表 5 ダムサイト候補地選定調査/堤体材料採取候補地選定調査 

項目 ダムサイト候補地選定調査/堤体材料採取候補地選定                                                                                                                                                                                          

地形名称 ダムサイト候補地選定段階地形/堤体材料採取候補地選定段階地形 

測量手法 
既成成果 

空中写真測量、航空レーザ測量 ※1 

作成範囲 ダムサイト候補地内、堤体材料採取候補地内 

作成対象 地表面 

変換後の幾何

モデル 
グリッド オルソ画像 

地図情報レベ

ル（測量精度） 
地図情報レベル 

5000～2500 ※2 

点密度 
（分解能） 

格子間隔 
5m 以内～2ｍ以内 ※3 

地上画素寸法 
0.8ｍ以内～0.4ｍ以内 ※4 

保存場所 /SURVEY/CHIKEI/DATA/ ※5 /SURVEY/CHIKEI/DATA/ ※5 

要領基準等 

※1：国土交通省公共測量作業規程                    地図情報レベル対応する測量手法 
※2：設計業務等共通仕様書 第 3 章ダム地質調査  地形図の縮尺 
※3：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条  格子間隔（航空レーザ測量） 
※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条  地上画素寸法（空中写真測量） 
※5：測量成果電子納品要領     電子納品フォルダの規定 

補足 
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表 6 計画用基本図作成用測量成果 

項目 計画用基本図作成用測量成果※1 

地形名称 計画用基本図地形 

測量手法 
既成成果 

空中写真測量、航空レーザ測量 ※1 

作成範囲 
ダムサイト内、堤体材料採取候補地内、土捨場候補地内、貯水池周辺、道路（付替、工事用）、 

補償物件 

作成対象 地表面 

変換後の幾何

モデル 
グリッド オルソ画像 

地図情報レベ

ル（測量精度） 
地図情報レベル 

5000～2500 ※1 

点密度 
（分解能） 

格子間隔 
5m 以内～2ｍ以内 ※2 

地上画素寸法 
0.8ｍ以内～0.4ｍ以内 ※3 

保存場所 /SURVEY/CHIKEI/DATA ※4 / SURVEY/CHIKEI/DATA ※4 

要領基準等 

※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3  
※2：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条  格子間隔（航空レーザ測量） 
※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条  地上画素寸法（空中写真測量） 
※4：測量成果電子納品要領                             電子納品フォルダの規定 
 

補足 
目的：貯水池容量算定、河流処理計画、道路計画（付替、工事用）、補償物件概略調査、貯水池周辺

地質・土質調査 
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表 7 ダムサイト地形図作成用測量成果 

項目 ダムサイト地形図作成用測量成果※1 

地形名称 ダムサイト地形 

測量手法 
既成成果 

空中写真測量、航空レーザ測量、UAV 写真測量、地上レーザ測量 ※2 

作成範囲 ダムサイト及び周辺、仮設備、堤体材料及び採取場付近 

作成対象 地表面 

変換後の幾何

モデル 
3 次元点群データ等 オルソ画像 

地図情報レベ

ル（測量精度） 
地図情報レベル 
1000～500 ※1 

点密度 
（分解能） 

4 点/ｍ2以内 
（高密度範囲 100 点/ｍ2以内） ※3 

地上画素寸法 
0.2m 以内～0.1m 以内 ※4 

保存場所 /SURVEY/CHIKEI/DATA ※5 /SURVEY/CHIKEI/DATA ※6 

要領基準等 

※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3  
※2：UAV 等を用いた公共測量実施要領          
※3：河川管理用三次元データ活用マニュアル（案）第 6 章 

※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条  地上画素寸法（空中写真） 
※5：UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 第 4 編 資料 電子納品補足資料 
※6：測量成果電子納品要領                         
 

補足 
目的：ダム本体概略設計、仮設備概略計画、ダム地質調査 
※UAV 等を用いた公共測量の実施を前提とした。 
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表 8 貯水池地形図作成用測量成果 

項目 貯水池地形図作成用測量成果※1 

地形名称 貯水池地形 

測量手法・ 
既成成果 

空中写真測量、航空レーザ測量、縦断測量、横断測量 

作成範囲 貯水池、道路路線選定範囲 

作成対象 地表面 

変換後の幾何

モデル 
グリッド オルソ画像 

地図情報レベ

ル（測量精度） 
地図情報レベル 

2500～1000 ※1 

点密度 
（分解能） 

格子間隔 
2m 以内～1ｍ以内 ※2 

地上画素寸法 
0.4ｍ以内～0.2ｍ以内 ※3 

保存場所 /SURVEY/CHIKEI/DATA ※4 /SURVEY/CHIKEI/DATA ※4 

要領基準等 

※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3  
※2：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条  格子間隔（航空レーザ測量） 
※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条  地上画素寸法（空中写真測量） 
※4：測量成果電子納品要領                        電子納品フォルダ 
 

補足 

目的：貯水池容量算定、道路路線選定 
※面的な 3 次元測量を前提としていない。 
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表 9 ダムサイト地形図及び断面図作成用測量成果 

項目 ダムサイト地形図及び断面図作成用測量成果※1 

地形名称 ダムサイト地形 オルソ画像 

測量手法・ 
既成成果 

UAV 空中写真測量、地上レーザ測量、UAV レーザ測量、航空レーザ測量 

作成範囲 ダムサイト及びその周辺 

作成対象 地表面 

変換後の幾何

モデル 
3 次元点群データ等 オルソ画像 

地図情報レベ

ル（測量精度） 
地図情報レベル 

500 ※1 

点密度 
（分解能） 

・標準：4 点/ｍ2以上    
・グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線デー

タ作成：10～100 点/ｍ2（(植生の影響が少ない

箇所）   
・グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線デー

タ作成 20～200 点/ｍ2（(植生等影響がある箇

所）  ※2 

地上画素寸法 
0.1ｍ以内※3 

保存場所 /SURVEY/CHIKEI/DATA ※4 /SURVEY/CHIKEI/DATA ※5 

要領基準等 

※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3  
※2：UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 
※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条      地上画素寸法（空中写真） 
※4：UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 第 4 編 資料 電子納品補足資料 
※5：測量成果電子納品要領  
 

補足 

目的：本体設計 
※UAV 等を用いた公共測量の実施を前提とした。また、三次元点群データを使用した断面図作成マ

ニュアル（案） にて、UAV 空中写真測量、地上レーザ測量を利用した場合のみ、標高算出に本データ

を利用できる。 
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2.2  地質・土質モデル作成指針 
 
設計、施工等に必要な地質・土質調査を実施するとともに、受発注者協議において決定した内容に

基づき、地質・土質モデルを作成する。 
 

【解説】 
受発注者協議では、モデルを作成する時点までに行った地質・土質調査の成果とともに、表 10 と表

11 を参考に、地質・土質モデルの作成有無・作成範囲、作成対象のモデル、保存形式を決定するもの

とする。 
 

（1）地質・土質モデルの活用目的 
ダム分野における地質・土質モデルの活用目的を表 10 に示す。 
地質・土質モデルは、設計・施工・維持管理の各段階で必要に応じて作成する。各段階で利用可能

な BIM/CIM モデル、地質・土質モデルを 3 次元空間に配置することで、相互の位置関係の把握が

容易になり関係者協議の円滑化が期待できるとともに、各段階の地質・土質上の課題や地質・地盤リ

スク（※）を関係者間で共有する等の措置を講じることで、対策検討に関わる意志決定の迅速化等の

効果が期待できる。 
なお、ダムにおいては地質、土質モデルを 3 次元的に構築するためにはダムサイト近傍の調査の

進捗を考慮する必要がある。このため、事業計画段階において、3 次元的な把握のための地質、土質

モデルの作成は、受発注者間で協議して必要に応じて作成するものとする。 
また、ダム地質調査は、一般的な土木構造物に対する地質・土質調査と比べると、調査・設計・施

工・維持管理段階に継続的に更新される特殊性がある。このため、地質・土質モデルを活用した

BIM/CIM モデルを作成又は使用する際には、調査の実施時期や調査の実施箇所や調査結果の推定

箇所に留意する必要がある。地質・土質モデルの作成・活用にあたっては、モデルに含まれる不確実

性の程度やその影響について、関係者間で共有・引き継ぎを行う必要がある。なお、このような不確

実性の取り扱いについては『土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン』が参

考となる。 
 

（※）地質・地盤リスク：当該事業の目的に対する地質・地盤に関わる不確実性の影響。計画や想定

との乖離によって生じる影響。 
https://www.pwri.go.jp/jpn/research/saisentan/tishitsu-jiban/iinkai-guide2020.html 

 
【参考】土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン：国土交通省大臣官房技術

調査課・国立研究開発法人 土木研究所・土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委

員会 
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表 10 地質・土質モデルの活用目的 

※出典「国土交通省 河川砂防技術基準 調査編」（国土交通省 水管理・国土保全局）から 

一部引用及び一部加筆 

 

  

段階 地質・土質調査の目的・内容 
地質・土質モデルの活用目的 

目的 内容 

事業計画
策定段階
（ダム軸
選定） 

選定されたダムサイト
でダム軸の優劣を判断
するに当たり必要な地
質情報を得ること。ダ
ムの型式・規模、掘削
量、止水処理範囲及び
地質上の課題等、ダム
軸を選定するに当たり
必要な情報を明らかに
するため。 

・地表地質踏査、物理探査、
ボーリング調査(ルジオンテ
スト)、必要に応じて横坑調査 
・第四紀断層調査(一次調査) 
・貯水池周辺地すべり等調査
(概査) 
・堤体材料等調査 

事業計画検討モデル作成を行う場合
に、必要に応じて作成することを基本
とする。 
ダムサイト、貯水池斜面等が複雑な地
形又は地質の場合には、航空レーザ測
量等による精度の高い地形図又はデー
タを活用すると、以後の地形地質調査
の精度が向上するため、必要に応じて
作成、更新又は活用することを基本と
する。 

設計 
( 実 施 設
計) 

ダム建設に関する実施
設計及び施工計画の作
成に当たり必要な地質
情報を得ること。ダム
の座取り、岩盤掘削線、
止水処理工の設計が可
能となる地質情報を得
るため。 

地質構成、地質構造、断層・
破砕帯、風化帯、熱水変質帯、
ゆるみ領域等の形態を把握す
るとともに、基礎岩盤の強度、
変形係数、弾性係数、透水係
数(ルジオン値)等のうち必要
な物性を測定する。 
・ボーリング調査及び必要に
応じて横坑調査 

必要に応じて、ダムの実施設計のため
に作成することを基本とする。 
ダムサイトが複雑な地形又は地質の場
合には、航空レーザ測量等による精度
の高い地形図やデータを活用すると、
以後の地形地質調査の精度が向上する
ため、必要に応じて作成、更新又は活用
することを基本とする。 

施工時 設計条件の妥当性の確
認、施工時や完成後の
維持管理等に必要な地
質情報を得るため。 

ボーリング調査及び必要に応
じて横坑調査あるいは原位置
試験等による地質・土質調査
の補足及び施工中における掘
削面観察、基礎処理工解析等。 

必要に応じて、設計後の調査、掘削面観
察、基礎処理工から得られた情報を基
に、設計条件の妥当性の確認、施工時、
試験湛水時及び完成後の維持管理に必
要な地質情報を得るために作成するこ
とを基本とする。 
ダムサイトが複雑な地形又は地質の場
合には、航空レーザ測量等による精度
の高い地形図やデータを用いて、必要
に応じて作成、更新又は活用すること
を基本とする。 

完成後 
(維持管理
段階の追
加調査) 

ダムや貯水池等の安全
性の確認を行う場合や
再開発等の工事を行う
場合に、必要に応じて
施設の維持管理や再開
発等に必要な地質情報
を得るため。 

建設後若しくは供用中である
ことに伴い、調査手法や調査
箇所の制約があるため、建設
当時及び試験湛水時の調査・
試験資料を充分に活用すると
ともに、これまでの貯水状況
や計測データ、建設前と現在
までの変化等も踏まえて地
質・土質状況を評価した上で
必要な地質・土質調査を実施
する。 

必要に応じて、維持管理時の地質・土質
モデルは、施工時及び試験湛水時に得
られた情報で作成することを基本とす
る。 
なお、完成後において、ダムや貯水池等
の安全性の確認、再開発等の検討、及び
ダム機能の健全性を検討するために調
査を実施した場合には目的に応じて既
存モデルの更新もしく新規モデルを作
成することを基本とする。 
ダムサイトが複雑な地形又は地質の場
合には、航空レーザ測量等による精度
の高い地形図やデータを用いて、必要
に応じて作成、更新又は活用すること
を基本とする。 
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（2）地質・土質モデルの作成指針 
ダム分野における地質・土質モデルの作成指針を表 11 に示す。 
地質・土質モデルは、モデルを作成する時点までに行った地質・土質調査の成果を基に作成する。 
作成した地質・土質モデルには推定を含むことや、設計・施工段階へ引き継ぐべき地質リスクにつ

いて、「BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」へ必ず記録し、継承するものとする。 
作成するモデルの種類については、発注者・受注者の協議に基づき、決定する。 
実施設計段階での地質・土質モデルの作成は、地質解析（地質総合解析）時点で作成することを基

本とする。また、対象区域は、ダムサイトを基本とし、必要に応じ、堤体材料採取地、貯水池等とす

る。 
さらに、実施設計段階での地質・土質モデルは、施工段階、維持管理段階で活用できるように作成

し、成果品として施工段階、維持管理段階に引き渡すようにする（4 施工を参考）。  
 

表 11 地質・土質モデルの作成指針 

※ 国土地理院・基盤地図情報：https://www.gsi.go.jp/kiban/ 
なお、「国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）を使用」に際し受注者は、国土地理院への使用承認を

得ることに留意する。 

 

  

対象 モデル作成指針 モデル作成のための素材 備考 

ダムサイト モデルの範囲は、業務遂行上必要
とされる部分や、施工段階を考慮
した構造物モデルを作成するた
めの作成範囲やレベルをあらか
じめ受発注者間協議により決定
し、モデル作成を行う。 

地質・土質モデルの内容となる調
査は地質・土質調査及び地質解析
結果の情報に編集を加えること
なく、そのままモデルに反映す
る。 

・基盤地図情報※ 数値標高モデ
ル 5m/10m メッシュ 
・レーザ測量による地形情報 
・地質図 
・物理探査結果 
・ボーリング柱状図 
・横坑調査結果 
・各種断面図(縦断面、横断面、水
平断面) 

 堤体材料 
採取地 

貯水池 ・基盤地図情報 数値標高モデル
5m/10m メッシュ 
・レーザ測量による地形情報 
・地形判読図 
・各種地質図 
・物理探査結果 
・ボーリング柱状図 
・各種縦横断面図 

その他の付
帯構造物等 

・基盤地図情報 数値標高モデル
5m/10m メッシュ 
・レーザ測量による地形情報 
・地質図類 
・物理探査結果 
・ボーリング柱状図 
・各種縦横断面図 
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3  設計 
 

3.1  BIM/CIM モデルの作成 
 
受注者は、発注者との事前協議結果を踏まえ、BIM/CIM モデルを作成する。 
BIM/CIM モデル共通の考え方は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編 第 1 章 2 

共通事項」を参照。 
但し、詳細度は目的や事業段階によって異なることに留意する。 
 
コンクリートダム、フィルダムにおける「設計業務共通仕様書」の実施内容・成果物及び「BIM/CIM

モデルの関係」を以下に示す。 
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図 2 コンクリートダムにおける BIM/CIM モデルの作成、更新及び活用の流れの例 
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図 3 フィルダムにおける BIM/CIM モデルの作成、更新及び活用の流れの例 
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3.1.1  ダム BIM/CIM モデルの基本的な考え方  
 

（1）BIM/CIM モデル作成対象 
作成する BIM/CIM モデルは、「地形モデル」、「地質・土質モデル（準３次元地盤モデル）」、ダム

本体における堤体工・洪水吐き工、取水設備工、取付け道路等の「構造物モデル」、「基礎処理工モデ

ル」、の構造物モデルを基本とする。なお、事業段階の BIM/CIM モデルは、統合モデル等によって

作成し可視化するものとする。 
 

図 4 ダムの BIM/CIM モデル 
出典：胆沢ダム管理移行への CIM の取り組み、JACIC 情報 110 号、一般財団法人日本建設情報総合センター 

図 4 で示した構造は表 12 のモデルで構成される。なお、現行（2 次元）設計成果物と BIM/CIM
モデルの関係を表 13 に示す。 

 

表 12 ダム BIM/CIM モデルの構造（案） 

No. モデル 対応成果品 

1 A.線形 ダム軸線 

2 B.ダム（基礎形状含む） 横断図 

3 C.地形 
国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）5m メッ

シュ(標高)、10m メッシュ(標高)、実測平面図（堤体

1/500～貯水池 1/5,000 相当）、3 次元点群データ 

4 D.地質 地質平面図、地質横断図、地質縦断図、ルジオンマップ 

5 E.構造物 ダム本体、減勢工、洪水吐き工、取水放流設備、付帯工 

6 F.基礎処理工 カーテングラウチング、コンソリデーショングラウチン
グ、ブランケットグラウチング工等 
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表 13 現行（2 次元）設計成果物と BIM/CIM モデルの関係 
■重力式コンクリートダム 

工 種 成果物 設計成果の縮
尺 モデル 詳細度 

転流工 

仮締切 

平面図 
縦断面図 
横断面図 

1/500～ 1/100 E.構造物 300 

標準断面図 1/200～ 1/100 E.構造物 300 

仮排水路 

平面図 
縦断面図 1/500～ 1/200 E.構造物 300 

標準断面図 
呑口吐口図 1/100～ 1/20 E.構造物 300 

配筋展開図 1/100～ 1/20 － － 
閉塞工図 1/100～ 1/50 E.構造物 300 

堤体工 

堤内仮排水路 

標準断面図 
縦断面図 
平面図 

1/100～ 1/20 E.構造物 300 

配筋展開図 1/100～ 1/20 － － 
グラウト配管図 
クーリング配管図 1/100～ 1/20 E.構造物 100 

堤体 

掘削平面図 
平面図 1/500 E.構造物 300 

上下流面図 
標準断面図 
横断面図 

1/500～ 1/200 E.構造物 300 

監査廊 
平面図縦断面図 1/500～ 1/200 E.構造物 200 
標準断面図 1/50～ 1/10 E.構造物 300 
配筋展開図 1/100～ 1/10 － － 

継目 標準図 1/500～ 1/10 E.構造物 200 
エレベータシャフ
ト 

標準図 1/200～ 1/50 E.構造物 200 
配筋展開図 1/100～ 1/50 － － 

計測設備 計測設備配置図 1/500～ 1/200 E.構造物 200 
標準図 1/200～ 1/20 E.構造物 200 

管理橋 詳細図 1/100～ 1/50 E.構造物 200 
天端道路 標準図 1/200～ 1/50 E.構造物 200 

基礎処理工 

コンソリデーショ
ングラウチング 

グラウチング孔配置
図 
推定地質平面展開図 

1/500～1/200 F 構造物 200 

カーテングラウチ
ング 

グラウチング孔配置
図 
排水孔配置図 
ルジオンマップ 

1/500～1/200 F 構造物 
D 地質 200 

洪水吐き工 

非常用洪水吐き 
(越流頂、堰柱、導流
壁の)標準図 1/200～1/50 E.構造物 300 

配筋展開図 1/200～1/50 － － 

常用洪水吐き 構造図 1/200～1/50 E.構造物 300 
配筋展開図 1/200～1/50 － － 

減勢工 

平面図 
縦断面図 
横断面図 

1/500～1/200 E.構造物 300 

配筋展開図 1/100～1/50 － － 

取水設備 構造図 1/100～1/20 E.構造物 200 
配筋展開図 1/100～1/20 － － 
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■ロックフィルダム 
工 種 成果物 設計成果の縮

尺 モデル 詳細度 

転流工 

仮締切 

平面図 
縦断面図 
横断面図 
掘削平面図 

1/500～1/200 E.構造物 300 

標準断面図 1/100～1/20 E.構造物 300 

仮排水路 

平面図 
縦断面図 1/500～1/200 E.構造物 300 

標準断面図 
呑口吐口図 1/100～1/20 E.構造物 300 

配筋展開図 1/100～1/20 － － 
閉塞工図 1/100～1/50 E.構造物 300 

堤体工 堤体 

平面図 
掘削平面図 1/500 E.構造物 300 

縦断面図 
横断面図 
標準断面図 

1/500～1/200 E.構造物 300 

排水工詳細図 
天端詳細図 1/200～1/50 E.構造物 200 

堤体工 計測設備 計測設備配置図 1/500～1/200 E.構造物 100 
標準図 1/200～1/20 E.構造物 100 

天端道路 標準図 1/200～1/50 E.構造物 200 

洪水吐き工 

常用洪水吐き 

平面図 
縦断面図 
標準断面図 

1/500～1/200 E.構造物 300 

詳細図 1/200～1/50 E.構造物 300 
配筋展開図 1/100～1/50 － － 

非常用洪水吐き 
及び減勢工 

平面図 
縦断面図 
横断面図 

1/500～1/200 E.構造物 300 

標準断面図 1/500～1/100 E.構造物 300 
配筋展開図 1/100～1/50 － － 

洪水吐き工 管理橋 詳細図 1/100～1/50 E.構造物 200 

取水設備 

平面図 
縦断面図 1/500～1/100 E.構造物 200 

標準図 1/200～1/100 E.構造物 200 
配筋展開図 1/100～1/50 － － 

基礎処理工 

カーテングラウチ
ング 

グラウチング孔配置図 
排水孔配置図 

1/500 ～
1/200 

F 基礎処理
工 200 

ブランケットグラ
ウチング グラウチング孔配置図 1/500 ～

1/200 
F 基礎処理

工 200 

洪水吐きコンソリ
デーショングラウ
チング 

孔配置図 1/500 ～
1/200 

F 基礎処理
工 200 

監査廊 

平面図 
縦断面図 

1/500 ～
1/200 F基礎処理工 300 

配筋展開図 1/100 ～1/10 － － 

標準断面図 1/50 ～1/10 F 基礎処理
工 

300 

 
 

  



 
 

第 4 編 25 
 

■その他、付帯施設等 
工 種 成果物 設計成果の縮

尺 モデル 詳細度 

その他施設 

建設発生土受入地 

平面図 
縦断面図 
横断面図 

1/500 ～
1/100 E.構造物 300 

排水工図 1/100 ～1/50 E.構造物 300 

ダム天端取付道路 
平面図 
縦断面図 
標準断面図 

1/500 ～
1/100 E.構造物 300 

河川取付工 

平面図 
縦断面図 
横断面図 

1/500 ～
1/200 E.構造物 300 

護岸標準断面図 1/100 ～1/50 E.構造物 300 
照明設備 平面配置図 1/500 E.構造物 200 
調査横坑閉塞工 平面図 1/500 ～1/50 E.構造物 300 

 
受注者は、表 12 に示す BIM/CIM モデルとは別に、貯水池周辺地形、貯水池、周辺構造物を含め

た統合モデルを作成する。統合モデルは、事業説明検討、景観検討、維持管理等に活用する。統合モ

デルとしては、従来（2 次元 CAD）の全体一般図等に示される程度を BIM/CIM モデル化する。 
 

 「設計業務等共通仕様書」に示される現行（2 次元）成果物を BIM/CIM 成果品とする場合の要件を

表 14 に示す。 
 なお、凡例は以下のとおりである。 
 
【凡例】 
◎：成果物を構成する幾何形状及び属性情報等のすべてを BIM/CIM モデルとするもの。 
○：成果物を構成する幾何形状及び属性情報等の一部について BIM/CIM モデルとする必要はないも

の。ただし、BIM/CIM モデルとしない場合は２次元図面等を参照資料として付与すること。 
●：各電子納品等要領に基づき納品するもの。 

 

凡例について、後述するモデル作成指針に準拠し、以下について留意する。 

・ ダム地質調査の項目は、準 3 次元地質縦断図及び準 3 次元横断図を必要に応じて作成又は更新する

ことを考慮し、凡例を○又は●とする。 

・ ダム本体設計における計画設計、概略設計の項目、ダム付帯施設設計、施工計画及び施工設備設計

の項目は、必要に応じて BIM/CIM モデルを作成するものとし、凡例を○又は●とする。 

・ ダム本体設計のうち実施設計における配筋展開図は、凡例を●を基本とする。 
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表 14 現行（2 次元）設計成果物を BIM/CIM 成果品とする場合の要件 

■ダム地質調査 

 種別 設計項目 成果物 縮尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

地 

質 

調 
査 

地形調査 

報告書  地形調査報告書     ● ― 

基本図面  
(1) 判読位置図  

(2) 地形特性図  

  

1/25,000  

 ○ 

○ 

― 

広域調査 

報告書  広域調査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) 地質断面図  

(3) ルートマップ  

1/10,000  

1/10,000  

  

 ○ 

○ 

● 

― 

地 

表 
地 

質 

調 

査 

ダ 

ム 

サ 

イ 

ト 

地 

表 

地 

質 
踏 

査 

ダムサイト 

候補地選定  

地表地質概

査  

報告書  地質概査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) 地質断面図 

（ダム軸沿い、拡大）  

(3) 調査計画図（拡大）  

(4) ルートマップ  

1/5,000  

1/1,000  

 

1/1,000  

  

 ○ 

○ 

 

○ 

● 

― 

ダムサイト 

地表地質概査  

報告書  地質概査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) ダム軸地質断面図（拡

大）  

(3) 地質調査計画図（拡大）  

(4) ルートマップ  

1/2,500  

1/1,000  

1/1,000  

  

 ○ 

○ 

 

○ 

● 

― 

ダムサイト 

地表地質調

査 

（ダム設計

のための基

礎資料を作

成）  

報告書  地質調査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) ダム軸方向地質断面図  

（３断面）  

(3) 左右岸河床上下流方向地

質断面図 (３断面)  

(4) 地質調査計画図  

(5) ルートマップ  

1/500  

1/500  

1/500  

1/500  

  

 ○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

● 

― 

堤
体
材
料
候
補
地
地
表
地
質
踏
査 

堤体材料採取 

候補地選定  

地表地質概

査(1/5,000)  

報告書  地質概査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) 地質断面図１断面図  

(3) ルートマップ  

1/5,000  

  

  

 ○ 

○ 

● 

― 

堤体材料採取 

候補地  

地表地質概査 

(1/2,500)  

報告書  地質概査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) 地質断面図（拡大）  

(3) 地質調査計画図（拡大）  

(4) ルートマップ  

1/2,500  

1/1,000  

1/1,000  

  

 ○ 

○ 

○ 

● 

― 

堤体材料採取 

候補地地表地

質 調 査

(1/1,000)  

報告書  地質調査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) 地質断面図(縦断、横断)  

４断面  

(3) 概略採取計画図  

(4) 地質調査計画図  

(5) ルートマップ  

1/1,000  

  

1/1,000  

1/1,000  

  

 ○ 

○ 

 

○ 

○ 

● 

― 
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種別 設計項目 成果物 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

地 

質 

調 

査 

地 

表 

地 

質 

踏 

査 

貯

水

池

周

辺

地

表

地

査 

貯水池周辺地表 

地質概査 

(1/2,500)  

報告書  地質概査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) 地質断面図（拡大）２断

面  

(3) 地質調査計画図（拡大）  

(4) ルートマップ  

1/2,500  

1/1,000  

1/1,000  

  

 ○ 

○ 

 

○ 

● 

― 

貯水池周辺  報告書  地質調査報告書     ● ― 

地表地質  

調査(1/1,000)  
基本図面 

(1) 地質平面図 

(2) 地質断面図４断面 

(3) 地質調査計画図 

(4) ルートマップ  

1/1,000  

1/1,000  

1/1,000  

  

 ○ 

○ 

○ 

● 

― 

物理探査  

報告書  物理探査報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 測線位置図 

(2) 観測資料 

(3) 解析断面図  

 

 ○ 

● 

● 

― 

ルジオンテスト及び考

察  
  

(1) ルジオン値 

(2) ルジオンテストデータ 

(3) 注入圧力－注入量曲線  

 

 ● 

● 
● 

― 

横坑観察  

報告書  横坑調査報告書     ● ― 

基本図面  
(1) 調査位置図 

(2) 横坑展開図  

  

1/100  

 ○ 

○ 
― 

岩 

盤 
試 

験 

岩盤直接 

せん断試験  

報告書  岩盤せん断試験報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 試験位置図 

(2) 試験面スケッチ 

(3) 応力-変位量曲線 

(4) 時間変位量曲線 

(5) 試験面変位図  

 

 ○ 

○ 

● 

● 

● 

― 

岩盤変形試験  

報告書  岩盤変形試験報告書     ● ― 

基本図面  

(1) 試験位置図 

(2) 試験面スケッチ 

(3) 応力-変位量曲線 

(4) 時間変位量曲線 

(5) 試験面変位図  

 

 ○ 

○ 

● 

● 

● 

― 

孔内観察  

報告書  孔壁観察報告書     ● ― 

基本図面  

(1) ボアテールテレビ観察

柱状図又は孔壁解析図

（孔壁展開画像）  

(2) 孔壁観察データ  

  

 ● 

 

 

● 

― 
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種別 設計項目 成果物 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

地 

質 

調 

査 

地 

質 

解 

析 

地
質
比
較
検
討 

ダムサイト 報告書 地質比較検討報告書   ● ― 

地質比較検討  

（1/5,000）  
基本図面  

(1) 地質平面図 

(2) ダム軸地質断面図（拡大） 

(3) 調査計画図  

1/5,000  

1/1,000  

  

 ○ 

○ 

○ 

― 

堤体材料採取  報告書  地質比較検討報告書     ● ― 

候補地地質比

較検討  

(1/5,000)  

基本図面  

(1) 地質平面図  

(2) 地質断面図（拡大）  

(3) 調査計画図（拡大）  

1/5,000  

1/1,000  

1/1,000  

 ○ 

○ 

○ 

― 

地 

質 

解 

析 

ダムサイト  報告書  地質解析報告書     ● ― 

地質解析 

（1/2,500）  
基本図面  

(1) 地質平面図 

(2) 地質断面図（縦断、横断、

拡大）4断面 

(3) 調査計画図（拡大）  

1/2,500  

 

1/1,000  

1/1,000  

 ○ 

○ 

 

○ 

― 

ダムサイト  報告書  地質解析報告書     ● ― 

地 質 解 析

（1/500）  
基本図面  

(1) 地質平面図 

(2) 地質断面図(9断面) 

(3) 岩級区分図(9断面) 

(4) ダム軸沿いルジオンマップ 

(5) 地質調査計画図  

1/500  

1/500  

1/500  

  

1/500  

 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

― 

堤体材料  報告書  地質解析報告書     ● ― 

採取候補地 

地質解析  

（1/2,500）  

基本図面  

(1) 地質平面図 

(2) 地質断面図（縦断、横断、

拡大）各 1断面 

(3) 概略採取計画図（拡大）  

(4) 調査計画図（拡大）  

1/2,500  

 

1/1,000  

1/1,000  

1/1,000  

 ○ 

 

 

○ 

○ 

― 

堤体材料  報告書  地質解析報告書     ● ― 

採取候補地 

地質解析  

（1/1,000）  

基本図面  

(1) 地質平面図 

(2) 地質断面図（縦断、横断）7 

断面 

(3) 材質区分図（縦断、横断）7 

断面  

(4) 採取計画図  

(5) 地質調査計画図  

1/1,000  

 

1/1,000 

 

1/1,000 

1/1,000  

1/1,000  

 ○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

― 
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種別 設計項目 成果物 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

地 

質 

調 

査 

地 

質 

解 

析 

地 

質 

考 

察 

ダムサイト 

地質考察  
報告書  地質解釈の報告書    ● ― 

基本図面  
(1) 調査位置図    ○ ― 

(2) 地質断面図    ○ ― 

堤体材料 

採取候補地 

地質考察  

報告書  地質解釈の報告書    ● ― 

基本図面  
(1) 調査位置図    ○ ― 

(2) 地質断面図    ○ ― 

貯水池周辺 

地質考察  
報告書  地質解釈の報告書    ● ― 

基本図面  
(1) 調査位置図    ○ ― 

(2) 地質断面図    ○ ― 

地 
質 
総 

合 

解 

析 

ダムサイト  

地質総合解析  

（概略設計段

階）  

（1/500）  

報告書  地質解析報告書    ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図 1/500   ○ ― 

(2) ダム軸方向地質断面図

(5断面) 

1/500   
○ ― 

(3) ダム軸横断地質断面図

(5断面) 

1/500   
○ ― 

(4) 水平断面図(3断面) 1/500   ○ ― 

(5) 岩級区分図(13断面) 1/500   ○ ― 

(6) ダム軸沿いルジオンマ

ップ(1断面) 
  

 
○ ― 

(7) 岩級コンターマップ 1/500   ○ ― 

(8) 地質調査計画図 1/500   ○ ― 

ダムサイト  

地質総合解析  

（実施設計段

階）  

（1/500）  

報告書  地質解析報告書    ● ― 

基本図面  

(1) 地質平面図 1/500   ○ ― 

(2) ダム軸方向地質断面図

(5断面) 

1/500   
○ ― 

(3) ダム軸横断地質断面図

(8断面) 

1/500   
○ ― 

(4) 水平断面図(5断面) 1/500   ○ ― 

(5) 岩級区分図(18断面) 1/500   ○ ― 

(6) ダム軸沿いルジオンマ

ップ(1断面) 
  

 
○ ― 

(7) 岩級コンターマップ 

(2種) 

1/500   
○ ― 

(8) 地質調査計画図 1/500   ○ ― 

堤体材料  

採取候補地 

地質総合解析  

（1/1,000）  

報告書  地質解析報告書   ● ― 

基本図面  

  

(1) 地質平面図 1/1,000   ○ ― 

(2) 地質断面図（縦断、横断、

水平）(13断面) 
1/1,000  

 
○ ― 

(3) 材質区分図(13断面) 1/1,000   ○ ― 

(4) 材料分布コンターマッ

プ 

1/1,000   
○ ― 

(5) 採取計画図 1/1,000   ○ ― 

(6) 地質調査計画図 1/1,000   ○ ― 

(7) 資料集    ● ― 
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種別 設計項目 成果物 縮 尺  BIM/CIM 

成果品 

摘要 

ダ  

ム 
 

地  

質  

調 
 

査 

岩 

盤 

堀 

削 

面 

ス 

ケ 

ッ 

チ 

ダムサイ

ト基礎掘

削面スケ

ッチ (縮

尺各種)  

 

基本図面 

(1)掘削面地質図 
1/200 ～

1/1,000 
 

○ 
― 

(2)掘削面岩級区分図 
1/200 ～

1/1,000 
 ○ ― 

(3)地質断面図 
1/500 ～

1/1,000 
 ○ ― 

(4)岩級区分断面図 
1/500 ～

1/1,000 
 ○ ― 

堤体材料 

採取地掘

削時 

材料評価  

基本図面  

(1)材料採取地地質図 
1/500 ～

1/1,000  

 
○ 

― 

(2)材料採取地材料区

分図 

1/500 ～

1/1,000 

 ○ ― 

(3)地質断面図 
1/500 ～

1/1,000 

 ○ ― 

(4)材料区分断面図 
1/500 ～

1/1,000 

 ○ ― 

堤体材料 

採取地掘

削面スケ

ッチ  

基本図面  

(1)掘削面地質図 

(2)掘削面材料区分図 

 

1/200 

 ○ 

○ 

― 

(3)材料採取地地質図 

(4)材料採取地材料区

分図 

(5)地質断面図 

(6)材料区分断面図 

 

1/500 ～

1/1,000 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

第四紀断層調

査  

報告書  第四紀断層調査報告

書  

  
● ― 

基本図面  

(1)文献断層分布図    20万分の 1  ● 

― 

(2)地形判読図  2.5万分の 1 ● 
(3)地質集成図  20万分の 1 ● 
(4)第四紀断層関連調

査図  

2.5万分の 1 ● 

(5)文献断層一覧表  

(6)線状模様一覧表  

(7)調査結果要約表 

 ● 

● 

● 
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■ダム本体設計（重力式コンクリートダム） 

種 別 設計項目 成果物項目 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

本 

体 

構 

造 

設 

計 

重
力
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
本
体
構
造
設
計 

計 

画 

設 

計 

施設設計

図  

堤体工  

平面図  

上流図面 

下流図面 

標準断面図  

1/500  

 

○ ― 

施工設備  
全体平面図  1/5000 ～1/2500   ○ ― 

フローシート NON SCALE  ● ― 

数量計算

書  

  
  

 
● ― 

報告書       ● ― 

概 
 

略 
 

設 
 

計 

施設設計

図  

転流工  

仮締切  

平面図  

縦断面図  
1/500 ～1/200  

 
○ ― 

標準断面図  1/100 ～1/50   ○ ― 

仮排水路  

平面図  

縦断面図  
1/500 ～1/200  

 ○ 

 
― 

標準断面図  1/100 ～ 1/20   ○ ― 

閉塞工図  1/100 ～ 1/50   ○ ― 

堤体工  

掘削平面図  

平面図  
1/500  

 
○ ― 

上流面図  

下流面図 

横断面図  

 

 

15ｍ間隔  

 

○ ― 

標準断面図  1/500 ～1/200   ○ ― 

洪水吐き工  

平面図  

縦断面図 

横断面図 

標準断面図  

1/500 ～1/100  

 

○ ― 

取水設備  
縦断面図  

標準断面図  
1/200 ～1/50  

 
○ ― 

基礎処理工  
孔配置図  

排水孔配置図  
1/500 ～1/200  

 
○ ― 

数量計算

書  

         
● ― 

報告書           ● ― 
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種 別 設計項目 成果物項目 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

本 

体 

構 

造 

設 

計 

重
力
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
本
体
構
造
設
計 

実 
 

施 
 

設 
 

計 

施設設計図  

転流工  

仮締切  

平面図  

縦断面図  

横断面図  

1/500～1/100  

 

◎ 詳細度 300 

標準断面図  1/200～1/100   ◎ 詳細度 300 

仮排水路  

平面図縦断面図  1/500～1/200   ◎ 詳細度 300 
標準断面図  

呑口吐口図 
1/100～1/20  

 
◎ 詳細度 300 

配筋展開図 1/100～1/20   ● ― 

閉塞工図  1/100～1/50   ◎ 詳細度 300 

堤内仮排水

路  

標準断面図 

縦断面図  

平面図 

1/100～1/20  

 

◎ 詳細度 300 

グラウト配管図 

クーリング配管

図 

1/100～1/20  

 

◎ 詳細度 100 

配筋展開図 1/100～1/20  ● ― 

堤体工  

堤体  

掘削平面図  

平面図  
1/500  

 
◎ 詳細度 300 

上下流面図  

標準断面図 

横断面図  

1/500～1/200  

 

5m間隔 

 

◎ 詳細度 300 

監査廊  

平面図  

縦断面図  
1/500～1/200  

 
◎ 詳細度 200 

標準断面図  1/50～1/10   ◎ 詳細度 300 
配筋展開図  1/100～1/10   ● ― 

継目  標準図  1/500～1/10   ◎ 詳細度 200 

エレベータ 

シャフト  

標準図  1/200～1/50   ◎ 詳細度 200 
配筋展開図  1/100～1/50   ● ― 

計測設備  
計測設備配置図  1/500～1/200   ◎ 詳細度 100 

標準図  1/200～1/20   ◎ 詳細度 100 
管理橋  詳細図  1/100～1/50   ◎ 詳細度 200 
天端道路  標準図  1/200～1/50   ◎ 詳細度 200 
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種 別 設計項目 成果物項目 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

本 

体 

構 

造 

設 

計 

重
力
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
本
体
構
造
設
計 

実 

施 

設 

計 

施設設計

図  

基 礎 処

理工  

コ  ン  ソ 
リデーシ
ョングラ
ウチング 

グラウチング孔
配置図  

1/500～1/200  

 

◎ 詳細度 200 

カーテン
グラウチ
ング  

グラウト孔  

排水孔配置図  
1/500～1/200  

 
◎ 詳細度 200 

洪 水 吐

き工  

非常用 
洪水吐き  

(越 流 頂 、 せ
き柱、導流壁の）
標準図  

1/200～1/50  
 

◎ 詳細度 300 

配筋展開図 1/200～1/50  ● ― 

常 用  

洪水吐き  

構造図 1/200～1/50   ◎ 詳細度 300 

配筋展開図 1/200～1/50  ● ― 

減勢工  

平面図  
縦断面図 
横断面図  

1/500～1/200  
 

◎ 詳細度 300 

配筋展開図  1/100～1/50   ● ― 

取水設備  

構造図（鋼構造

含まない） 
1/100～1/20  

 
◎ 詳細度 200 

配筋展開図  1/100～1/20   ● ― 

そ の 他

施設  

建設発生

土 

受入地  

平面図  
縦断面図 
横断面図  

1/500～1/200  
 

◎ 詳細度 300 

排水工図  1/100～1/50   ◎ 詳細度 300 

ダム天端 

取付道路 

平面図  
標準断面図  
縦断面図  

1/500～1/100  
 

◎ 詳細度 300 

河川取付

工 

平面図  
縦断面図 
横断面図  

1/500～1/200  
 

◎ 詳細度 300 

護岸標準断面図  1/100～1/50   ◎ 詳細度 300 

照明設備 
平面配置図  1/500   ◎ 詳細度 200 

標準図 1/20～1/10  ○ ― 

調査横 

坑閉塞工 

平面図  1/500  ◎ 詳細度 300 

閉塞工標準図 1/100～1/50  ○ ― 
数量計算

書  
        

 
● ― 

報告書           ● ― 
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■ダム本体設計（ゾーン型フィルダム） 

種 別 設計項目 成果物項目 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

ダ 

ム 

本 

体 

構 

造 

設 

計 

ゾ
ー
ン
型
フ
ィ
ル
ダ
ム
本
体
構
造
設
計 

計 

画 

設 

計 

施設設計図  

堤体工  

平面図  

縦横断図  

標準断面図  

1/500 

 

○ ― 

洪水吐き工  

平面図  

縦横断図  

標準断面図  

1/500 

 

○ ― 

施工設備  

全体平面図 1/500～

1/2500 

 
○ ― 

フローシート NON SCALE  ● ― 

数量計算書      ● ― 

報告書      ● ― 

概 

略 

設 

計 
施設設計図  

転流工  

（閉塞工

を含む）  

仮締切  

平面図 

縦断面図  

横断面図  

1/500～

1/200 

 

○ ― 

仮排水

路  

平面図  

縦断面図  

1/500～

1/200 
 ○ ― 

標準断面図  1/100～1/20  ○ ― 

閉塞工図  1/100～1/50  ○ ― 

概 

略 

設 

計 

堤体工  

平面図  

縦断面図 

横断面図 

掘削平面図  

1/500 

 

○ ― 

標準断面図  
1/500～

1/200 

 
○ ― 

洪水吐き  

平面図  

縦断面図 

横断面図  

1/500～

1/200 

 

○ ― 

標準断面図  1/200～1/50  ○ ― 

取水設備  

平面図  

縦断面図  

1/200～

1/100 

 
○ ― 

標準断面図  1/100～1/50  ○ ― 

基礎処理  

グラウ

チング

工  

グラウチング 

孔配置図  
1/500～

1/200 

 
○ ― 

監査廊  

平面図  

縦断面図  

1/500～

1/200 
 ○ ― 

標準断面図  1/50～1/10  ○ ― 

数量計算書       ● ― 

報告書       ● ― 
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種 別 設計項目 成果物項目 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 摘要 

ダ 

ム 

本 

体 

構 

造 

設 

計 

ゾ
ー
ン
型
フ
ィ
ル
ダ
ム
本
体
構
造
設
計 

実 
 

施 
 

設 
 

計 

  

施設設計

図  

転流工  

仮締切  

平面図  

縦断面図  

横断面図  

掘削平面図  

1/500～1/200  

 

◎ 詳細度 300 

標準断面図  1/100～1/20  ◎ 詳細度 300 

仮排水路  

平面図  

縦断面図  
1/500～1/200 

 
◎ 詳細度 300 

標準断面図  

呑口吐口図 
1/100～1/20 

 
◎ 詳細度 300 

配筋展開図 1/100～1/20   ● ― 

閉塞工図  1/100～1/50  ◎ 詳細度 300 

堤体工  堤体  

平面図  

掘削平面図  
1/500 

 
◎ 詳細度 300 

縦断面図  

横断面図 

標準断面図  

1/500～1/200 

 

◎ 詳細度 300 

排水工詳細図  

天端詳細図  
1/200～1/50 

 
◎ 詳細度 200 

堤体工  
計測設備  

計測設備配置

図  
1/500～1/200 

 
◎ 詳細度 100 

標準図  1/200～1/20  ◎ 詳細度 100 
天端道路  標準図  1/200～1/50  ◎ 詳細度 200 

洪水吐き

工  

常用洪水吐

き  

平面図  

縦断面図 

標準断面図  

1/500～1/200 

 

◎ 詳細度 300 

詳細図  1/200～1/50  ◎ 詳細度 300 
配筋展開図  1/100～1/50  ● ― 

非常用洪水

吐き及び減

勢工  

平面図  

縦断面図 

横断面図  

1/500～1/200 

 

◎ 詳細度 300 

標準断面図  1/500～1/100  ◎ 詳細度 300 
配筋展開図  1/100～1/50  ● ― 

洪水吐き

工  
管理橋  詳細図  1/100～1/50 

 
◎ 詳細度 200 
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種 別 設計項目 成果物項目 縮 尺 
 BIM/CIM 

成果品 摘要 

ダ 

ム 

本 

体 

構 

造 

設 

計 

ゾ
ー
ン
型
フ
ィ
ル
ダ
ム
本
体
構
造
設
計 

実 
 

施 
 

設 
 

計 

施設設計図  

取水設備  

平面図  
1/500～1/100  

 ◎ 詳細度 200 
縦断面図     

標準図（鋼

構造含まな

い） 

1/200 ～1/100  

 

◎ 詳細度 200 

配筋展開図  1/100 ～1/50   ● ― 

基礎処理

工  

カーテン

グラウチ

ング 

グラウチン

グ孔配置図  
1/500 ～1/200  

 

◎ 詳細度 200 
排水孔配置

図  

 

ブランケ

ットグラ

ウチング  

グラウチン

グ孔配置図  
1/500 ～1/200  

 

◎ 詳細度 200 

洪水吐き

コ ン ソ 

リデーシ

ョ ン グ 

ラウチン

グ  

孔配置図  

 
1/500 ～1/200  

 

◎ 詳細度 200 

監査廊  

平面図  
1/500 ～1/200  

 ◎ 詳細度 200 
縦断面図     

配筋展開図  1/100 ～1/10   ● ― 

標準断面図  1/50～1/10   ◎ 詳細度 300 

その他施

設  

建設発生 

土受入地  

平面図  

1/500 ～1/100  

   

縦断面図   ◎  詳細度 300 
横断面図     

排水工図  1/100 ～1/50   ◎ 詳細度 300 
ダム天端 

取付道路 

平面図  

1/500 ～1/100  

   

縦断面図   ◎ 詳細度 300 
標準断面図     

河川付工

取 

平面図 

1/500 ～1/200 

   

縦断面図   ◎ 詳細度 300 
横断面図     

護岸標準断

面図 
1/100 ～1/50  

 
◎ 詳細度 300 

照明備設 
平面配置図  1/500   ◎ 詳細度 200 
標準図 1/20～1/10  ○ ― 

調査横坑

閉塞工 

平面図  1/500  ◎ 詳細度 300 
閉塞工標準

図 
1/100～1/50 

 
○ ― 

数量計算書           ● ― 

報告書           ● ― 

  

  



 
 

第 4 編 37 
 

■ダム付帯施設設計 

種別 成果物 縮尺  BIM/CIM 
成果品 

摘要 

ダ 

ム 

付 

帯 

施 

設 

設 

計 

ダ 

ム 

管 

理 

用 

発 

電 

設 

計 

可
能
性
調

査 

計画図 

全体平面図 

水路横断面図 

標準断面図 

1/500～ 1/100 

 

○ ― 

報告書 可能性調査報告書    ● ― 

実 

施 

設 

計 

設計図 

全体平面図 

水圧管路・放水路・付帯

施設 

一般図 

構造図 

標準配筋図 

1/500～1/150 

 

○ ― 

数量計算書 数量計算書    ● ― 

報告書 実施設計報告書    ● ― 

付 

帯 

施 

設 

設 

計 

概
略
設
計 

設計図 
一般図 

構造図 
1/500～1/100 

 
○ ― 

報告書 概略設計報告書    ● ― 

実 

施 

設 

計 

設計図 

全体平面図 

一般図 

構造図 

網場構造一般図 

通船ゲート一般図 

流木処理設備一般図 

(機械製作図は除く) 

基礎工詳細図 

付帯施設詳細図 

1/500～ 1/50  

 

○ ― 

数量計算書 数量計算書    ● ― 

報告書 実施設計報告書    ● ― 
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■施工計画及び施工設備設計 

種別 設計項目 縮尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
施
工
計
画
及
び
施
工
設
備
設
計 

概
略
設
計 

骨材製造貯

蔵運搬設備 

骨 材 プ ラ

ント設備 

平面図 

 

 

○ ― 縦横断面図  

標準図  

骨 材 貯 蔵

設備 

平面図 

 

 

○ ― 
縦横断面図  

標準図  

コンベヤ縦横断面図  

本体コンク

リート 

コ ン ク リ

ー ト 製 造

設備 

平面図 
 

 
○ ― 

横断図  

コ ン ク リ

ー ト 打 設

設備 

打設設備平面図 

 

 

○ ― 

縦断面図  

横断面図  

標準図  

運搬線平面図  

縦断面図  

横断面図  

濁水処理設備 

平面図 

 

 

○ ― 縦断面図  

横断面図  

場内工事用道路 
縦断面図 

 
 

○ ― 
横断面図  

数量計算書    ● ― 

報告書    ● ― 

実
施
設
計 

骨材製造貯

蔵運搬設備 

骨 材 プ ラ

ント設備 

平面図 

縦横断面図 

標準図 

基礎図 

 

 

○ ― 

基礎配筋図   ● ― 

骨 材 貯 蔵

設備 

平面図 

縦横断面図 

標準図 

基礎図 

コンベヤ縦横断面図 

 

 

○ ― 

基礎配筋図   ● ― 
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種別 設計項目 縮尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
施
工
計
画
及
び
施
工
設
備
設
計 

実
施
設
計 

本体コンクリ

ート  コンクリ

ート製造

設備  

平面図  

横断面図  

基礎図  

  
○ ― 

基礎配筋図   ● ― 

コンクリ

ート打設

設備  

打設設備縦断面図  

横断面図  

標準図  

運搬線平面図  

縦断面図  

横断面図  

基礎図 

  

○ ― 

基礎配筋図   ● ― 

濁水処理設備  

平面図  

縦横断面図  

標準図  

基礎図 

  

○ ― 

基礎配筋図   ● ― 

給気、給水設備 

平面図  

縦横断面図標準図  

基礎図 

  
○ ― 

基礎配筋図   ● ― 

工事用動力設

備 

 

受電設備 

受電設備系統図  

単線結線図  

キュービクル配置図 

基礎図  

  

○ ― 

電力設備 

配置平面図  

場内配電線路図 

配電線路装柱姿図  

  
○ ― 

照明設備 

照度分布図  

照明幹線系統図 

照明器具姿図  

照明設備全体配置図  

  

○ ― 

通信、  

放送設備  

通信配線路計画図  

通信・放送設備装柱

図  

通信・放送設備全体

配置図  

  

○ ― 
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種別 設計項目 縮尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

ダ
ム
施
工
計
画 

 

実
施
設
計 

場内工事用道路 平面図  

縦断図  

横断図  

  

○ ― 

数量計算書        ● ― 

報告書        ● ― 

フ
ィ
ル
ダ
ム
施
工
計
画
及
び
施
工
設
備
設
計 

概
略
設
計 

洪水吐きコンクリート  

    

平面図  1/500～ 

1/1000 

 
○ ― 

縦横断面図   

濁水処理設備    

    

平面図  1/500～ 1/200  
○ ― 

縦横断面図   

場内工事用道路    

    

平面図  1/500～ 1/100  
○ ― 

縦横断面図   

数量計算書        ● ― 

報告書        ● ― 

実
施
設
計 

盛立設備  設計図面  1/500～ 1/200  ○ ― 

洪水吐きコン

クリート  

骨材製造,貯

蔵, 運搬設

備  

骨材プラント貯蔵所  

1/500～ 1/100 

 

○ ― 平面図   

縦横断面図   

標準図  1/50～ 1/20  
○ ― 

平面基礎図   

コンベア縦断図  1/500～ 1/200  ○ ― 

コンクリー

ト 

製造設備  

平面図  1/500～ 1/100  
○ ― 

縦横断面図   

基礎図  1/50～ 1/20  ○ ― 

コンクリー

ト 

打設設備  

平面図  1/500～ 1/100  
○ ― 

縦横断面図   

基礎図  1/50～ 1/20  ○ ― 

  

 濁水処理設備  

  

平面図  1/500～ 1/100  
○ ― 縦横断面図   

基礎図  1/50～ 1/20  ○ ― 

  給気給水設備  

給水設備平面図  1/500～ 1/100  
○ ― 

縦横断面図   

給水設備基礎図 1/200～ 1/50  ○ ― 

 工事用動力設備    

  

受電設備の基礎図  

1/500～ 1/20 

 

○ ― 電力設備配置平面図   

配線系統図   

 場内工事用道路  

  

一般平面図  1/500～ 1/200  
○ ― 縦横断面図   

数量計算書        ● ― 

報告書        ● ― 
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■その他 

種別 成果物 縮尺 
 BIM/CIM 

成果品 
摘要 

そ 
 

の 
 

他 

背水計算 
設計図  

貯水池平面図 
1/5,000～ 

1/2,000  

 
● ― 

縦断面図・横

断面図  

 
● ― 

報告書         ● ― 

水
理
模
型
実
験 

重力式コンクリ

ートダム 

洪水吐き水理模

型実験  

報告書  

   

  

● ― 

フィルダム洪水

吐き 

水理模型実験  

報告書  

   

  

● ― 

放流管抽出水理

模型実験  
報告書  

   

  
● ― 

骨材破砕試験・解析  報告書         ● ― 

コンクリート配合試

験・解析  

報告書         
● ― 

グラウチング試験・解

析  

報告書         
● ― 

グラウチングデータ整

理・解析  

報告書         
● ― 
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3.1.2  モデル作成指針（共通編） 
 
BIM/CIM モデル作成にあたり、施工で利用することを念頭に置いた形状とする。また、維持管理

で利用することも考慮して設計値等の属性情報等を構築する。 

表 15 ダムの BIM/CIM モデルの作成指針（共通） 

※用語は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編 1.4 用語の定義」を参照。 

モデル 作成指針 

地形モデル 
（現況地形、設計
条件） 

現況地形を表現可能な精度、分解能をもつデータ（航空レーザ測量、地上レーザ測量、
UAV 写真測量等）から作成する。作成した 3 次元モデルには、使用したデータや作成
方法を明記する。  

また、土地利用種別、現況構造物、近接構造物、用地境界、地下埋設物等の、設計時
における設計条件、重要事項や配慮事項に係る情報を地形モデルに付与又は外部データ
としての関連付けを行うことが望ましい。  

作成する範囲は、従来（2 次元 CAD）の全体一般図等に示される程度をモデル化す
る。  
【地形形状】  
現況地形モデルは、サーフェス(面-TIN 形式) 
【設計条件、重要事項や配慮事項】 
ラスターデータ（例：航空写真、地質断面図、土地利用区分図等） 
ベクターデータ：ポイント（2 次元、3 次元）、ポリライン（2 次元、3 次元）、ポリゴン
（2 次元、3 次元）、サーフェスモデル（メッシュ形式、TIN 形式）又はソリッドモデ
ル  
【留意事項（モデルの軽量化)】 
地形データを詳細に作成しすぎると、操作性が悪くなることがあるため、モデル化の範
囲、詳細度を十分に検討して作成する。 

地質・土質モデル 地質・土質調査成果に基づき、ボーリングモデル、地質平面図モデル、準 3 次元地質
縦断図、準 3 次元横断面図等を作成又は更新することが望ましい。（詳細は「2.2 地質・
土質モデル作成指針」を参照。） 

なお、詳細な地質・地盤解析を行う場合等において、3 次元地盤モデル（サーフェス
モデル・ボクセルモデル）を作成する場合、入力データ（座標値を持つ）や使用した地
層補間アルゴリズム（及びそのパラメータ）等も明記した資料・データも添付する。 
【留意事項】 
地質・土質モデルは推定を含むモデルであり不確実性を含んでおり、地質・土質や推定
に起因する設計・施工上の課題（地質リスク）や留意事項は、事前協議・引継書シート
に記載して引き継ぐこととする。 

構造物モデル 構造物モデルは、3 次元 CAD ソフト等を用い、ソリッドモデル、又はサーフェスモ
デルにて作成する。構造物モデルの作成においては、作成する部材種類が多く、作成範
囲が多岐に渡るため、BIM/CIM モデルの作成前に、その業務やその後の工事施工段階
で必要と想定される作成範囲、作成レベルについて、あらかじめ、受発注者間協議によ
り決定する。なお、作成した構造物モデルの単位を明示する。 

統合モデル 貯水池周辺地形、貯水池、周辺構造物のほか、貯水池周辺道路等を含めた統合モデル
を作成する。貯水池周辺道路等のモデル化の範囲は、受発注者間協議により決定する。 

 測量基準点 設計時に、測量基準点に関するデータが受領できた場合等は、可能な限りその位置を
統合モデル内に反映する。 

計測設備 ロックフィルダムの外部変形のように構造物の変位を計測する設備が設けられる。こ
れらは、ダム本体の「計測設備」においてモデル化し、統合モデル内に反映する。 

施工計画モ
デル 

本体実施設計の形状を用いて計画された施工計画に基づき、施工の流れが把握できる
ように、参考モデルとして施工計画モデルを作成する。必要に応じ、施工ステップ単位
での施工計画モデルを作成する。また、可能な範囲で各施工ステップモデルに時間軸を
付与し、施工段階で関係者への施工説明に活用できる施工シミュレーションモデルを作
成する。 
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なお、ダム本体実施設計と施工計画、施工設備設計は「設計業務等共通仕様書」（国土交通省 各地

方整備局）において区分されている。このため、施工計画モデルの詳細は記述していないが、施工計

画策定時に施工計画モデルを作成するものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 地形モデルイメージ 
                  出典：胆沢ダム管理移行への CIM の取り組み JACIC 情報 110 号 

一般財団法人日本建設情報総合センター 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2次元地質断面図）               （準 3 次元地質断面図） 

図 6 地質・土質モデルイメージ 

出典：ダム BIM/CIMモデルの構築～九州地方整備局におけるダム CIM 活用の取り組み～ 

ダム技術 No.377 一般財団法人ダム技術センター 
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図 7 構造物モデルイメージ（八ッ場ダムの例） 

出典：八ッ場ダムの CIM の取組み 第 77 回ダム施工技術講習会 

一般財団法人日本ダム協会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8  構造物モデルイメージ（大山ダムの例） 

出典：広報誌『みずとともに 2015 年 8 月号』 独立行政法人 水資源機構 
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図 9  基礎処理工モデルイメージ（八ッ場ダムの例） 

出典：『2019 施工 CIM 事例集』インフラ再生委員会 一般社団法人 日本建設業連合会 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       実際の道路等                   モデル空間 

図 10 取付け道路等の構造物モデル 

出典：CIM を学ぶⅡ 大分川ダム建設事業における CIM の活用事例 

（熊本大学大学院 自然科学研究科 空間情報デザイン研究室（小林研究室）、JACIC） 

 

(b)3 次元モデル(左岸下流側より望む) 

(c)カーテングラウチング(左岸リムカーテン) 

(a)3 次元モデル(左岸上流側より望む) 

(d)カーテングラウチング改良状況 
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図 11 統合モデルイメージ 

出典：大分川ダム建設工事 大分川ダムにおける ICT 技術の活用と取組み 

第 77 回ダム施工技術講習会 一般財団法人日本ダム協会 
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【解説】 

○地形モデル（現況地形、設計条件） 
【現況地形に用いるデータ】 

現況地形を表現可能な精度、分解能をもつデータ（航空レーザ測量、地上レーザ測量、UAV 写真

測量等）から作成する。作成した 3 次元モデルには、使用したデータや作成方法を明記する。  
また、土地利用種別、現況構造物、近接構造物、用地境界、地下埋設物等の、設計時における設計

条件、重要事項や配慮事項に係る情報を地形モデルに付与又は外部データとしての関連付けを行う

ことが望ましい。  
作成する範囲は、従来（2 次元 CAD）の全体一般図等に示される程度をモデル化する。  

【地形形状】 
現況地形モデルは、構造物モデルを作成した後に土工等、数量算出を行う必要性があることから、

数量算出を行えるように、サーフェス(面 - TIN 形式)とする。 
また、住民説明、関係者協議等の合意形成の場での活用を想定し、現況地形の状態をわかりやす

くするために、現況地形モデルにはオルソ画像（航空写真等）をテクスチャマッピングするものと

する。 
＜設計条件モデル＞ 

BIM/CIM において全体統合モデルは、2 次元 CAD での全体一般図の使用目的と同じように利用

されるため、全体統合モデル内には、適宜、設計条件に該当する計画モデルを 3 次元 CAD 等によ

り作成するものとする。 
【設計条件、重要事項や配慮事項】 

ラスターデータ（例：航空写真、地質断面図、土地利用区分図等） 
ベクターデータ：ポイント（2 次元、3 次元）、ポリライン（2 次元、3 次元）、ポリゴン（2 次元、

3 次元）、サーフェスモデル（メッシュ形式、TIN 形式）又はソリッドモデル  
＜設計条件モデル例＞ 

・付替え道路・管理用道路：幅員、道路線形（平面線形、縦断勾配、横断勾配） 
・下流河川：河川線形、計画河川断面（計画高水位、計画護岸等） 
・ダム基本諸元(ダム軸、上下流面勾配、貯水位、天端標高等) 
・その他（設計段階での情報を基にした埋設物等） 

 
＜留意事項（モデルの軽量化)＞ 

地形データを詳細に作成しすぎると、操作性が悪くなることがあるため、モデル化の範囲、詳細度

を十分に検討して作成する。 
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○地質・土質モデル  
地質・土質調査成果に基づき、ボーリングモデル、地質平面図モデル、準 3 次元地質縦断図、準 3

次元横断面図等を作成又は更新することが望ましい。（詳細は「2.2 地質・土質モデル作成指針」を参

照。） 
なお、詳細な地質・地盤解析を行う場合等において、3 次元地盤モデル（サーフェスモデル・ボク

セルモデル）を作成する場合、入力データ（座標値を持つ）や使用した地層補間アルゴリズム（及び

そのパラメータ）等も明記した資料・データも添付する。 
地質データについては、業務遂行上必要とされる部分や、施工段階を考慮した構造物モデルを作成

するための作成範囲やレベルをあらかじめ受発注者間協議により決定し、モデル作成を行う。 
地質・土質モデルの内容となる地質・土質調査及び地質解析結果の情報に編集を加えることなく、

そのままモデルに反映する。但し、データの 3 次元的なクロスチェックを行って不適合を抽出し修正

等を行ってモデルに反映する。修正及び廃棄の記録は残すこととする。 
＜留意事項＞ 

地質・土質モデルは推定を含むモデルであり不確実性を含んでおり、地質・土質や推定に起因する

設計・施工上の課題（地質リスク）や留意事項は、事前協議・引継書シートに記載して引き継ぐこと

とする。 
一般にダムに関連した地質・土質調査結果は、弾性波探査、ボーリング柱状図、各種(地質区分・岩

級区分・ルジオン値区分)断面図(縦断面・横断面・水平断面)、各種孔内試験、各種室内試験等の結果

であり、そのうち、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準じてモデルに反映する。 
 

○構造物モデル 
構造物モデルは、3 次元 CAD ソフト等を用い、ソリッドモデルにて作成することを基本とする。これ

は、構造物モデルによる数量計算（体積計算）が可能となるようにすること、また、後工程でモデル

修正（モデル分割等）を行いやすくするためである。 
構造物モデルの作成においては、作成する部材種類が多く、作成範囲が多岐に渡るため、BIM/CIM

モデルの作成前に、その業務やその後の工事施工段階で必要と想定される作成範囲、作成レベルにつ

いて、あらかじめ、受発注者間協議により決定する。 
ただし、現段階では CAD で扱いが容易なサーフェスモデルも可能とし、ソリッドモデルに限定し

ないことにした。 
構造物モデルは、構造物の設計に一般に用いられる mm（ミリメートル）の精度で作成するものと

した。これは構造物モデル作成時の単位を mm（ミリメートル）に限定するものではなく、単位を m
（メートル）として、小数点以下第 3 位の精度でモデルを作成してもよいことを示している。 
ただし、世界測地系で使用する単位は m（メートル）を規定していることから、構造物モデルを地

形モデル（現況地形）や地質・土質モデルに重ね合わせる際には m（メートル）単位で座標を合わせ

る必要がある。 
また、同上の理由により構造物モデルは小座標系にて作成し、地形モデル（現況地形）や地質・土

質モデルに重ね合わせる際には大座標系に変換すればよい。 
構造物モデルを作成する単位は、作成するソフトウェアに依存するため、使用したソフトウェア、

バージョン、単位を「BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」に明記する。 
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また、構造物モデルにマテリアルデータやテクスチャデータを追加した場合は、そのマテリアルフ

ァイル、テクスチャファイルの使い方を含め、データを併せて納品する。 
＜留意事項＞ 

・ 基礎掘削線、グラウチング範囲等、設計時に計画したものでも、施工時に補正、追加等が行われ

ることが多いことから、設計段階で作成する構造物モデルでは、基礎掘削線の考え方を属性情報

等として記載するものとする。 
・施工段階において修正した場合、モデル更新し、維持管理段階へ引き継ぐものとする。 

 
○周辺構造物等モデル 

・本体構造物の形状決定の条件となる周辺構造物は、設計条件、施工条件となる。これは施工段階

における施工計画においても認識を漏れなくするためにも、位置や形状把握は必要であり、設計

段階で得られた周辺構造物等に関する情報（形状、属性項目、位置）は、できる限りモデル化を

行うものとする。 
・施工段階において修正した場合、モデル更新し、維持管理段階へ引き継ぐものとする。 

＜留意事項＞ 
・地下埋設物、既設構造物、高圧線等については、設計条件として、設備設計に使用したモデルを

取り込み合成することが望ましい。 
・設計段階では、①既設構造物の既存図面から 3 次元化、②市販されている 3 次元地形データ利用、   

③レーザスキャン等から 3次元点群データ化を行い、統合モデルとして合成することが望ましい。 
・作成した周辺構造物モデルには、属性項目として出典情報の登録を行うが、その項目種別はそれ

ぞれ異なることから、必要な属性項目を受発注者協議により設定し、登録を行うものとする。 
 

○統合モデル 
貯水池周辺地形、貯水池、周辺構造物のほか、貯水池周辺道路等を含めた統合モデルを作成する。 
この際には貯水池周辺道路等のモデル化の範囲は、受発注者間協議により決定する。 
モデル化においては、統合モデルの事業説明検討、景観検討、維持管理等へ活用等、目的に応じて

モデル化する。 
＜留意事項＞ 

統合モデルでは、データ量が膨大にならないように詳細度の低いモデルとしておき、必要に応じて

詳細度の高い詳細モデルは、属性情報のフォルダもしくは構造物等のフォルダに保存する。 
モデル間の整合性を図るために、一見相互の関係が薄い情報でも（例えば、ダムの外形寸法と監査

廊周辺の配筋）統一的に管理して相互に整合させる。 
 
 

  



 
 

第 4 編 50 
 

○測量基準点のモデル化 
・測量基準点は、工事施工を実施する際には必須となる情報であり、設計段階で工事施工段階にお

いて使用する測量基準点がわかる場合は、可能な限り統合モデル内に反映するものとする。 
＜留意事項＞ 

・測量基準点の位置が、統合モデル内の地形モデル範囲内にある場合は、その位置を反映する。た

だし、統合モデル内の地形モデル範囲外となる場合には位置情報を BIM/CIM モデルに取込み、 
測量基準点反映のために地形モデル範囲を拡大する等の必要はないものとする。 

・作成した測量基準点モデルには、必要な属性情報（基準点名、座標、出典等）を付与するものと

する。 
 

○計測設備のモデル化 
・漏水及び外部変形のように構造物の変位等を計測する設備が設けられる。これらは、ダム本体の

「計測設備」においてモデル化するものとする。 
・なお、近年 GNSS を利用した方法も採用されており、標的、基準点等のモデル化に当たっては受

発注者間でその詳細を協議するものとする。 
 

○施工計画モデル 
・本体実施設計の形状を用いて施工計画に基づき、施工の流れが把握できるように、参考モデルと

して施工計画モデルを作成する。必要に応じ、施工ステップ単位での施工計画モデルを作成する。

また、可能な範囲で各施工ステップモデルに時間軸を付与し、施工段階で関係者への施工説明に

活用できる施工シミュレーションモデルを作成する。 
・施工計画モデルは本体実施設計後に実施される施工計画時に作成する。 
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3.1.3  モデル作成指針（本体工：重力式コンクリートダム） 
 
BIM/CIM モデル作成にあたり、施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で

利用することも考慮して設計値等の属性情報等を構築する。また、BIM/CIM モデルの作成範囲は、

表 16に示す中から、受発注者間協議により定めるものとする。 

表 16 ダムの BIM/CIM モデルの作成指針（重力式コンクリートダム本体工） 

モデル 作成方針 
重力式コンクリートダム
堤体 

重力式コンクリートダム堤体は、各ブロック、リフト、配合区分及び周辺地形
も踏まえた統合モデルで作成することを基本とする。 
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られ
る精度のモデルとする。 
洪水吐き及び堤体に付帯する堤内構造物、天端構造物等の各構造物は、堤体と
の統合モデルとして作成する。 

 ブロック、リフト、
配合区分 

重力式コンクリートダム堤体は、各ブロック、リフト、配合区分の外形形状を
ソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得
られる精度のモデルとする。 
各材料の設計値については、属性情報等として入力する。 

監査廊等堤内構造物 監査廊、エレベータシャフト等の堤内構造物は、ソリッドモデル又はサーフェ
スモデルとする。 

 構造コンクリート 堤体構造物を構成する構造コンクリートは、ソリッドモデルで作成し、「重力式
コンクリートダム堤体」との統合モデルとして作成する。 

 鉄筋、プレキャスト
部材等 

堤内構造物周囲の鉄筋、プレキャスト部材等は、モデル化を行わないことを基
本とする。 
ただし、監査廊の分岐部、現場打ちコンクリートとプレキャスト部材の接合部
等の形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成
する。 

継目 継目の配置、止水板、排水設備等は、レイアウト及び形状が分かる程度の形状
をモデル化する。 

計測設備 計測設備は、「重力式コンクリートダム堤体」への統合モデルとして、位置情報
をモデル化する。また、観測設備の配線は、そのルートがわかるよう位置情報
としてモデル化する。 
各観測設備は、設計で定める必要諸元について、属性情報等として入力する。
施工時に観測機器の機種が決定された際、機器メーカーの仕様書、詳細形状図
等を属性情報等として入力する。設計時にメーカー指定はできない。 

洪水吐き(呑口部、導流
部、シュート部) 

洪水吐きは、レイアウト及び形状を対象に、サーフェスモデルを基本とし、配
置及び形状が分かる位置情報としてモデル化する。 

 構造コンクリート 洪水吐きを構成する構造コンクリートはソリッドモデルで作成し、「重力式コン
クリートダム堤体」との統合モデルとして作成する。 

 配筋、配管 配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。 
ただし、常用洪水吐きや非常用洪水吐きとの取り合い部等形状が複雑な箇所に
ついては、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。 

洪水吐き減勢工 
（減勢工部） 

減勢工は、各ブロックで作成し、周辺地形との統合モデルで作成することを基
本とする。 
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られ
る精度のモデルとする。 

 コンクリート コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計
で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。 

 配筋、配管 配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。 
ただし、放流管、副ダム等との取り合い部等の形状が複雑な箇所については、
受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。 
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モデル 作成方針 
洪水吐きゲート門柱 ゲート門柱は、門柱ごとに作成し、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モ

デルで作成することを基本とする。 
 コンクリート コンクリートは、各門柱の外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計

画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。 
配筋、配管 門柱コンクリート内の配筋、配管は、モデル化を行わないことを基本とする。 

ただし、ゲート操作室等との取り合い部等の形状が複雑な箇所については、受
発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。 

洪水吐きゲート設備 ゲート設備のモデル化の対象は、ゲート本体及びゲート操作室を基本とし、「重
力式コンクリートダム堤体」との統合モデルで作成することを基本とする。 
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は設計で定める必要諸元を入力する。 

取水放流設備 取水放流設備のモデル化の対象は、取水放流設備（放流管含む）及び建屋を基
本とし、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルで作成することを基本
とする。 
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は、設計で定める必要諸元を入力する。 

付帯設備 天端構造物やエレベータ建屋は、ダム全体の景観に与える影響は大きいため、
統合モデルに反映できるよう作成を行う。 
外形形状については、施工段階において、メーカーから提供されるデータをモ
デル化する。 

 天端構造物 天端構造物のモデル化の対象は、天端道路、管理橋、高欄、天端舗装、天端照
明を基本とし、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルとして作成す
る。 
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は、設計で定める必要諸元を入力する。 

 エレベータ エレベータのモデル化の対象は、エレベータシャフト及び上屋を基本とする。 
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は、設計で定める必要諸元を入力する。 

 
【解説】 

○重力式コンクリートダムのモデルの作成 
重力式コンクリートダムのモデルの作成では、設計された全ての形状をモデル化する（フルスペッ

クモデルにする）ことは、全体俯瞰が可能になることから、後工程の利用からも好ましいが、現状に

おいては手間や費用が多大にかかると同時に、データ容量が過大になり、取扱いが困難になることが、

CIM 試行結果からも明らかになっている。 
このため、業務遂行上必要と想定される部分や、施工段階を考慮した構造物モデルの作成範囲やレ

ベルを、あらかじめ受発注者間協議により決めてモデル作成することが望ましい。 
具体的には、堤体工を主体に、堤内構造物、天端構造物、洪水吐き、取水設備、減勢工等のダムを

構成する一連の構造物が一体化される施設である。数量計算に反映するため、盛土・コンクリート構

造物はソリッドモデルでのモデル化とする。また堤体埋設計器のような計測設備は位置がわかる程度

でのモデル化を基本とする。実施設計において形状寸法を定め、別途詳細設計がなされるゲート設備

や取水放流設備は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルを基本とし、モデル化範囲及びモデルは受

発注間の協議により決定する。そして、これらの設備全てを統合化する。 
配筋については、比較的単純な形状・配置のため、モデルの作成は、基本的には行わず、従来どお

りの配筋図で適用可能とする。ただし、施工時の使用を考慮し、形状が複雑な箇所については、受発

注間の協議により必要に応じて作成を行うものとする。 
施設管理に重要となる使用材料の設計値については、属性情報等として入力する。  



 
 

第 4 編 53 
 

3.1.4  モデル作成指針（本体工：ロックフィルダム） 

 
BIM/CIM モデル作成にあたり、施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で

利用することも考慮して設計値等の属性情報等を構築する。また、BIM/CIM モデルの作成範囲は、

表 17 に示す中から、受発注者間協議により定めるものとする。 
 

表 17 ダムの BIM/CIM モデルの作成指針（ロックフィルダム） 

モデル 作成方針 
ロックフィルダム堤体 ロックフィルダム堤体は、各ゾーニング及び周辺地形も踏まえた統合モデルで

作成することを基本とする。 
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られ
る精度のモデルとする。 

 ゾーニング ロックフィルダム堤体は、各ゾーニングの外形形状をソリッドモデルで作成
し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルと
する。 
各材料の設計値については、属性情報等として入力する。 

監査廊 監査廊は、各ブロックで作成し、ロックフィルダム堤体との統合モデルで作成
することを基本とする。 
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られ
る精度のモデルとする。 

 コンクリート コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計
で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。 

 鉄筋 監査廊の配筋は、モデル化を行わないことを基本とする。 
ただし、監査廊の分岐部等、形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議
により必要に応じて作成を行う。 

計測設備 計測設備は、統合モデルへの位置情報としてモデル化する。また、観測設備の
配線は、そのルートがわかるよう位置情報としてモデル化する。 
各観測設備は、設計で定める必要諸元について、属性情報等として入力する。
設計時点で、観測器機の機種が決定している場合は、器機メーカーから提供さ
れる仕様書、詳細形状図等を属性情報等として入力する。 

取水放流設備 取水放流設備のモデル化の対象は、取水放流設備（放流管含む）及び建屋を基
本とする。 
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は、設計で定める必要諸元を入力する。 

付帯設備 天端構造物やエレベータ・取水放流設備の建屋は、ダム全体の景観に与える影
響は大きいため、統合モデルに反映できるよう作成を行う。 
外形形状については、メーカー等が決定していれば、メーカーから提供される
データをモデル化することが望ましい。 

 天端構造物 天端構造物のモデル化の対象は、高欄、天端舗装、天端照明を基本とする。 
外形形状は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は、設計で定める必要諸元を入力する。 

 エレベータ エレベータのモデル化の対象は、エレベータシャフト及び上屋を基本とする。 
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は、設計で定める必要諸元を入力する。 

 
【解説】 

○ロックフィルダムのモデルの作成 
ロックフィルダムのモデルの作成では、設計された全ての形状をモデル化する（フルスペックモデ

ルにする）ことは、全体俯瞰が可能になることから、後工程の利用からも好ましいが、現状において
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は手間や費用が多大にかかると同時に、データ容量が過大になり、取扱いが困難になることが、

BIM/CIM 試行結果からも明らかになっている。 
このため、業務遂行上必要と想定される部分や、施工段階を考慮した構造物モデルの作成範囲やレ

ベルを、あらかじめ受発注者間協議により決めてモデル作成することが望ましい。 
具体的には、施工時において面管理となるロックフィルダム堤体と監査廊は、ソリッドモデルでの

モデル化とし、施設の干渉状況や景観把握に重要となる付帯設備は、ソリッドモデル又はサーフェス

モデルを基本とする。 
また、監査廊の配筋については、比較的単純な形状・配置ため、モデルの作成は、基本的には行わ

ず、従来どおりの配筋図で適用可能とし、監査廊の分岐部等、形状が複雑な箇所については、受発注

間の協議により必要に応じて作成を行うことする。 
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3.1.5  モデル作成指針（洪水吐き工（ロックフィルダム）） 
 
BIM/CIM モデル作成にあたり、施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で

利用することも考慮して設計値等の属性情報等を構築する。また、BIM/CIM モデルの作成範囲は、

表 18に示す中から、受発注者間協議により定めるものとする。 
 

表 18 ダムの BIM/CIM モデルの作成指針（洪水吐き工（ロックフィルダム）） 

モデル 作成方針 
洪水吐き（呑口部、導流
部、シュート部） 

洪水吐きは、各ブロックで作成し、ロックフィルダム堤体、周辺地形との統
合モデルで作成することを基本とする。 
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得ら
れる精度のモデルとする。洪水吐きコンクリートに監査廊が設置されている
場合は、監査廊を含めてモデル化を行う。 

 コンクリート コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設
計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。 
各材料の設計値については、属性情報等として入力する。 

 配筋、配管 配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。 
ただし、常用洪水吐きや非常用洪水吐きとの取り合い部等の形状が複雑な箇
所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。 

洪水吐き減勢工（減勢工
部） 

減勢工は、各ブロックで作成し、周辺地形との統合モデルで作成することを
基本とする。 
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得ら
れる精度のモデルとする。 

 コンクリート コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設
計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。 

 配筋、配管 配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。 
ただし、放流管、副ダム等との取り合い部等の形状が複雑な箇所について
は、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。 

洪水吐きゲート門柱 ゲート門柱は門柱ごとに作成し、ロックフィルダム堤体との統合モデルで作
成することを基本とする。 

 コンクリート コンクリートは、各門柱の外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で
計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。 

配筋、配管 門柱コンクリート内の配筋、配管は、モデル化を行わないことを基本とす
る。 
ただし、ゲート操作室等との取り合い部等の形状が複雑な箇所については、
受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。 

洪水吐きゲート設備 ゲート設備のモデル化の対象は、ゲート本体及びゲート操作室を基本とし、
ロックフィルダム堤体との統合モデルで作成することを基本とする。 
外形形状は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
属性情報等は設計で定める必要諸元を入力する。 

計測設備 計測設備は、統合モデルへの位置情報としてモデル化する。また、計測設備
の配線についても、そのルートがわかるよう位置情報としてモデル化する。 
各計測設備は、設計で定める必要諸元について、属性情報として入力する。
設計時点で、計測器機の機種が決定している場合は、器機メーカーから提供
される仕様書、詳細形状図等を属性情報等として入力する。 

管理橋梁 
（天端部や減勢工部等水
路断面を横断する橋梁） 

上部橋梁のモデル化は、外形形状のサーフェスモデルを作成することを基本
とする。ただし、事前に、『BIM/CIM活用ガイドライン（案）第5編 道路
編』を参考に、受発注者間の協議を行い、その精度について決定するものと
する。 
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【解説】 

○洪水吐き工（ロックフィルダム）の作成 
洪水吐き工（ロックフィルダム）のモデルの作成では、設計された全ての形状をモデル化する（フ

ルスペックモデルにする）ことは、全体俯瞰が可能になることから、後工程の利用からも好ましいが、

現状においては手間や費用が多大にかかると同時に、データ容量が過大になり、取扱いが困難になる

ことが、CIM 試行結果からも明らかになっている。 
このため、業務遂行上必要と想定される部分や、施工段階を考慮した構造物モデルの作成範囲やレ

ベルを、あらかじめ受発注者間協議により決めてモデル作成することが望ましい。 
具体的には、洪水吐き工は、ほとんどがコンクリート構造物となるため、ソリッドモデルでのモデ

ル化とする。また、鋼構造物となるゲート設備は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。 
なお、洪水吐きに配置される計測設備は、本体（ロックフィルはまた重力式コンクリートダム）に

準ずるものとする。 
配筋については、比較的単純な形状・配置ため、モデルの作成は、基本的には行わず、従来どおり

の配筋図で適用可能とする。ただし、施工時の使用を考慮し、形状が複雑な箇所については、受発注

間の協議により必要に応じて作成を行うものとする。 
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3.1.6  モデル作成指針（地質・基礎処理工） 
 
表 19に、地質・基礎処理工の BIM/CIM モデルの作成指針を示す。施工時での活用を念頭に置いた

形状とするとともに、維持管理で利用することも考慮して設計値等の属性情報等を構築する。また、

BIM/CIM モデルの作成範囲は、表 19に示す中から、受発注者間協議により定めるものとする。 
 

表 19 ダムの BIM/CIM モデルの作成指針（地質・基礎処理工） 

モデル 作成指針 
ダムサイト地質 モデルの範囲は、業務遂行上必要とされる部分や、施工段階を考慮した

構造物モデルを作成するための作成範囲やレベルをあらかじめ受発注者
間協議により決定し、モデル作成を行う。 

ボーリング柱状図 ボーリング柱状図は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準ずる
モデルとする。コア写真データはモデルには組み込まない。 

調査横坑 調査横坑は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準ずるモデルと
する。 
調査横坑写真データはモデルには組み込まない。 

平面図（掘削面調査結果図
（掘削面展開図）を含む） 

平面図は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準じて作成するテ
クスチャモデルを基本とする。 

断面図(縦断面、横断面、水平
断面) 

断面図は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準じて作成する準
3 次元断面図を基本とする。 

基礎処理工 基礎処理工は、設計された形状についてモデル化する。 
堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成することを基本
とする。また、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られ
る精度のモデルとする。 

コンソリデーショングラウチ
ング 

コンソリデーショングラウチングは、設計された形状をモデル化する。 
また、堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成すること
を基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られ
る精度のモデルとする。 

カーテングラウチング カーテングラウチングは、設計された形状をモデル化する。 
また、堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成すること
を基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られ
る精度のモデルとする。 

ブランケットグラウチング ブランケットグラウチングは、設計された形状をモデル化する。 
また、堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成すること
を基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られ
る精度のモデルとする。 

洪水吐きコンソリデーション
グラウチング 

洪水吐きコンソリデーショングラウチングは、設計された形状をモデル
化する。また、洪水吐き形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで
作成することを基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等
の値が得られる精度のモデルとする。 

リムグラウチングトンネル リムグラウチングトンネルの覆工コンクリートは、各ブロックの外形形
状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同
等の値を得られる精度のモデルとする。 
その配筋は、モデル化を行わないことを基本とする。ただし、折曲り等
形状が複雑な箇所については、受発注者間協議により必要に応じて作成
を行う。 
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【解説】 

○地質・土質モデルの作成  
地質・土質モデルの作成範囲は、「2.2 地質・土質モデル作成指針」に準じ業務遂行上必要とされる

内容や、施工段階を考慮した構造物モデルを作成するための作成範囲やレベルをあらかじめ受発注者

間協議により決定し、モデルの作成を行う。 
○基礎処理工モデルの作成  

基礎処理工モデルの作成では、設計された形状についてモデル化し、堤体形状、基礎掘削形状、地

質等との統合モデルで作成することを基本とする。また、実施設計で計画された数量計算結果と同等

の値が得られる精度のモデルとする。 
○リムグラウチングトンネル 

リムグラウチングトンネルについては、ソリッドモデルでのモデル化を基本とする。その配筋につ

いては、比較的単純な形状・配置ため、モデル作成を基本的には行わず、従来どおりの配筋図で適用

可能とする。ただし、形状が複雑な箇所については、受発注者間協議により必要に応じて作成するも

のとする。 
○掘削面調査結果図 

掘削形状に合わせた形で準 3 次元モデル的に図面に配置する。 
○弱部補強の作成 

弱部補強を実施した位置と構造がわかる BIM/CIM モデルの作成を行う。属性情報等として品質管

理記録等を記録する。 
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3.1.7  モデル作成指針（付帯工） 
 
付帯工は、転流工（閉塞工含む）、建設発生土受入地、ダム天端取付道路、河川取付工、照明設備、

調査横坑閉塞工等から、本体モデルに付与されていないものを対象とする。また、BIM/CIM モデル

の作成範囲は、表 20に示す中から、受発注者間協議により協議して定めるものとする。 
施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で利用することも考慮して設計値等

の属性情報等を構築する。 
 

表 20 付帯工の BIM/CIM モデルの作成指針（形状） 

モデル 作成指針 
転流工 転流工には、仮排水トンネル方式、仮排水開渠方式、半川締切り方式等があり、

構造に応じて、骨格構造モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルで作成す
る。なお、仮排水トンネルについては、『3 次元モデル作成要領（案）』及び
『BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 5 編 道路編』に準じて作成してもよい。 

閉塞工 閉塞工は、閉塞ブロック工、コンタクトグラウチング工及び基礎処理工からな
る。閉塞ブロック工は、ブロックごとにソリッドモデルで作成する。クーリング
パイプやコンタクトグラウチングの配管は、骨格構造モデル、サーフェスモデル
又はソリッドモデルで作成する。閉塞工周辺岩盤の基礎処理工は、「3.1.6 モデル
作成指針（地質・基礎処理工）」に準じて作成する。 

建設発生土受入地 建設発生土受入地は、ソリッドモデルで作成することを基本とする。 
ダム天端取付道路 取付道路は、外形形状のサーフェスモデルを作成することを基本とする。 

ただし、事前に『3 次元モデル作成要領（案）』及び『BIM/CIM 活用ガイドライ
ン（案）第 5 編 道路編』を参考に、受発注者間の協議を行い、その精度につい
て決定するものとする。 

河川取付工  下流河道のモデル化は『3 次元モデル作成要領（案）』及び『BIM/CIM 活用ガ
イドライン（案）第 2 編 河川編』を準用するものとする。モデルは、骨格構造
モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルとする。 

照明設備 監査廊内の照明設備は、位置形状と概要がわかる程度のモデルとし、構造に応じ
て、骨格構造モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルで作成する。 

調査横坑閉塞 調査横坑閉塞備は、位置形状と概要がわかる程度のモデルとし、構造に応じて、
骨格構造モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルで作成する。 

 
【解説】 

付帯工の BIM/CIM モデル化範囲は、受発注者間の協議により決定するものとする。その際には、

転流工の下流締切りのように仮設備で完成後に残らないものや、建設発生土受入地のように、通常ダ

ム本体と離れているものもあり、付帯工の施工、維持管理等への活用に応じ、個々の設備別に

BIM/CIM モデル化の対象とするか、協議することが望ましい。 
また、仮排水トンネルや取付河川のように、『BIM/CIM 活用ガイドライン（案）』（他分野編を含む。）

における類似の構造物に準じて作成して良い。 
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3.1.8  属性情報等 
 
BIM/CIM モデルに付与する属性情報等（属性情報及び参照資料）や付与方法については次のとお

りとし、具体的な範囲、付与方法、付与する範囲は、受発注者間協議により決定する。 
属性情報とは、3 次元モデルに付与する部材（部品）の情報（部材等の名称、形状、寸法、物性及

び物性値（強度等）、数量、そのほか付与が可能な情報）を指す。 
参照資料とは、BIM/CIM モデルを補足する（又は、3 次元モデルを作成しない構造物等）従来の 2

次元図面等の「機械判読できない資料」を指す。 
なお、形状に関する情報は、「３次元モデル表記標準（案）第 5 編ダム編」、その他の属性情報等は、

「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編 第 1 章 2.1BIM/CIM モデル」及び本ガイド

ラインを参考とする。 
 

（1）属性情報等の付与方法 
BIM/CIM モデルに付与する属性情報等や付与方法については次のとおりとし、具体的な付与方法、

付与範囲は、受発注者間協議により決定する。 
属性情報等の付与方法は、「3 次元モデルに直接付与する方法」及び「3 次元モデルから外部参照

する方法」がある。 
 

（2）付与する属性情報等 
 

1）重力式コンクリートダム構造物（内部・外部・構造用） 

設計段階での構造物 BIM/CIM モデルへの属性情報等は、施工時及び維持管理時の情報として必

要となる配合区分ごとのコンクリート及び鉄筋の物性情報、管理設備の仕様、諸元等を付与する。 
なお、維持管理段階で必要となる以下の属性情報等の設計時モデルへの登録は、施工時の掘削線

等や施工計画の変更へ踏まえると困難である。したがって、施工時に施工状況に応じた属性情報等

の登録・付与とする。 
・施工管理情報（品質管理結果（原石山含む）、打設日、気象状況、イベント等） 
・完成時情報 
・試験湛水時情報 
 

2）ロックフィルダム構造物（コア、フィルタ、ロック） 

設計段階での構造物 BIM/CIM モデルへの属性情報等は、施工時及び維持管理時の情報として必

要となる堤体材料、コンクリート及び鉄筋の物性情報、管理設備の仕様・諸元等を付与する。 
なお、維持管理段階で必要となる以下の属性情報等の設計時モデルへの登録は、施工時の掘削線

等や施工計画の変更を踏まえると困難である。したがって、施工時に施工状況に応じた属性情報等

の登録・付与とする。 
・施工管理情報（品質管理結果（原石山含む）、スケジュール、気象状況、イベント等） 
・完成時情報 
・試験湛水時情報 
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3）地質・基礎処理工（地質・グラウチング工） 

地質・基礎処理工における属性情報等は、ボーリングや横坑の基本情報（標高、深度、方向等）

や調査して得られた地質、岩盤情報を付与する。また、基礎処理工においては基本情報及び次数や

口径、施工時期等を付与する。なお、施工段階での基礎処理では、孔削孔時の透水試験や水押し試

験配合、圧力、注入量、配合切り替え、中断等の施工情報を属性情報等とする。 
なお、維持管理段階では、調査・設計時の調査のほか、施工時に掘削面や基礎処理工の施工で得

られた情報を属性情報等として登録・付与することに留意する。 
 
4）付帯工 

設計段階での構造物 BIM/CIM モデルへの属性情報等は、施工時及び維持管理時の情報として必

要となるコンクリート及び鉄筋の物性情報、管理設備の仕様・諸元等とし、基本的に『BIM/CIM 活

用ガイドライン（案）』（他分野編を含む。）における類似の構造物の属性情報等に準ずるものとする。 
なお、維持管理段階で必要となる以下の属性情報等の設計時モデルへの登録は、施工時の掘削線

等や施工計画の変更を踏まえると困難である。したがって、施工時に施工状況に応じた属性情報等

の登録・付与とする。 
・施工管理情報（品質管理結果、工程、気象状況、イベント等） 
・完成時情報 
・試験湛水時情報 
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3.1.9  BIM/CIM モデルの活用事例 
設計段階では、前工程から引き継がれた BIM/CIM モデルを更新又は新たに BIM/CIM モデルを作

成し、この BIM/CIM モデルを活用して設計業務等の効率化・高度化に取り組むものとする。 
 

（1）関係機関等との事業説明における活用 
【活用事例】 
事業説明や関係者間協議において BIM/CIM モデルを活用（見える化）することにより、合意形

成が円滑に行えることが期待できる。 

 
ダム事業の全体像 

 

ダム本体付近のモデル 

図 12 関係機関等との事業説明において活用する BIM/CIM モデルの例 
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（2）構造物のデザイン検討における活用 
【活用事例】 
各設備・施設設計の結果を BIM/CIM モデルに反映することで、設計の進捗に合わせて景観検討

を行うことができ最適なデザインの決定の効率化が図れる。 

 
構造物のデザイン検討図 

図 13 構造物のデザイン検討において活用する BIM/CIM モデルの例 
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（3）ダム堤体の可視化による設計照査における活用 
【活用事例】 
ダム堤体形状を BIM/CIM モデル化して可視化することにより、各設備・施設(放流設備、監査

廊、機械・電気設備、計測設備)の複雑な配置・構造を立体的に評価し、干渉チェック及び設計照

査を効率化できる。 

 
ダム堤体モデル 

 
堤体スライス図 

図 14 ダム堤体の可視化による設計照査において活用する BIM/CIM モデルの例 
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（4）施工ステップ確認における活用 
 
【活用事例】 
施工ステップを 4 次元モデル（施工ステップ）により可視化することにより、各段階での作業の

輻輳を確認することができ、最適なコンクリート打設順序の立案をすることが可能になる。 
 

 

図 15 施工ステップ確認において活用する BIM/CIM モデルの例 
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4  施工 
 

4.1  BIM/CIM モデルの更新 
 
受注者は、発注者との事前協議結果を踏まえ、BIM/CIM モデル（形状）の更新作業を行う。 
 
・現地条件、施工条件等の変更に伴うモデルの形状の更新 
・起工測量による地形モデルの更新 等 
起工測量による地形モデルの作成指針を表 21 に示す。 

表 21 起工測量による地形モデル 

項目 起工測量 

地形名称 起工測量地形 

測量手法 
既成成果 

地上レーザ測量、UAV 写真測量 ※1、UAV レーザ測量 

作成範囲 ダムサイト周辺、堤体材料採取地 

作成対象 地表面 

変換後の

幾何モデ

ル 
サーフェス、点群 ラスター画像 

地図情報

レベル

（測量精

度） 

地図情報レベル 250  ※2、3 

点密度 
（分解能） 

4 点/ｍ2以上 
（高密度範囲 100 点/ｍ2以上） ※2、5、6 

地上画素寸法 0.1m 以内 ※4 

保存場所 
/ICON/BIMCIM/BIMCIM_MODEL/SURFACE_

MODEL/ ※7 
/ICON/BIMCIM/BIMCIM_MODEL/SURFACE_MODEL/TE

XTURE/ ※7 

要領基準

等 

※1：ＵＡＶ等を用いた公共測量実施要領         工種別地図情報レベル概説 
※2：国土交通省公共測量作業規程 第 532 条  地図情報レベル 250 の点密度 
※3：国土交通省公共測量作業規程 第 563 条        詳細測量時の地図情報レベルを 250 と規定 
※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条  地上画素寸法（空中写真測量） 
※5：空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領 （土工編）（案） 1-3-1 起工測量 
      起工測量時の点密度 
※6：地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領 （土工編）（案） 1-3-1 起工測量 
      起工測量時の点密度 
※7：BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説        BIM/CIM 電子納品フォルダの規定 
 

補足 
面的な 3 次元測量によることを前提としている。 
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施工時における BIM/CIM モデルは、以下のとおりに区分される。このように、分類される

BIM/CIM モデルについて以下 1）～4）の表に列挙する。 
 

① 着工前にモデル化し施工計画のフロントローディングに活用するもの。 

② 施工中にモデルを更新し設計変更や維持管理に活用するもの。 

 
例えば②の例として、堤体基礎掘削では、基礎岩盤の適否を判断しながら掘削を行う必要がある

ため、掘削形状の変更が生じる場合が多く、施工前では、設計時に作成したモデルを使用するが、

施工完了時には、施工結果に併せてモデルを更新することが想定される。 
なお、①と記載されている項目であっても、設計変更等で当初設計に変更があったものについて

は②として更新するものとする。 
 
【留意事項】 
・ダムにおいては、同時並行で、本体工事や関連工事（周辺道路、洪水吐きゲート設備、取水放流設

備、埋設計器、電気通信設備等）が実施されることから、BIM/CIM モデルの更新範囲（モデルの

追加作成や詳細度の変更含む）やその作業分担（責任範囲）についても、発注者、本体工事及び関

連工事の受注者間で、協議し、明確化しておく必要がある。 
・上記に加え、施工段階において、止水工事等の必要が生じ、これに伴い別途、設計業務が発注され

る際には、設計業務の受注者とも BIM/CIM モデルの作成や分担（責任範囲）を明確化しておく必

要がある。 
 
1）ダム地質調査（岩盤掘削面スケッチ） 

 

種別 対象となる図面等 BIM/CIM 
成果品 摘要 

ダムサイト基礎掘削面スケッチ(縮
尺各種)  

(1) 掘削面地質図  
(2) 掘削面岩級区分図 
(3) 地質断面図  
(4) 岩級区分断面図  

② ― 

堤体材料 
採取地掘削時 
材料評価  

(1) 材料採取地地質図 
(2) 材料採取地材料区分図 
(3) 地質断面図 
(4) 材料区分断面図 

② ― 

堤体材料 
採取地掘削面スケッチ  

(1) 掘削面地質図 
(2) 掘削面材料区分図 
(3) 材料採取地地質図 
(4) 材料採取地材料区分図 
(5) 地質断面図 
(6) 材料区分断面図  

② ― 
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2）重力式コンクリートダム 

 

種別 対象となる図面等 BIM/CIM 
成果品 摘要 

転流工 

仮締切  平面図、縦断面図、横断面図 ① 詳細度 300 

仮排水路 平面図縦断面図、標準断面図、 
呑口吐口図、閉塞工図 ① 詳細度 300 

堤内仮排水路 

標準断面図、縦断面図 
平面図 ① 詳細度 300 

グラウト配管図 
クーリング配管図 ① 詳細度 100 

堤体工 

堤体 

掘削平面図 
平面図 ② 詳細度 300 

上下流面図、標準断面図 
横断面図 ① 詳細度 300 

監査廊 平面図、縦断面図、標準断面図 ① 詳細度 300 

エレベータシャフト 標準図 ① 詳細度 200 

計測設備 計測設備配置図、標準図 ① 詳細度 100 
管理橋 詳細図 ① 詳細度 200 

天端道路 標準図 ① 詳細度 200 

基礎処理工 
コンソリデーショングラウ
チング グラウチング孔配置図 ② 詳細度 200 

カーテングラウチング グラウト孔、排水孔配置図 ② 詳細度 200 

洪水吐き工 

非常用洪水吐き (越流頂、せき柱、導流壁の）標
準図  ① 詳細度 300 

常用洪水吐き 構造図 ① 詳細度 300 

減勢工 平面図、縦断面図、横断面図  ① 詳細度 300 

取水設備 構造図（鋼構造含まない） ① 詳細度 200 

その他施設 

建設発生土受入地 平面図、縦断面図、横断面図、
排水工図 ① 詳細度 300 

ダム天端取付道路 平面図、標準断面図、縦断面図 ① 詳細度 300 

河川取付工 平面図、縦断面図、横断面図、
護岸標準断面図 ① 詳細度 300 

照明設備 平面配置図 ① 詳細度 300 

調査横坑閉塞工 平面図 ① 詳細度 300 
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3）ゾーン型フィルダム 
 

種別 対象となる図面等 BIM/CIM 
成果品 摘要 

転流工 

仮締切 平面図、縦断面図 
横断面図、掘削平面図 ① 詳細度 300 

仮排水路 
平面図、縦断面図、標準断面図、 
呑口吐口図 ① 詳細度 300 

閉塞工図 ① 詳細度 300 

堤体工 堤体 

平面図、掘削平面図 ② 詳細度 300 

縦断面図、横断面図 
標準断面図 ① 詳細度 300 

排水工詳細図、天端詳細図 ① 詳細度 200 

堤体工 
計測設備 計測設備配置図、標準図 ① 詳細度 100 

天端道路 標準図 ① 詳細度 200 

洪水吐き工 
常用洪水吐き 平面図、縦断面図、標準断面図

詳細図 ① 詳細度 300 

非常用洪水吐き及び減勢工 平面図、縦断面図、横断面図、

標準断面図 ① 詳細度 300 

洪水吐き工 管理橋 詳細図 ① 詳細度 200 

取水設備  平面図、縦断面図、標準図（鋼

構造含まない） ① 詳細度 200 

基礎処理工 

カーテングラウチング グラウチング孔配置図 
排水孔配置図 ② 詳細度 200 

ブランケットグラウチング グラウチング孔配置図 ② 詳細度 200 

洪水吐きコンソリデーショ

ングラウチング 孔配置図 ② 詳細度 200 

監査廊 平面図、縦断面図 ① 詳細度 300 

その他施設 

建設発生土受入地 平面図、縦断面図、横断面図、

排水工図 ① 詳細度 300 

ダム天端取付道路 平面図、縦断面図、標準断面図 ① 詳細度 300 

河川取付工 平面図、縦断面図、横断面図 ① 詳細度 300 
照明備設 平面配置図 ① 詳細度 300 

調査横坑閉塞工 平面図 ① 詳細度 300 
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4）施工計画及び施工設備設計 
 

種別 対象となる図面等 BIM/CIM 
成果品 摘要 

骨材製造貯蔵運搬

設備 

骨材プラント設備 平面図、縦横断面図 
標準図、基礎図 ① ― 

骨材貯蔵設備 
平面図、縦横断面図 
標準図、基礎図 
コンベヤ縦横断面図 

① ― 

本体コンクリート 

コンクリート製造設備  平面図、横断面図、基礎図 ① ― 

コンクリート打設設備  

打設設備縦断面図 
横断面図、標準図 
運搬線平面図、縦断面図 
横断面図、基礎図 

① ― 

濁水処理設備 平面図、縦横断面図 
標準図、基礎図 ① ― 

給気、給水設備 平面図、縦横断面図、標準図 
基礎図 ① ― 

工事用動力設備 

受電設備 受電設備系統図、単線結線図 
キュービクル配置図、基礎図 ① ― 

電力設備 配置平面図 
場内配電線路図 ① ― 

照明設備 照明幹線系統図 
照明設備全体配置図 ① ― 

通信、 
放送設備  

通信配線路計画図 
通信・放送設備全体配置図 ① ― 

場内工事用道路 平面図、縦断図、横断図 ① ― 

盛立設備 設計図面 ① ― 

洪水吐きコンクリ

ート 

骨材製造、貯蔵、 
運搬設備 

骨材プラント貯蔵所、平面図、

縦横断面図、標準図、平面基礎

図、コンベア縦断図 
① ― 

コンクリート製造設備 平面図、縦横断面図、基礎図 ① ― 

コンクリート打設設備 平面図、縦横断面図、基礎図 ① ― 

濁水処理設備 平面図、縦横断面図、基礎図 ① ― 

給気給水設備 給水設備平面図、縦横断面図、

給水設備基礎図 ① ― 

工事用動力設備 受電設備の基礎図、電力設備配

置平面図、配線系統図 ① ― 

場内工事用道路 一般平面図、縦横断面図 ① ― 
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4.2  属性情報等 
 
受注者は、発注者との事前協議結果を踏まえ、施工段階で更新した BIM/CIM モデルに各種の施工段

階の属性情報等（属性情報及び参照情報）を、本ガイドラインを参考に付与する。また、参照資料は

「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編 第 1 章 2.1BIM/CIM モデル」を参考とする。 
 

（1）属性情報等の付与方法 
BIM/CIM モデルに付与する属性情報等や付与方法については次のとおりとし、具体的な付与方法、

付与範囲は、受発注者間協議により決定する。 
属性情報等の付与方法は、「3 次元モデルに直接付与する方法」及び「3 次元モデルから外部参照

する方法」がある。 
 

（2）付与する属性情報等 
施工段階で、BIM/CIM モデルに付与して管理すべき属性情報等は以下の利用の場合に必要となる。 
① 施工中に発注者が BIM/CIM モデルに付与された属性情報等を活用して品質管理を実施する

場合 
② 発注者が維持管理段階で必要な施工情報の付与を要求する場合 

また、維持管理用の BIM/CIMモデルを再構築することも考えられるため、維持管理用の BIM/CIM
モデルに流用しやすい形で、必要最低限の属性情報等を付与する必要がある。 
施工段階の情報の付与は従来の管理手法で作成している項目（「土木工事共通仕様書」（国土交通省 

各地方整備局）共通編記載の「記録及び関係書類」等）とし、データのとりまとめ方法についても従

来の帳票等を参考にする。 
 

【解説】 

設計段階で作成されたダムモデルを施工者が施工管理を考慮しモデルに反映し施工管理ツールと

して活用する。可視化することにより、判断の迅速化に寄与する有益な管理情報については、モデル

への属性情報等として表現し、活用する。 
また、次工程の設備工事や周辺整備、点検を含む維持管理段階の有効な情報があれば、発注者指示

の下で、施工時に取得する方法や情報の内容を検討し属性情報等として付与する。 
施工段階における設計変更内容については、維持管理計画を立案する場合の参考になるので、その

協議の記録を属性情報等として蓄積する。その際の属性情報等については、施工段階で新たに追加登

録した設計変更情報や施工情報であることがわかるような管理が必要である。 
BIM/CIM モデルに登録した属性情報等が故意又は過失で書換えられないようなセキュリティ対

策やデータの更新記録等の対策も講じる必要がある。 
取扱う属性情報等は、「土木工事共通仕様書（案）」（国土交通省）「第 1 編 1-1-23 施工管理」に

規定する土木工事の施工管理によって派生する情報のうち、同書に記載されている「規格値の基準」

に基づいて管理された情報を基本とする。 
施工管理には、工程管理、出来形管理、品質管理が含まれる。 
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工事写真は、「写真管理基準（案）」（国土交通省）により撮影し保管する。現場検査に直接かかわ

らない写真であっても、各工事の施工段階及び工事完成後、明視できない箇所は撮影する。  
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【施工段階での BIM/CIM モデル事例：施工情報の付与とトレーサビリティ】 

 
◆重力式コンクリートダム：施工情報管理と情報活用 
【施工情報管理】 

 ・3 次元モデルは打設ブロックごとに描き、それらを積み重ねた形状となっている。 
・3 次元モデルへの施工情報の登録のタイミングは、概ねコンクリートの打設スケジュールと連動し、

当該ブロックの打設作業終了後、自動／手動で記録する。 
・打設ブロックは 3 次元的に管理されており BIM/CIM モデルは世界測地系等で描かれているが、施

工管理上の利便性のため、〇リフト－△ブロックと呼称することが一般的である。 
※重力式コンクリートダムは基本的に横継目で分割されるブロックと高さ方向のリフト割によ

り分割される。その上で、打設ごとの単位（一打設で数ブロック打設）で品質管理等は整理さ

れることが多い。 
・BIM/CIM モデルに登録される施工情報は前ページに記載のように、「土木工事共通仕様書」（国土交

通省 各地方整備局）第 1 編 1-1-23 施工管理に記載の「規格値の基準」に基づいて管理された情

報を基本とするが、これらに加えて、施工者が自主的に管理している情報も記録している。 
 （一例） 

・コンクリート品質管理データ（スランプ、空気量 圧縮強度試験結果、材料品質管理結果（原石

山含む）、打設日、イベントほか） 
・打設時気象データ     
・打設状況写真 
・埋設計器計測データ   
・出来形管理データ（寸法、標高 ほか） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 16 ダム BIM/CIM モデルへの施工情報の付与の例 
出典（2015 年度 CIM 技術検討会産官学 CIM ダム CIM-WG 第 3 回検討会配付資料） 
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【施工情報活用】 

 ・コンクリート数量算出（進捗管理） 
打設したブロックを集計し、一連の作業で打設したコンクリートの総量を把握する。 
必要に応じて、コンクリートの配合ごとの数量を算出する。 

 ・施工方法の妥当性確認 
   打設量と作業時間との関係を把握して、各作業段階での施工方法の妥当性をチェックする。 
 ・維持管理段階で活用するために、施工履歴と品質記録を確実に記録する。 
 
◆ロックフィルダム：施工情報管理と情報活用 
【施工情報管理】 

 ・3 次元モデルは、盛土材の性状ごとに上下流方向に「ロック(上流外側)－フィルタ－コア(中央)－フ

ィルタ－ロック(下流外側)」のように細分化して利用する。 
 ・GNSS 敷均し管理システムや転圧管理システムによる施工情報を盛立用 BIM/CIM モデルに取り組

み、データを管理している。同システムによるデータは GNSS による軌跡データが基本となってお

り、BIM/CIM モデルが保有する位置情報と照合することで、自動的に盛立用 BIM/CIM モデルに記

録される。 
 ・ロックフィルダムの施工管理は道路土工と類似しており、1 つの盛土材料の撒出し範囲(転圧範囲)を

基本単位とし、鉛直方向に積み重ねる「積層」管理が主流となっている。1 つの撒出し(転圧)作業に

対して、施工履歴や盛土材の品質情報が関連づけられ、BIM/CIM モデルに記録される。 
・BIM/CIM モデルに登録される施工情報は前ページに記載のように、「土木工事共通仕様書」（国土交

通省 各地方整備局）「第 1 編 1-1-23 施工管理」に記載の「規格値の基準」に基づいて管理された

情報を基本とするが、これらに加えて、施工者が自主的に管理している情報も記録している。 

 
図 17 建設 ICT と CIM の一元化のイメージ 

出典：一般財団法人日本建設業連合会「2015 施工 CIM 事例集」 
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 （一例） 
・盛立品質管理データ（材料 品質管理データ 粒度、含水率 ほか（原石山含む）） 

（盛立材 品質管理データ 透水係数 密度、スケジュール、イベントほか） 
・盛立時気象データ 
・盛立状況写真 
・出来形管理データ（寸法、標高 ほか） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 盛土材料・品質情報の管理 
出典：一般財団法人日本建設業連合会「2016 施工 CIM 事例集」 

【施工情報活用】 

 ・盛り立て土量算出（進捗管理） 
打設した範囲のデータを集計し、材料ごとの土量を算出する。 

 ・盛り立て材料の確認（品質管理） 
   打設した範囲のデータを集計し、使用した材料の品質のバラツキを確認する。 
 ・施工方法の妥当性確認 
   盛り立て土量と作業時間との関係を把握して、各作業段階での施工方法の妥当性をチェックする。 

 ・維持管理段階で活用するために、施工履歴と品質記録を確実に記録する。 
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4.3  出来形計測への活用等 
 

（1）出来形計測 
構造物の出来形計測において、現行のテープや標尺等による計測に加え、トータルステーション（TS）、

レーザスキャナ（LS）、空中写真測量（無人航空機）等の計測手法を用いた効率化検討が進められてい

る。 
これらの計測手法により得られる各種データを 3 次元設計データと比較することで、より全体的な

出来形確認とともに、計測作業の効率化が期待される。 
 

（2）数量算出 
下記に原石山の掘削による数量算出の事例を示す。 
 

① 原石山の 3 次元地形を作成した後、調査ボーリングデータや材質区分断面図を統合し、パネルダ

イアグラムを作成する。作成したパネルダイアグラムから、3 次元材質分布モデルを作成する。 

② 原石山の掘削計画のための 3 次元掘削の計画形状を作成する。その際、材質の分布状況や用地境

界を考慮して法面勾配や掘削形状を編集する。作成した 3 次元掘削の計画形状と 3 次元材質分布

モデルから切り出したピッチ毎の水平断面図から土工数量を算定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 19 原石山の掘削による数量算出例① 

出典：JACIC 研究助成「CIM に対応するための地盤情報共有基盤ならびに 3 次元地盤データモデル標準の検討 
    研究報告書」（（一社）全国地質調査業協会連合会） 
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図 20 原石山の掘削による数量算出例② 

出典：JACIC 研究助成「CIM に対応するための地盤情報共有基盤ならびに 3 次元地盤データモデル標準の検討 
    研究報告書」（（一社）全国地質調査業協会連合会） 
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5  維持管理 
 

ダムの調査、実施設計と施工を通じて得られた情報は、発注者によって、BIM/CIM モデルを主軸

に維持管理に有効に活用されることが重要である。「5.1 BIM/CIM モデルの維持管理移管時の作業」

では、ダムの維持管理に関わる考え方の概要及び維持管理に向け施工時（竣工時）より引き継がれる

BIM/CIM モデルの留意点について取りまとめた。「5.2 維持管理段階での活用」では、ダム管理 CIM
の活用フロー（案）を示し、BIM/CIM モデルの活用事例ならびに、定期検査やダム総合点検におい

て BIM/CIM モデルを用いることで技術的判断を支援できると考えられる最低限の項目を事例とし

て取りまとめた。 
本ガイドラインでは、土木構造物（堤体、洪水吐き、基礎地盤等）、貯水池周辺斜面（斜面対策工

及び自然斜面）、これらの挙動把握のための観測・計測設備を対象とする。なお、機械設備、電気通

信設備等については、別途検討を行っているため、今後の拡充を予定している。 
 
 

5.1  BIM/CIM モデルの維持管理移管時の作業 
 

5.1.1  ダム維持管理の概要 
 

（1）ダム維持管理の概要 
ダムの維持管理は、土木構造物、機械設備、電気通信設備、貯水池周辺斜面等の多様な設備等に加

え、貯水池の堆砂や水質、環境等も対象としており、さらに流水を管理するための操作を行うなど、

あらゆる技術を総合して行うものである。 

 

図 21 ダムの維持管理 

出典「ダム総合点検について 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.1」 

ダムの維持管理

流水管理
ダムが有する多様な機能が発揮されるよう、ダムを操作

高水管理
低水管理

【ダムの操作】
流入量、貯水状況等の把握、ダムの操作、ダムの弾力的な管理・運用等

ダム施設・貯水池の維持管理
ダムの安全が確保され、ダムが有する多様な機能が発揮されるよう、巡視・点検・調査等を行い、これらの結果を
分析、評価した上で、必要な保全対策を実施

分析・評価

保全対策

【ダム施設・貯水池】
点検結果等の評価、定期検査、ダム総合点検等

【ダム施設・貯水池】
土木構造物、機械設備、電気通信設備の維持・修繕等の対策、ダム管理用水力発電
設備の設置・更新、貯水池周辺斜面対策、堆砂対策、水質保全対策、流木対策等

状態把握 【ダム施設】
巡視、目視・計測等による日常点検、地震時臨時点検等

【貯水池】
巡視、水文・水理観測及び気象情報の収集、堆砂調査、水質調査、環境調査等
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（2）ダム施設の構成 

一般的なダムの施設は、土木構造物、機械設備、電気通信設備、貯水池周辺斜面、観測・計測設

備、その他の管理設備から構成されている。これらは、構成する各々の機能だけでなく、それらが

構成する施設全体として必要な機能が発揮できるよう、維持管理を実施する。 
 

 
図 22 ダム施設の構成 

出典「ダム総合点検について 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.2」 

 
（3）ダムの点検・検査 

以下に示すように、ダムにおける点検・検査は、ダム管理者が実施するダム維持管理における点

検とダム管理者以外の専門家等が実施する検査に区分される。そのうち、ダム維持管理における点

検は、約 30 年ごとのダム総合点検と日常管理に分けられる。「日・月・年等」に行われる日常点検

と地震時や出水時等に行われる臨時点検を併せて日常管理という。また、ダム維持管理における検

査は約 3 年ごとに定期検査が行われている。 

 
図 23 ダム維持管理における点検・検査の種類 

出典「ダム総合点検実施要領・同解説 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.3」 
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（4）各種点検・検査の関係 
ダム施設では、日常管理に含まれる日常点検、定期検査、ダム総合点検など、以下に示すような

関係で点検や検査が行われている。各 PDCA サイクルのイメージのようにダム施設の維持管理が

実施されている。 

図 24 各種点検・検査の関係（日常点検、ダム総合点検、定期検査） 

出典「ダム総合点検実施要領・同解説 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.4」 

図 25 ダム総合点検 

出典「ダム総合点検実施要領・同解説 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 H25.10 P.7」 
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図 26 各 PDCA サイクルのイメージ（ダム施設の維持管理） 

 
（5）ダム維持管理に係る要領・基準類 

ダム土木構造物及び貯水池斜面の維持管理に係る主な要領・基準類は、以下に示すとおりである。 
なお、ダム総合点検実施要領には『ダム土木構造物』に関する健全度評価及び維持管理方針の策定

について詳述されている。ダム土木構造物以外の施設に関しては、各施設に対応する要領・マニュア

ル等が別途用意されている。 
 
（１）国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編） H28.3 
（２）ダム定期検査の手引き 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 H28.3 
（３）ダム総合点検実施要領・同解説 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 H25.10 
（４）貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針(案)・同解説 
   国土交通省 河川局 治水課 H21.7 
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【参考】供用中の管理ダムにおいて新たに BIM/CIM モデルを作成する場合の例 
 
維持管理段階において BIM/CIM モデルを作成する場合の検討例を示す。 
本事例は、維持管理段階で BIM/CIM モデルを構築した事例（胆沢ダム）と、維持管理段階での

BIM/CIM 活用検討例（国土技術政策総合研究所 CIM モデル作成仕様）からまとめたもので、本ガ

イドラインが標準としている調査・設計、施工段階の既存 BIM/CIM モデルを活用して作成したも

のではない。今後の管理ダムにおける維持管理での BIM/CIM の運用をイメージできるものとして

掲載した。その際、点検・計測データ等の更新作業の容易さに留意する必要がある。 
 
［概要］ 

本モデルの概要は以下のとおりである。 
 設計・施工段階で作成された報告書、図面、工事記録等を「表 22 維持管理段階での

BIM/CIM モデル活用例（通常時）」、「表 23 維持管理段階での BIM/CIM モデル活用例（異

常時）」を参考にして、BIM/CIM モデルに紐付け、情報の集約・統合を図る。 
 日常点検（漏水量、変形量等）、補修・補強記録を上記と同様に BIM/CIM モデルに紐付け、

履歴の可視化を図り、ダムの最新状態を把握しやすくする。 
 ダムコン（ダム管理用制御処理設備）のデータを上記と同様に BIM/CIM モデルに紐付け、

過去の記録と現状が一元的に評価できる環境を作る。 

 

［本モデル運用による効果］ 
 ダム単位で設計、施工、維持管理等の各段階の成果を一元管理し、通常時及び異常時に活   

用できる。対象部材の関連情報を、3 次元モデル上の各部材に付与しておくことで、維持管

理の検討に必要な資料が容易に閲覧・入手可能となる。 
 通常時においては、過年度点検時からの変状の進行状況を迅速に把握できるため、補修の必

要性や補強方法の検討等の効率化に繋がる。また、異常時においては当初の周辺状況の確認

や、原因究明・応急復旧のために必要な情報を素早く入手可能となる。 
 3 次元モデルによって部材・付属物が輻輳する様な箇所の状況をわかりやすく確認すること

ができ、効率的な点検の実施や手戻り防止に寄与する。 
 点検記録等は Excel 形式、CSV 形式等で 3 次元モデルに紐付けすることで、BIM/CIM モデ

ルを参照する環境を有していなくても情報が更新可能となる。 
 点検結果の損傷度や変状種類を色分け表示し、周辺環境と併せて 3 次元モデル上で確認する

ことによって原因究明に寄与するするとともに、補修範囲や補修方法の適切な選定が可能と

なる。 
 

［必要な作業］ 
本モデルを運用するためには、次の作業が必要となる。 
 ダム建設時に課題となった点や日常点検、臨時点検、ダム総合点検及び定期検査で把握した

着目すべきポイント（クラック、漏水箇所、目地の開き等）を抽出し、その点検箇所の位置 
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情報を 3 次元モデルの中に、（例えば、球体）として表現し、検査結果の度合いにより色分け

し、更に点検情報をリンクさせて管理する。 
 3 次元モデルと点検記録、補修履歴の関連情報を紐付け、局内の情報共有サーバ（ファイル）

等に格納し、関係者が BIM/CIM モデルにアクセス・共有可能になるようにする。点検記録

等は Excel 形式で紐付けし点検業者に提供する。点検業者が更新した記録（Excel ファイル）

を、サーバ内に戻す。 
 
＜情報共有サーバ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 事例 BIM/CIM モデル作成指針（データ構造）（検討案） 

 
 
＜注＞3 次元モデルは胆沢ダムモデルで、他は、国土技術政策総合研究所 CIM モデル作成仕様 

【検討案】＜橋梁編＞を参考に作成 
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5.1.2  維持管理に引き継がれる BIM/CIM モデルの留意点 
 

維持管理用の BIM/CIM モデルは、基本的に施工時（竣工時）に構築して引き継がれるものとし、維

持管理への移管にあたって、以下の点に留意して運用することが望ましい。 
 
 発注者は、供用開始に当たり、設計業務やダム施工時に判明した情報等を反映した BIM/CIM モ

デルを統合の上、共有サーバに格納し、維持管理段階で管理事務所・管理支所職員等が共有・活

用できるようにする。 
 維持管理段階においては、ダム施設の安全性及び機能を長期にわたり保持することが求められ

る。このため、ダム完成までに判明しているコンクリート構造物のひび割れ幅等の管理すべき情

報や留意点、課題も取り込むとともに、日々の点検・計測結果等を効率的に蓄積・更新できるモ

デルとすることにより、日々の点検の効率化や安全管理の質的向上、長寿命化に資するデータベ

ースの構築を目的として作成し、維持管理に活用する。 
 ダム工事は多岐にわたるため施工時のデータは膨大であり、完成後の維持管理では必要のない

データも多い。そのため、統合に当たっては、ダム工事で作成された BIM/CIM モデルの中から

必要なものを選別する必要がある。 
 また、維持管理に必要な情報（例えば、試験湛水中の観測記録（漏水に関する情報（漏水箇所、

漏水量、実施済みの対策・補修等））、湛水池内の地形情報）を BIM/CIM モデルに反映する。 
 なお、現在供用中の管理ダムにおいて新たに BIM/CIM モデルを作成する場合には、本ガイドラ

インを参考に、ダム施設の外形形状をモデル化するとともに、使用目的に応じてモデル化する対

象を選定して構築する。BIM/CIM モデルは、設計、施工時の記録（実施設計図、竣工図、施工

出来形図等）から作成する。また、必要に応じて測量を実施して作成する。管理段階では、監査

廊等の土木構造物、計測設備、ゲート、バルブ等の機械設備、電気通信設備をモデル化した事例

がある。 
 維持管理段階の BIM/CIM の活用は途に就いたばかりであり、目的に応じてダム施設を構成す

る土木構造物、機械設備、電気通信設備の中からモデル化を行う対象を選定してよい。 
 

注）モデル作成・更新等の作業は、工事や発注者支援業務等の受注者の活用も想定する。 
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5.2  維持管理段階での活用 
 

5.2.1  ダム管理 BIM/CIM の活用フロー（案） 
 

以下に、ダム管理 BIM/CIM の活用フロー（案）を示す。 
維持管理で得られる各種データが管理基準値を超え、これまでの傾向と異なる挙動を示した場合な

ど、総合的に異常の有無を評価・判断する。仮に、異常ありとして諸問題（異常事態等）が認められた

場合、3 次元モデルや属性情報等を含むデータベース、地震・気象等のデータ等をもとに原因究明に活

用するとともに、対策工の検討等において BIM/CIM を活用する。 
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図 28 ダム管理 BIM/CIM の活用フロー（案）

 

堤体観測データ

評価

当該箇所の属性情報

の確認

原因究明への活用

通常管理への記録

（定期点検報告書 ）

ダム管理ＣＩＭ

（モデル情報、データベース情報）

・漏水量 ・地下水位

・変位

・揚圧力、間隙水圧等

計測データによる管理 目視・点検による管理

土木構造物

日常点検

（ひび割れ幅等）

評価

当該箇所の属性情報

の確認
原因究明への活用

通常管理への記録

（定期点検報告書）

竣工図

・本体

・洪水吐き

・放流設備

・取水設備等

対策工の検討

（補修等）

異常あり

機械設備等

日常点検

（点検・交換時期・故障等）

評価

対策工の検討

３次元モデル（土木構造物）

の属性情報例

３次元モデル（堤体施工時）

の属性情報例

通常時

異常時

通常時

異常時

・各種平面図・断面図

・掘削面スケッチ図

・ルジオンマップ

・グラウチング実績図

・グラウチング日報等

３次元モデル（基礎岩盤）

の属性情報例

・施工管理記録

・品質管理記録

・埋設計器観測記録等

３次元モデル（原石山・材料山）の

属性情報例

・施工管理記録

（打設日、打設量、打設箇所・リフト等）

・品質管理記録（スランプ、圧縮強度等）

・埋設計器観測記録

・コンクリートの仕様

・配筋の仕様

・止水板の仕様

・ドレーンの仕様

・骨材品質試験結果等

ダム管理ＣＩＭ

（モデル情報、データベース情報）

・点検記録

・補修記録等

３次元モデル

（機械設備等）

・取水設備、放流設備

・場内排水設備、昇降設備等

電気通信設備、その他の管理設備等

・各種平面図・断面図

・各種材料試験結果等

地震・

気象

データ等

・地震動

・降雨

・貯水位

・地下水位等

地震・気象

データ等

・地震動

・降雨

・貯水位

・地下水位等

異常なし異常なし

異常あり

貯水池周辺斜面等の管理

貯水池

堆砂量・河床変動データ
ダム管理ＣＩＭ

（モデル情報、データベース情報）

地すべり対策工

機器観測・巡視データ

３次元モデル

（地すべり）

の属性情報例

評価
異常なし

異常時

通常時

・概査および精査結果

・地すべり箇所、対策工履歴

・貯水池周辺斜面カルテ

・観測機器配置図

・ボーリング柱状図

・コア写真

・各種平面図・断面図等

・堆砂量

・河床変動等

異常あり

通常管理への記録

（定期点検報告書）

・機器観測データ

・巡視データ

・点検記録等

当該箇所の属性情報

の確認
３次元モデル

（貯水池周辺地形）

の属性情報例

・深浅測量

・航空レーザー測量

・流域地質図

・崩壊地分布図

・林相分布図等

地震・気象

データ等

・地震動

・降雨

・貯水位

・地下水位等

原因究明への活用

対策工の検討

評価

異常あり

当該箇所の属性情報

の確認

異常なし

原因究明への活用

対策の検討地震・気象

データ等

・地震動

・降雨

・貯水位

・地下水位等

交換方法の検討

（動力線を含む）

当該箇所の属性情報

の確認

更新等検討

への活用

通常管理への記録

（定期点検報告書）

異常あり

異常なし

通常管理への記録

（定期点検報告書）

・受変電設備 ・配電設備

・予備発電設備 ・ダム管理用水力発電設備等

別途検討中のため、今後の拡充を予定
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5.2.2  通常時での BIM/CIM モデル活用例 
 

発注者は、5.1 で整備した BIM/CIM モデルを、維持管理で活用する。 
表 22 に、維持管理段階での BIM/CIM モデルの通常時の活用例を示す。活用場面によっては、必要

な属性情報等を設計又は施工段階の BIM/CIM モデルで付与しておくか、維持管理段階移管時に設計、

工事の電子成果品等から BIM/CIM モデルに紐付ける必要があることから、発注者は維持管理段階に

必要な属性情報等について設計・施工段階であらかじめ協議して整理しておくものとする。 
 

表 22 維持管理段階での BIM/CIM モデル活用例（通常時） 
活用場面 

（ユースケース） 
概要 活用する属性情報等 

（ ）内は属性を付与する段階 
資料検索の効率化 
 
 

発注者が日常的に維持管理に必要
な各種情報が BIM/CIM モデルに
紐付くことで、3 次元モデルから
簡単に必要な情報を検索すること
ができ、検索性が向上する。 

・地質情報・設計情報（設計段階） 
・地質情報・竣工図（施工段階） 
・管理台帳（維持管理段階） 
・点検記録（維持管理段階） 
・補修記録（維持管理段階） 
・施工時（竣工時）の出来形管理記録及び
品質管理記録 
・調査・設計・施工時の留意点 

点検結果の視覚化 
 

発注者が点検調書からでは対象位
置を把握するのに手間が掛かって
いたものが、漏水量、クラックの
程度、対策区分、補修箇所といっ
た属性情報等を基に 3 次元モデル
の要素ごとに色分け表示すること
で、詳細調査箇所や追加調査箇所
の把握、補修対象範囲等の確認に
寄与する。 
また、点検結果が集約されるため、
日常点検の報告書作成の自動化も
可能となり、省力化に寄与する。 

・漏水、クラック、継ぎ目の開き、劣化に
関する度合い 

（施工段階、維持管理段階） 
・点検日（維持管理段階） 
・補修方法・補修日（維持管理段階） 
・維持・修繕等の記録 
・建設時の記録 
・施工時（竣工時）の出来形管理記録及び
品質管理記録 

各種計測機器の位置
及び機器情報の可視
化と履歴情報の連携 
 
 

異常発見時に対策を講じる際に
は、各種計測機器の位置・機器情
報と過去の対策履歴、各機器の更
新予定日や更新履歴を BIM/CIM
モデル上に紐付くことで、迅速で
適切な対策の立案に寄与する。 
 

・計測機器の情報 
・計測機器の配置図（平面図、断面図） 
・管理台帳（維持管理段階） 
・点検記録（維持管理段階） 
・補修記録（維持管理段階） 
・施工時（竣工時）の出来形管理記録及び
品質管理記録 

引き継ぎ業務の円滑
化 

長期にわたる維持管理期間におい
て、管理者間で引き継ぎを行う場
合、点検箇所及びそれに関係する
属性情報等や点検機器に関する情
報を 3 次元モデルに紐づけること
によって引き継ぎ業務の効果化が
図れる。 

・過年度の点検方法（維持管理段階） 
・管理台帳（維持管理段階） 
・点検記録（維持管理段階） 
・補修記録（維持管理段階） 
・施工時（竣工時）の出来形管理記録及び
品質管理記録 

・調査・設計・施工時の留意点 
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5.2.3  異常時での BIM/CIM モデル活用例 
 

表 23 に、維持管理段階での BIM/CIM モデルの異常時の活用例を示す。 

 

表 23 維持管理段階での BIM/CIM モデル活用例（異常時） 

活用場面 
（ユースケース） 

概要 活用する属性情報等 
（ ）内は属性を付与する段階 

コンクリートクラッ
クの延長や開き、堤体
変位や外部標的の測
量・GPS装置による被
災後の健全度確認 
 
 
 

発注者が、地震等の被災後のダムの健全
度について検討を行う際には、事象前後
で計測したコンクリートクラックの延
長や開き、プラムライン等による変位、
外部標的の測量、GPS の座標情報等を比
較し、BIM/CIM モデル上に変位と変位
方法を表示することで、視覚的に確認す
ることができる。 

・コンクリートクラックマップ等・
変位計データ、外部標的の測量や
GPS 観測点座標（施工段階、維持
管理段階） 

・機器情報（施工段階、維持管理段
階） 

 

損傷を受けたダムの
調査における情報確
認 
 
 
 

発注者が、地震等で損傷したダムの健全
度を検証する際には必要となる構造計
算データ、材料データ等が容易に収集で
きる。また、受けた損傷の原因究明を行
う際には、直近の点検結果や周辺状況を
確認することで効率化が図れる。 

・設計計算書（設計段階） 
・使用材料（施工段階） 
・点検結果（維持管理段階） 
・周辺地形データ（施工段階） 
・施工時（竣工時）の出来形管理記
録及び品質管理記録 

・調査・設計・施工時の留意点 
損傷箇所と類似の箇
所・対応策に関する事
例検索の効率化 

発注者は、地震等で損傷箇所に関する対
応策を策定する際、他のダムの類似箇所
に関する対応策等の情報を検索する際
には、BIM/CIM モデルに関連情報を付
与しておけば、容易に検索することがで
きる。 

・地質情報・設計情報（設計段階） 
・地質情報・竣工図（施工段階） 
・管理台帳（維持管理段階） 
・点検記録（維持管理段階） 
・補修記録（維持管理段階） 
・他ダムの異常時の対応策情報 
・施工時（竣工時）の出来形管理記
録及び品質管理記録 

・調査・設計・施工時の留意点 
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5.2.4  定期検査・ダム総合点検での BIM/CIM モデル活用例 
 

（1）定期検査 
ダムの定期検査は、3 年に 1 度の頻度で実施することを基本とし、その目的は「ダム管理者によ

り、ダム施設及び貯水池が適切に維持管理され、良好な状態に保持されているか、また、流水管理

が適切に行われているか確認するため、維持管理状況、ダム施設・貯水池の状態について、ダム管

理者以外の視点から定期的に検査する。」※2ものである。 
 

表 24 ダム定期検査における提出書類 

書類 内容 
①検査様式  検査様式 1－1 ダムの諸元及び主な地震・洪水等の記録 

 検査様式 1－2 定期検査での指摘事項と対応の経緯 
 検査様式 1－3 定期検査での指摘事項と対応方針及び対応状況 
 検査様式 2－1 定期検査結果総括表（維持管理状況検査） 
 検査様式 2－2 定期検査結果総括表（ダム施設及び貯水池の状

態検査） 
 検査様式 3－1～4 維持管理状況検査の検査票 
 検査様式 3－5～11 ダム施設・貯水池の状態検査の検査票 

②ダムの概要に関する資料  ダム位置図、堤体四面図 
③操作規則等  操作規則、操作細則、異常洪水時防災操作（ただし書き操作）要

領、事前放流実施要領、ダム点検整備基準等 
④長寿命化計画  
⑤ダムの管理に係るフォロ
ーアップの資料 

 年次報告書、定期報告書の概要 

⑥その他  ダム施設や貯水池の状態、維持管理の課題等に応じて適宜準備
する資料 

 
「検査様式 3－5～11 ダム施設・貯水池の状態検査の検査票」には、一般的にダムの挙動に関す

る「1.堆砂状況」、「2.漏水」、「3.浸透圧」、「4.堤体変位量」、「5.地震」、「6.水質」などが記載される。 
このうち、貯水池の「1.堆砂状況」は、定期断面測量結果を用いたものであるため、新設のダム

においては貯水池の試験湛水前に取得している、UAV やレーザスキャナ計測による地形の 3 次元

データと湛水後に計測する水中マルチナローバンド計測により計測される湖底面の 3次元形状を比

較することで、堆砂箇所の推移や堆砂量をより的確に把握することが可能になると考えられる。 
ダム本体に関する「2.漏水」「3.浸透圧」「4.堤体変位量」は、それぞれに密接な関係を持っている。

このため、試験湛水に得られる情報を含め、時系列に貯水位と浸透圧（浸透水量を含む）に対する

ダム本体の変位量を把握し、それぞれのダムにおける特性や計測箇所の閾値を予見することで総合

的に健全性の判断を支援することが可能になると考えられる。 
 
 
  

                                                  
2国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課, ダム定期検査の手引き, p.1,  

< http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/dam/07.pdf > 
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【参考】維持管理段階での BIM/CIM モデルの活用例 
【GPS 観測装置によるダム堤体変位可視化によるダム管理】 

ダム堤体に埋め込んだ GPS 装置から変位データ（位置座標データ）を定期的に収集し、システム

に変位データを読み込み、3 次元モデル上に変位量と変位方向を示す矢印を生成し、表示することに

よりダム堤体の変位の可視化が可能となり、管理の高度化に繋がった。 
 

＜付与すべき属性情報等＞：（ ）内は付与又は収集すべき時期を示す。 
・GPS 観測点座標（施工段階、維持管理段階） 
・機器情報（施工段階、維持管理段階） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 29  GPS 観測装置データによるダム堤体変位可視化例（胆沢ダム CIM モデル） 

出典：CIM の取組について 国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム管理支所長 鈴木松男 

JACIC 情報 2016 年度 NO114 号 
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【観測データの可視化】 

ダム堤体 CIM モデルと管理データベースを組み合わせたシステムを構築し、システム上でブロッ

ク、観測項目、観測期間を選択することで、当該観測位置、当該期間の日雨量、貯水位、地下水位の

時系列が表示され、各種観測データとダムの安全性を確認する時点まで遡ったデータの経時変化との

関連性を速やかに把握できるようになるため、維持管理業務の効率化に繋がった。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30 地下水位置情報（大山ダムの事例） 

出典：持続的活用を配慮した大山ダム管理データベースの導入 松木浩志ほか、独立行政法人 水資源機構 筑後川局
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【3 次元可視化によるダム基礎処理工データの活用例】 

 維持管理段階で基礎地盤における漏水対策を講じる際、基礎処理工（グラウチング）の施工実績デ

ータ（ルジオン値、注入仕様、セメント量等）と 3 次元可視化した施工位置を紐づけることにより、

グラウチングの施工位置及びルジオン値等の情報を迅速かつ容易に把握することができ、対策の迅速

化・適切化が図れるようになった。 
 

図 31 ダム基礎地盤コンソリデーショングラウチングの 3 次元可視化 

出典：八千代エンジニヤリング株式会社の HP 
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【統合モデル等を用いた新しいダムマネージメントの提案】 

ダムの事業監理及び維持管理の効率化を図ることを目的とした、統合モデル（3 次元管内図）等を

用いたダムマネージメントの概要について示す（図 32、図 33）。 

統合モデルや他 3 次元モデルを適切に利活用するために、モデル・データを整理し、全体の事業工

程を長期的に見据えて、事業と管理の工程表をデータ・モデル工程表（縦軸：各モデル、横軸：時間

（建設段階））に変換する（図 34）。各モデル事の対象となるデータ（属性情報等）を明確にして、工

程表に、作成・更新等の内容・次期、実施主体者等を明記することで、発注者と受注者間の役割分担

を明確にし、担当者が変更しても長期に亘って運用することができる。 

そして、各年度の各データ・モデル手順書（表 25、短期（年度）及び長期（事業段階）の目標、ク

リティカルパス等の事業進捗に影響を及ぼす要因、留意事項等）を作成し、業務を実施し、評価、改

善し、次年度以降の業務計画へフィードバックする。 

以上、PDCA サイクルを回し、ダムにおける事業監理・維持管理の効率化を図ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32  ダム統合モデルの例 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 33 統合モデルを用いたダムメネージメントの概略フロー 

 

⑤評価（Ｃ）

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

4

④実施（Ｄ）

②データ・モデル
工程表の作成・更新(Ｐ)

①統合モデル及び
３次元モデル・データの整理

・個別の３次元モデル毎
・各年度業務

仮想空間
（サイバー空間）

・設計・維持管理業務の
追加

事業工程表

③データ・モデル手順書
の作成・更新(Ｐ)

⑥改善（Ａ）

従
来
の
業
務
フ
ロ
ー

＋

洪水吐き、放流施設、取水設備、
排水設備、受変電設備等

工事区域内の公共補償と
水特事業の合併施工道路

流域全体の地形データ、
施工設備等

基盤モデル
（広域地形モデル）

ダム本体モデル

付替え道路モデル
原石山モデル

原石山、土捨場

地すべりモデル
地滑想定区域、対策個所

原石山
モデル

ダム本体
モデル

付替え道
路モデル

地すべり
モデル

取水放流設備

水位低下
放流設備

減勢工

洪水吐

ブロック割 分割線

総延長：約8.7km
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図 34 データ・モデル工程表の概略イメージ 

 

 

表 25 データ・モデル手順書の概略イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「新現場力による新たなマネージメントの実現－JACICクラウドの使命－」，JACIC情報 121号，2020を追記 

 

 

年度

種別 内容 作成するモデル 属性情報等 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

母材山

・母材採取・廃棄岩
処理
・母材ストック
・発生土処理地

・地質・材料区分（調査・
試験）、配合試験

付替え道路
モデル

付替え道路

○土工部：付替道路
○構造物部：
・橋梁
・トンネル

今年度 施工 試験湛水～維持管理

土木構造物
モデル

堤体
・ＣＳＧ工
・堤体観測工

基礎地盤等
モデル

項目

3次元管内図
（周辺地形モ

デル）
流域全体

・事業工程管理
・環境影響調査

*地図情報レベル1000
（相当地図縮尺1/1000）

・ひし形管理基準
・施工管理記録
・品質管理記録
・埋設計器計測データ

地すべり ・対策工

・対策工計画・施工履歴
・地すべり箇所・危険度ラ
ンク
・計器の位置、計測結果

基礎掘削
・基礎処理

・基礎掘削
・基礎処理

・準３次元断面図（岩級
区分、地質区分）
・掘削面スケッチ
・ルジオンマップ等

貯水池
モデル

堆砂 ・堆砂測量

・ダム軸
・上下流面勾配
・貯水位
・天端標高等

・洪水吐き
・減勢工
・取水設備
・堤頂工等

土木構造物
・機械設備

・観測頻度年１回
・深浅測量
等

取水放流設備

水位低下
放流設備

減勢工

洪水吐

ブロック割 分割線

・施工ステップの可視化による施工

の効率化

●属性情報として付与（施工・品質

管理データ）

モデル活用
LOD200～300

モデル活用

モデル活用

・地質・土質別の出来形数量算出

・掘削計画・実績との違い

モデル作成

（湛水前）
モデル更新

・地すべり観測データの可視化

・①

・②

・施工ステップの可視化による施

工の効率化

●属性情報付与

モデル活用
LOD200～300

モデル活用

モデル活用

モデル活用
LOD200～300

モデル更新

・①異常時の原因究明への活

用（堤体観測位置との対比）

・②データの一元管理による

定期検査・総合点検の効率化

・ダム堤体工事開始

モデル作成

モデル作成

モデル作成
LOD200～300

モデル作成
LOD200～300

モデル活用 ・ダムフォローアップ定期報告

書（5年ごと）作成支援（環境ア

セスの事後調査も含む）
総延長：約8.7km

土工部 橋梁部（14箇所） トンネル部（2箇所） モデル更新モデル作成
LOD200

モデル活用

・協議・説明用の合意形成

・全体事業進捗の可視化

モデル活用

・①

・②

・①

・②

モデル活用

モデル更新

モデル更新

モデル更新

モデル活用

・①

・②

モデル作成
LOD200

モデル作成
LOD200～400
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（2）ダム総合点検 
ダム総合点検は、長期的な経年変化の状況や構造物の内部の状態等に着目し、ダムの健全度につ

いて総合的に調査及び評価し、その結果得られる維持管理方針を日常管理や定期検査等に反映させ、

効果的・効率的なダムの維持管理を実現することを目的としている（出典「ダム総合点検実施要領・

同解説 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 H25.10 P.1」）。 
ダム総合点検に使用する各種様式は以下のとおりである。そのうち、「様式 A1」「様式 A2-1」「様

式 A2-2」「様式 A3」における調査、設計、工事、管理の各事業段階で必要な資料を表 26 に、BIM/CIM
モデルへ活用状況例を表 27、表 28 に示す。 
 

表 26 ダム総合点検に使用する各種様式 

1.点検計画立案 
 様式 A1 基礎資料 

 様式 A2-1 資料収集及び整理状況確認 

 様式 A2-2 ダム管理等の記録 

 様式 A3 現地状況（概査）の整理 

 様式 A4 課題等の抽出 

 様式 A5 基本調査計画立案にあたっての留意事項及び追加調査計画（専門家に
よる記入欄あり） 

2.専門家からの意見聴取及び助言（点検計画立案時） 

 様式 A4 及び様式 A5 課題等の抽出及び基本調査計画立案にあたっての留意事項及び追加調
査計画についての意見と助言 

3.基本調査 
 様式 B 基本調査結果のまとめ 
4.追加資料 
 様式 C 追加調査結果のまとめ 
5.健全度評価及び維持管理方針（案）作成 

 様式 D1 基本調査及び追加調査結果を踏まえた健全度評価と保全対策に係る対
応方針を整理（専門家の記入欄あり） 

 様式 D2 今後の維持管理の方針（案）を整理（専門家の記入欄あり） 
6.専門家からの意見聴取及び助言（健全度評価及び維持管理方針（案）作成時） 

 様式 D1 基本調査及び追加調査結果を踏まえた健全度評価と保全対策に係る対
応方針の評価 

 様式 D2 今後の維持管理の方針（案）の評価 
7.健全度評価及び維持管理指針 
 カルテ 全ての検討結果と健全度評価及び維持管理方針を整理 

 
 
  



 

第 4 編 96 

表 27  各事業段階におけるダム総合点検に必要な各種資料と BIM/CIM モデルへの活用状況例(1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【凡例 ○：設計・基礎資料 ◎：実施結果】 

調査 設計 工事 管理

・ダム位置図 ○ ◎ 3次元（広域地形）
・ダム計画諸元 ○ ◎
・ダム四面図(平面図、標準断面図、上流面図、下流面図) ○ ◎ 3次元＋リンク
・地形地質概要 ○ ○ ◎
・ダムの計画、建設、管理の経緯(年表形式に整理) ○ ○ ○ ◎
・計画概要(特徴、留意点) ○ ◎
・設計概要(特徴、留意点) ○ ◎
・施工概要(特徴、留意点) ○ ◎
・管理概要 ○ ○ ◎
・巡視点検方法、頻度 ○ ○ ◎
・ダム計測装置配置図及び計測方法と計測頻度等 ○ ◎ ◎ 3次元＋リンク

流域概要図 ○ ◎ 3次元（広域地形）
堤体観測機器系統図 ○ ◎ ◎ 3次元＋リンク
管理設備一覧表 ○ ◎ ◎
その他 ◎ ◎
操作規則 ○ ◎ ◎
操作細則 ○ ◎ ◎
操作実施要領 ○ ◎ ◎
点検整備基準 ○ ◎ ◎
貯水池水位容量曲線 ○ ○ ◎ ◎
ゲート操作曲線 ○ ◎ ◎
貯水池水位予備放流開始時流入量関係図 ○ ◎
ゲート設計計算書 ○ ◎
堆砂記録 ◎ 3次元（距離標）＋リンク

その他
ダム竣工図 ◎ 3次元＋リンク
各施設取り扱い説明書 ◎ ◎
貯水池計画 ○ ◎
ダム計画諸元 ○ ◎ ◎
その他 ○ ◎ ◎
ダムサイト地質図(平面、断面) ○ ◎ ◎ 2.5次元＋リンク
岩級区分図 ○ ◎ ◎ 2.5次元＋リンク
ダム基礎等の掘削面図(地質・岩級) ○ ◎ 2.5次元＋リンク
調査ボーリングの記録 ○ ◎ ◎
ルジオンマップ ○ ◎ ◎ 2.5次元＋リンク
原位置せん断・変形試験 ○ ◎ ◎
その他
貯水池周辺地質図 ○ ◎ ◎ 2.5次元＋リンク
その他・地すべり関係 ○ ◎ ◎ 2.5次元＋リンク
ダム本体(ダム安定計算書、構造計算書等) ○ ◎ ◎ ◎
放流設備(水理計算書等) ○ ◎ ◎
基礎処理計画 ○ ◎ ◎
計測装置計画 ◎ ◎
地形図1/500～1/5,000 ○ ◎ ◎ ◎
下流河道(減勢工直下) ◎ ◎
耐震性能照査報告書 ◎ ◎ ◎
その他
特記仕様書 ◎
堤体打設実績 ◎
コンクリート配合及び品質管理報告書 ◎
グラウチング実施報告書 ◎
全体工事報告書及び記録写真 ◎
試験湛水報告書 ◎
その他

①出水記録 ○ ○ ○ ◎
②ゲート操作記録 ○ ◎
③管理日報 ○ ◎
④管理月報 ○ ◎
⑤放流点検整備記録 ○ ◎
⑥施設点検整備記録 ○ ◎
⑦臨時点検記録 ○ ◎
⑧堤体巡視記録 ○ ◎
⑨漏水量 ○ ◎
⑩揚圧力 ○ ◎
⑪間隙水圧 ○ ◎
⑫岩盤変位 ○ ◎
⑬地震 ○ ◎
⑭水平及び鉛直変位 ○ ◎
⑮温度 ○ ◎
⑯応力 ○ ◎
⑰ひずみ ○ ◎
⑱水質 ○ ◎
⑲浸潤線 ○ ◎
⑳堆砂 ◎ 3次元（距離標）＋リンク

21定期検査記録 ◎
22管理段階移行検討書 ◎
23補修記録 ○ ◎
24ダム総合点検資料 ◎
25その他 ◎

様式及び区分 資料名
事業段階 ＣＩＭモデルへの

活用例

施工関係

【様式A1】:基礎資料

【様式A2-1】:資料の収集及び整理状況確認

図表

ダム操作資料

参考図書 全般

一般的事項

地質調査関係

ダムサイト及び周辺

設計関係

【様式A2-2】:ダム管理等の記録
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表 28 各事業段階におけるダム総合点検に必要な各種資料と BIM/CIM モデルへの活用状況例(2/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【凡例 ○：設計・基礎資料 ◎：実施結果】 
 
 
 
 

調査 設計 工事 管理

クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
その他 ◎ ◎
クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
浸透水 ◎ ◎
漏水量 ◎ ◎
その他 ◎ ◎
クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
摩耗 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
越水時飛沫による周辺への影響 ◎ ◎
その他 ◎ ◎
クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
異常漏水 ◎ ◎
異常排水 ◎ ◎
その他 ◎ ◎
ダム周辺のはらみ出し ◎ ◎
地山のはみし出し ◎ ◎
沈下 ◎ ◎
風化 ◎ ◎
断層 ◎ ◎
地すべり・崩壊（ダム近傍） ◎ ◎
クラック ◎ ◎
その他 ◎ ◎
クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
摩耗・損傷 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
閉鎖（流木等） ◎ ◎
その他 ◎ ◎
クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
摩耗 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
その他 ◎ ◎
クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
摩耗・損傷 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
閉鎖（流木等） ◎ ◎
その他 ◎ ◎
クラック ◎ ◎
変形 ◎ ◎
劣化 ◎ ◎
摩耗・損傷 ◎ ◎
継目の開き ◎ ◎
閉鎖（流木等） ◎ ◎
その他 ◎ ◎

減勢工

洪水吐き

【様式A3】:現地状況(概査)の整理

本体 上流面

下流面

堤頂

監査廊

基礎周辺斜面

流入部

越流部

導流部

様式及び区分 資料名
事業段階 ＣＩＭモデルへの

活用例

点検システム
可視化
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